PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO APOYO DE LOS PROCESOS ELECTORALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL VIGENTE, CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES DE SENADO DE LA REPÚBLICA Y CÁMARA DE REPRESENTANTES, ASI COMO TAMBIEN A LA CONSULTA INTERPARTIDISTA PARA LA DEFINICIÓN DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA.

FECHA 9/2/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se entrega los bienes requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	4	6	Alto	contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato e informes periódicas	1	3	4	si	Secretaria de Gobierno	A partir del perfeccionamiento del contrato	Según acta de liquidación	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los refrigerios antes de ser recibidos oficialmente por la administración	Perdida o daño de todas o de parte de ellas antes de su entrega oficial	3	5	6	Alto	contratista	Designación de un interventor del contrato que vigile el cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	6	si	Secretaria de Gobierno	Acta de Inicio del contrato	Según acta de liquidación	seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precio del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor	2	3	6	Alto	contratista	Aumento de los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	si	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución
4	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Disponiblidad de los equipos en el tiempo, que puede ocurrir en el momento de la adquisición no haya stock	El contratista podría estar sujeto a un potencial incremento del precio del equipo cuando haya un nuevo lote de producción por parte del fabricante	1	5	6	Alto	Contratista	Asumir el posible aumento del costo y la afectacion en el plazo de la entrega. Realizar con oportunidad la gestion que corresponda con la entidad.	1	2	3	NO	Secretaria de Gobierno	Inicio de contrato	Fin de contrato	Seguimiento por parte de la supervision	Etapa de ejecución

Revisó: EDWIN ALEXANDER MONROY GONZALEZ
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Elaboró: DARLY YULIANA AMAYA MILLARES
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Revisó y Aprobó: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno