	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	15-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9056-2022	FECHA DEL INFORME :	14/10/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	POLIMEDICS FARMACEUTICA SAS	NIT O C.C	800.151.064-0	Valor Contrato Inicial:	$129.526.597	10/01/2023	9/04/2023
Representante Legal:	Oscar Humberto Badoya Sánchez	Cedula Representante	16.635.746	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE,PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:	15/04/2023	$3.500.000	Prórroga 1: 10/04/2015 — 15/04/2023
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 2:	31/05/2023	$50.000.000	Prórroga 2: 16/04/2023 — 30/04/2023
				Adición 3:	30/05/2023	$50.000.000	Prórroga 3: 1/05/2023 — 31/05/2023
				Adición 4:	31/07/2023	$60.000.000	Prórroga 4: 1/06/2023 — 30/06/2023
Disponibilidades Números	N° 1536 del 10 de octubre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:	31/08/2023	$60.000.000	Prórroga 5: 1/07/2023 — 31/07/2023
				Adición 6:	28/09/2023	$70.000.000	Prórroga 6: 1/08/2023 — 31/08/2023
				Adición 7:	31/10/2023	$95.000.000	Prórroga 7: 1/09/2023 — 30/09/2023
				Adición 8:	30/11/2023	$210.085.791	Prórroga 8: 1/10/2023 — 31/10/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS		CÓDIGO	Adición 9:	28/01/2024	$250.000.000	Prórroga 9: 1/11/2023 — 30/11/2023
				Adición 10:	15/02/2024	$210.000.000	Prórroga 10: 1/12/2023 — 18/01/2024
				Adición 11:	22/03/2024	$230.000.000	Prórroga 11: 19/01/2024 — 18/02/2024
				Adición 12:	30/04/2024	$230.000.000	Prórroga 12: 19/02/2024 — 22/03/2024
				Adición 13:	12/05/2024	$200.000.000	Prórroga 13: 23/03/2024 — 30/04/2024
				Adición 14:	12/07/2024	$40.000.000	Prórroga 14: 1/05/2024 — 12/06/2024
				Adición 15:	12/12/2024	$50.000.000	Prórroga 15: 13/06/2024 — 15/07/2024
				Adición 16:	16/01/2025	$50.000.000	Prórroga 16: 16/07/2024 — 2/08/2024
				Adición 17:	5/02/2025	$150.000.000	Prórroga 17: 3/08/2024 — 6/09/2024
				Adición 18:	23/04/2025	$250.000.000	Prórroga 18: 7/09/2024 — 7/10/2024
				Adición 19:	10/05/2025	$170.000.000	Prórroga 19: 8/10/2024 — 12/11/2024
							Prórroga 20: 13/11/2024 — 12/12/2024
							Prórroga 21: 13/12/2024 — 20/01/2025
							Prórroga 22: 21/01/2025 — 5/02/2025
							Prórroga 23: 6/02/2025 — 13/03/2025
							Prórroga 24: 14/03/2025 — 30/04/2025
							Prórroga 25: 1/05/2025 — 10/06/2025
							Prórroga 26: 11/06/2025 — 31/08/2025
							Prórroga 27: 1/09/2025 — 15/01/2026
			4245010401	Valor Total:		$2.558.114.388	Fecha Terminación actual: 15/01/2026

FECHA ESTIMADA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN:	15/01/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRÓ	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE8734	11/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 935.610	$ 935.610	$ 2.557.178.778	0%	
2	FE8733	11/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 229.375	$ 1.164.985	$ 2.556.849.403	0%	
3	FE8742	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 2.791.404	$ 3.956.389	$ 2.554.157.999	0%	
4	FE8741	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.618.174	$ 5.574.563	$ 2.552.539.825	0%	
5	FE8740	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 680.228	$ 6.254.791	$ 2.551.849.597	0%	
6	FE8739	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 317.730	$ 6.582.521	$ 2.551.531.867	0%	
7	FE8738	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.520.820	$ 8.103.341	$ 2.550.011.047	0%	
8	FE8783	18/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 765.000	$ 8.868.341	$ 2.549.246.047	0%	
9	FE8785	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 202.837	$ 9.071.178	$ 2.549.043.210	0%	
10	FE8936	3/02/2023	FEBRERO	3/02/2023	$ 2.368.345	$ 11.439.523	$ 2.546.674.865	0%	
11	FE8987	8/02/2023	FEBRERO	8/02/2023	$ 230.076	$ 11.669.599	$ 2.546.444.789	0%	
12	FE8993	8/02/2023	FEBRERO	8/02/2023	$ 592.705	$ 12.262.304	$ 2.545.852.084	0%	
13	FE8988A	8/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 2.449.344	$ 14.711.648	$ 2.543.402.740	1%	
14	FE9020	13/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 69.544	$ 14.781.192	$ 2.543.333.196	1%	
15	FE9036	16/02/2023	FEBRERO	16/02/2023	$ 31.773	$ 14.812.965	$ 2.543.301.423	1%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	3
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	15-02-FO-0007

16	FE9052	18/02/2023	FEBRERO	18/02/2023	$ 868.300	$ 15.701.285	$ 2.542.413.123	1%		
17	FE9053	18/02/2023	FEBRERO	18/02/2023	$ 1.077.640	$ 16.778.905	$ 2.541.335.483	1%		
18	FE9071	21/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 1.912.500	$ 18.691.405	$ 2.539.422.983	1%		
19	FE9070	21/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 152.082	$ 18.843.487	$ 2.539.270.901	1%		
20	FE9069	21/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 304.164	$ 19.147.651	$ 2.538.966.737	1%		
21	FE9092	24/02/2023	FEBRERO	24/02/2023	$ 15.887	$ 19.163.538	$ 2.538.950.850	1%		
22	FE9172	3/03/2023	MARZO	3/03/2023	$ 3.060.000	$ 22.223.538	$ 2.535.890.850	1%		
23	FE9310	23/03/2023	MARZO	23/03/2023	$ 1.505.794	$ 23.729.332	$ 2.534.385.058	1%		
24	FE9535	15/04/2023	ABRIL	15/04/2023	$ 128.200	$ 23.855.532	$ 2.534.256.858	1%		
25	FE9570	20/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 4.539.779	$ 28.395.311	$ 2.529.719.077	1%		
26	FE9568	20/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 294.378	$ 28.689.689	$ 2.529.424.699	1%		
27	FE9569	20/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 887.041	$ 29.576.730	$ 2.528.537.658	1%		
28	FE9716	17/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 4.823.182	$ 34.399.912	$ 2.523.714.476	1%		
29	FE9723	18/05/2023	MAYO	18/05/2023	$ 714.792	$ 35.114.704	$ 2.522.999.684	1%		
30	FE9730	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 153.384	$ 35.268.088	$ 2.522.846.300	1%		
31	FE9729	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 1.882.355	$ 37.150.443	$ 2.520.963.945	1%		
32	FE9731	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 2.413.610	$ 39.574.053	$ 2.518.540.335	2%		
33	FE9728	18/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 4.362.674	$ 43.936.727	$ 2.514.177.661	2%		
34	FE9780	25/05/2023	MAYO	25/05/2023	$ 421.078	$ 44.357.805	$ 2.513.756.583	2%		
35	FE9793	26/05/2023	MAYO	29/05/2023	$ 3.248.440	$ 47.606.245	$ 2.510.508.143	2%		
36	FE9817	29/05/2023	MAYO	29/05/2023	$ 905.208	$ 48.512.453	$ 2.509.601.935	2%		
37	FE9823	30/05/2023	MAYO	29/05/2023	$ 1.338.750	$ 49.851.203	$ 2.508.263.185	2%		
38	FE9831	30/05/2023	MAYO	31/05/2023	$ 25.836.369	$ 75.687.572	$ 2.482.426.816	3%		
39	FE9846	1/06/2023	JUNIO	2/06/2023	$ 460.152	$ 76.147.724	$ 2.481.966.664	3%		
40	FE9857	3/06/2023	JUNIO	3/06/2023	$ 5.871.002	$ 82.018.726	$ 2.476.095.662	3%		
41	FE9883	6/06/2023	JUNIO	6/06/2023	$ 3.248.440	$ 85.267.166	$ 2.472.847.222	3%		
42	FE9939	14/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.300.000	$ 89.567.166	$ 2.468.547.222	4%		
43	FE9968	21/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 2.179.961	$ 91.747.127	$ 2.466.367.261	4%		
44	FE9987	21/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 2.742.974	$ 94.490.101	$ 2.463.624.287	4%		
45	FE9989	21/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 8.453.939	$ 102.944.040	$ 2.455.170.348	4%		
46	FE10004A	22/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 4.214.000	$ 107.158.040	$ 2.450.956.348	4%		
47	FE10003A	22/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 4.300.000	$ 111.458.040	$ 2.446.656.348	4%		
48	FE10014	23/06/2023	JUNIO	27/06/2023	$ 31.575.459	$ 143.033.499	$ 2.415.080.889	6%		
49	FE10033	27/06/2023	JUNIO	28/06/2023	$ 546.500	$ 143.579.999	$ 2.414.534.389	6%		
50	FE10054	28/06/2023	JUNIO	29/06/2023	$ 5.886.655	$ 149.466.654	$ 2.408.647.734	6%		
51	FE10064	29/06/2023	JUNIO	29/06/2023	$ 24.720.400	$ 174.187.054	$ 2.383.927.334	7%		
52	FE10215	19/07/2023	JULIO	19/07/2023	$ 38.357.130	$ 212.544.184	$ 2.345.570.204	8%		
53	FE10256	25/07/2023	JULIO	25/07/2023	$ 1.541.012	$ 214.085.196	$ 2.344.029.192	8%		
54	FE10279	26/07/2023	JULIO	28/07/2023	$ 17.167.779	$ 231.252.975	$ 2.326.861.413	9%		
55	FE10405	8/08/2023	AGOSTO	16/08/2023	$ 317.730	$ 231.570.705	$ 2.326.543.683	9%		
56	FE10521	24/08/2023	AGOSTO	24/08/2023	$ 4.466.419	$ 235.977.124	$ 2.322.137.264	9%		
57	FE104358	11/08/2023	AGOSTO	31/08/2023	$ -	$ 235.977.124	$ 2.322.137.264	9%	SE APLICA NOTA No C-002-659 POR VALOR DE $27.032.416	
58	FE10517	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 890.000	$ 236.867.124	$ 2.321.247.264	9%		
59	FE10520	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 14.496.110	$ 251.363.234	$ 2.306.751.154	10%		
60	FE10519	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 1.335.000	$ 252.698.234	$ 2.305.416.154	10%		
61	FE10518	24/08/2023	AGOSTO	25/08/2023	$ 3.001.350	$ 255.699.584	$ 2.302.414.804	10%		
62	FE10568	26/08/2023	AGOSTO	26/08/2023	$ 2.869.230	$ 258.568.814	$ 2.299.545.574	10%		
63	FE10569	30/08/2023	AGOSTO	30/08/2023	$ 128.200	$ 258.685.014	$ 2.299.419.374	10%		
64	FE10632	1/09/2023	SEPTIEMBRE	1/09/2023	$ 6.827.219	$ 265.322.233	$ 2.292.792.155	10%		
65	FE10631	1/09/2023	SEPTIEMBRE	1/09/2023	$ 550.500	$ 265.872.733	$ 2.292.241.655	10%		
66	FE10635	1/09/2023	SEPTIEMBRE	4/09/2023	$ 27.032.416	$ 292.905.149	$ 2.265.209.239	11%		
67	FE10655	5/09/2023	SEPTIEMBRE	8/09/2023	$ 1.093.000	$ 293.998.149	$ 2.264.116.239	11%		
68	FE10688	9/09/2023	SEPTIEMBRE	9/09/2023	$ 98.478	$ 294.096.627	$ 2.264.017.761	11%		
69	FE10653	5/09/2023	SEPTIEMBRE	11/09/2023	$ 890.000	$ 294.986.627	$ 2.263.127.761	12%		
70	FE10654	5/09/2023	SEPTIEMBRE	11/09/2023	$ 3.960.000	$ 298.546.627	$ 2.259.567.761	12%		
71	FE10743	16/09/2023	SEPTIEMBRE	16/09/2023	$ 8.666.769	$ 307.233.396	$ 2.250.880.992	12%		
72	FE10802	18/09/2023	SEPTIEMBRE	22/09/2023	$ 36.146.618	$ 343.380.014	$ 2.214.734.374	13%		
73	FE10843	27/09/2023	SEPTIEMBRE	27/09/2023	$ 5.516.546	$ 348.896.560	$ 2.209.217.828	14%		
74	FE10857	29/09/2023	SEPTIEMBRE	29/09/2023	$ 2.519.062	$ 351.415.622	$ 2.206.698.766	14%		
75	FE11062	25/10/2023	OCTUBRE	25/10/2023	$ 2.956.260	$ 354.371.882	$ 2.203.742.506	14%		
76	FE11067	26/10/2023	OCTUBRE	26/10/2023	$ 13.336.551	$ 367.708.433	$ 2.190.405.955	14%		
77	FE11049	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 1.161.365	$ 368.869.798	$ 2.189.244.590	14%		
78	FE11050	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 2.413.610	$ 371.283.408	$ 2.186.830.980	15%		
79	FE11051	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 145.800	$ 371.430.208	$ 2.186.684.180	15%		

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	16/04/2023	
		Código:	18-02-FO-0037	

80	FE11052	24/10/2023	OCTUBRE	27/10/2023	$ 21.884	$ 371.452.092	$ 2.188.682.296	15%		
81	FE11053A	24/10/2023	OCTUBRE	28/10/2023	$ 4.352.651	$ 375.804.743	$ 2.192.309.645	15%	NOTA CRÉDITO No C-002-680, POR VALOR DE $ 5.090.820	
82	FE11085	26/10/2023	OCTUBRE	28/10/2023	$ 46.372.118	$ 422.176.861	$ 2.135.937.527	17%		
83	FE11187	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 355.320	$ 422.532.181	$ 2.135.582.207	17%		
84	FE11188	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 426.384	$ 422.958.565	$ 2.135.155.823	17%		
85	FE11189	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 428.384	$ 423.384.949	$ 2.134.729.439	17%		
86	FE11190	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 1.548.740	$ 424.933.689	$ 2.133.180.699	17%		
87	FE11191	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 213.192	$ 425.146.881	$ 2.132.967.507	17%		
88	FE11192	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 63.546	$ 425.210.427	$ 2.132.903.961	17%		
89	FE11193	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 890.000	$ 426.100.427	$ 2.132.013.961	17%		
90	FE11194	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 7.687.138	$ 433.787.565	$ 2.124.326.823	17%		
91	FE11195	15/11/2023	NOVIEMBRE	17/11/2023	$ 7.381.689	$ 441.169.254	$ 2.116.945.134	17%		
92	FE11196	15/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 956.250	$ 442.125.504	$ 2.115.988.884	17%		
93	FE11210	21/11/2023	NOVIEMBRE	30/11/2023	$ 44.264.275	$ 486.389.779	$ 2.071.724.609	19%		
94	FE11197	15/11/2023	NOVIEMBRE	30/11/2023	$ 5.090.820	$ 491.480.599	$ 2.066.633.789	19%		
95	FE11584	21/12/2023	DICIEMBRE	22/12/2023	$ 2.670.000	$ 494.150.599	$ 2.063.963.789	19%		
96	FE11525	15/12/2023	DICIEMBRE	22/12/2023	$ 29.431.583	$ 523.582.182	$ 2.034.532.206	20%		
97	FE11599	22/12/2023	DICIEMBRE	27/12/2023	$ 49.988.512	$ 573.570.694	$ 1.984.543.694	22%		
98	FE11662	26/12/2023	DICIEMBRE	29/12/2023	$ 14.671.878	$ 588.242.572	$ 1.969.871.816	23%	A la factura número FE11662 de valor $15.764.878 Se APLICA NOTA No C -002- 722 POR VALOR DE $1.093.000. Por lo tanto se certifica la factura finalmente por valor $14.671.878	
99	FE11661	13/01/2024	ENERO	19/01/2024	$ 13.170.000	$ 601.412.572	$ 1.956.701.816	24%		
100	FE11662	13/01/2024	ENERO	19/01/2024	$ 62.765.906	$ 664.178.478	$ 1.893.935.910	26%		
101	FE11764	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 317.730	$ 664.496.208	$ 1.893.618.180	26%		
102	FE11765	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 317.730	$ 664.813.938	$ 1.893.300.450	26%		
103	FE11766	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 1.279.152	$ 666.093.090	$ 1.892.021.298	26%		
104	FE11767	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 3.560.000	$ 669.653.090	$ 1.888.461.298	26%		
105	FE11768	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 3.054.492	$ 672.707.582	$ 1.885.406.806	26%		
106	FE11769	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 430.000	$ 673.137.582	$ 1.884.976.806	26%		
107	FE11771	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 1.279.152	$ 674.416.734	$ 1.883.697.654	26%		
108	FE11772	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 4.454.650	$ 678.871.384	$ 1.879.243.004	27%		
109	FE11773	24/01/2024	ENERO	25/01/2024	$ 398.527	$ 679.269.911	$ 1.878.844.477	27%		
110	FE11794	27/01/2024	ENERO	27/01/2024	$ 22.220.751	$ 701.490.662	$ 1.856.623.726	27%		
111	FE11786	26/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 59.408.688	$ 760.899.350	$ 1.797.215.038	30%		
112	FE11776	26/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 45.255.092	$ 806.154.442	$ 1.751.959.946	32%		
113	FE11774	24/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 317.730	$ 806.472.172	$ 1.751.642.216	32%		
114	FE11770	24/01/2024	ENERO	30/01/2024	$ 7.423.631	$ 813.895.803	$ 1.744.218.585	32%		
115	FE11984	23/02/2024	FEBRERO	23/02/2024	$ 14.101.571	$ 827.997.374	$ 1.730.117.014	32%		
116	FE11897	13/02/2024	FEBRERO	26/02/2024	$ 4.300.000	$ 832.297.374	$ 1.725.817.014	33%		
117	FE11900	13/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 84.572.146	$ 916.869.520	$ 1.641.244.868	36%		
118	FE11982A	22/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 152.725	$ 917.022.245	$ 1.641.092.143	36%		
119	FE12048	27/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 2.392.685	$ 919.414.930	$ 1.638.699.458	36%		
120	FE11891	13/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 35.960.934	$ 955.375.864	$ 1.602.738.524	37%		
121	FE12050	27/02/2024	FEBRERO	28/02/2024	$ 31.507.213	$ 986.883.077	$ 1.571.231.311	39%		
122	FE11896	13/02/2024	FEBRERO	28/02/2024	$ 3.877.730	$ 990.760.807	$ 1.567.353.581	39%		
123	FE12113	2/03/2024	MARZO	2/03/2024	$ 1.272.705	$ 992.033.512	$ 1.566.080.876	39%		
124	FE12254	16/03/2024	MARZO	16/03/2024	$ 26.047.748	$ 1.018.081.260	$ 1.540.033.128	40%		
125	FE12269	18/03/2024	MARZO	19/03/2024	$ 11.615.171	$ 1.029.696.431	$ 1.528.417.957	40%		
126	FE12316A	25/03/2024	MARZO	26/03/2024	$ 32.120.314	$ 1.061.816.745	$ 1.496.297.643	42%		
127	FE12320	26/03/2024	MARZO	26/03/2024	$ 7.981.263	$ 1.069.798.008	$ 1.488.316.380	42%		
128	FE12324	26/03/2024	MARZO	26/03/2024	$ 12.727.050	$ 1.082.525.058	$ 1.475.589.330	42%		
129	FE12326	26/03/2024	MARZO	27/03/2024	$ 33.011.306	$ 1.115.536.364	$ 1.442.578.024	44%		
130	FE12334	27/03/2024	MARZO	27/03/2024	$ 17.292.393	$ 1.132.828.757	$ 1.425.285.631	44%		
131	FE12325A	26/03/2024	MARZO	27/03/2024	$ 78.219.208	$ 1.211.047.965	$ 1.347.066.423	47%		
132	FE12379	8/04/2024	ABRIL	8/04/2024	$ 14.747.790	$ 1.225.795.755	$ 1.332.318.633	48%		
133	FE12407	10/04/2024	ABRIL	11/04/2024	$ 21.884	$ 1.225.817.639	$ 1.332.296.749	48%		
134	FE12599	24/04/2024	ABRIL	24/04/2024	$ 39.051.236	$ 1.264.868.875	$ 1.293.245.513	49%		
135	FE12637	30/04/2024	ABRIL	30/04/2024	$ 58.488.871	$ 1.323.357.746	$ 1.234.776.642	52%		
136	FE12692	8/05/2024	MAYO	8/05/2024	$ 7.639.230	$ 1.330.973.976	$ 1.227.140.412	52%		
137	FE12818	22/05/2024	MAYO	22/05/2024	$ 7.539.354	$ 1.338.513.330	$ 1.219.601.058	52%		
138	FE12819	22/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 5.090.820	$ 1.343.604.150	$ 1.214.510.238	53%		
139	FE12820	22/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 121.643.540	$ 1.465.247.690	$ 1.092.866.698	57%		
140	FE12883	8/05/2024	MAYO	23/05/2024	$ 24.580.623	$ 1.489.828.313	$ 1.068.286.075	58%		
141	FE12833	23/05/2024	MAYO	24/05/2024	$ 8.399.853	$ 1.498.228.166	$ 1.059.886.222	59%		
142	FE12830	23/05/2024	MAYO	24/05/2024	$ 153.384	$ 1.498.381.550	$ 1.059.732.838	59%		
143	FE12853	28/05/2024	MAYO	29/05/2024	$ 17.800.000	$ 1.516.181.550	$ 1.041.932.838	59%		
144	FE12855	28/05/2024	MAYO	29/05/2024	$ 109.601.982	$ 1.625.783.532	$ 932.330.856	64%		
145	FE12856	28/05/2024	MAYO	30/05/2024	$ 11.963.427	$ 1.637.746.959	$ 920.367.429	64%		
146	FE12874	31/05/2024	MAYO	31/05/2024	$ 1.183.700	$ 1.638.930.659	$ 919.183.729	64%		

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

148	FE13031	15/06/2024	JUNIO	15/06/2024	$ 6.083.280	$ 1.645.013.939	$ 913.100.449	64%	
149	FE13240	13/07/2024	JULIO	13/07/2024	$ 14.898.743	$ 1.659.912.682	$ 898.201.706	65%	
150	FE13239	13/07/2024	JULIO	13/07/2024	$ 88.000	$ 1.659.998.682	$ 898.115.706	65%	
151	FE13236	12/07/2024	JULIO	15/07/2024	$ 1.527.246	$ 1.661.525.928	$ 896.588.460	65%	
152	FE13270	17/07/2024	JULIO	17/07/2024	$ 13.932.000	$ 1.675.457.928	$ 882.656.460	65%	
153	FE13272	17/07/2024	JULIO	17/07/2024	$ 509.082	$ 1.675.967.010	$ 882.147.378	66%	
154	FE13279	18/07/2024	JULIO	18/07/2024	$ 1.272.705	$ 1.677.239.715	$ 880.874.673	66%	
155	FE13284	19/07/2024	JULIO	19/07/2024	$ 3.041.640	$ 1.680.281.355	$ 877.833.033	66%	
156	FE13278	18/07/2024	JULIO	18/07/2024	$ 11.868.000	$ 1.692.149.355	$ 865.965.033	66%	
157	FE13303	22/07/2024	JULIO	23/07/2024	$ 890.894	$ 1.693.040.249	$ 865.074.139	66%	
158	FE13353	26/07/2024	JULIO	26/07/2024	$ 5.080.820	$ 1.698.131.069	$ 859.983.319	66%	
159	FE13408	3/08/2024	AGOSTO	3/08/2024	$ 12.629.530	$ 1.710.760.599	$ 847.353.789	67%	
160	FE13474	12/08/2024	AGOSTO	12/08/2024	$ 5.504.226	$ 1.716.264.825	$ 841.849.563	67%	
161	FE13508	16/08/2024	AGOSTO	16/08/2024	$ 783.623	$ 1.717.028.448	$ 841.065.940	67%	
162	FE13522	16/08/2024	AGOSTO	16/08/2024	$ 1.527.246	$ 1.718.555.694	$ 839.538.694	67%	
163	FE13532	17/08/2024	AGOSTO	20/08/2024	$ 2.290.869	$ 1.720.846.563	$ 837.267.825	67%	
164	FE13553	22/08/2024	AGOSTO	23/08/2024	$ 10.181.640	$ 1.731.028.203	$ 827.086.185	68%	
165	FE13798	23/09/2024	SEPTIEMBRE	27/09/2024	$ 222.411	$ 1.731.250.614	$ 826.863.774	68%	
166	FE13925	27/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 2.819.535	$ 1.734.070.149	$ 824.044.239	68%	
167	FE13751	16/09/2024	SEPTIEMBRE	25/09/2024	$ 4.759.917	$ 1.738.830.066	$ 819.284.322	68%	
168	FE13846	25/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 1.858.184	$ 1.740.688.250	$ 817.426.138	68%	
169	FE14056	8/10/2024	OCTUBRE	10/10/2024	$ 1.527.246	$ 1.742.215.496	$ 815.898.892	68%	
170	FE14119	17/10/2024	OCTUBRE	18/10/2024	$ 1.294.950	$ 1.743.510.446	$ 814.603.942	68%	
171	FE14120	17/10/2024	OCTUBRE	18/10/2024	$ 7.160.503	$ 1.750.670.949	$ 807.443.439	68%	
172	FE14146	22/10/2024	OCTUBRE	22/10/2024	$ 254.541	$ 1.750.925.490	$ 807.188.898	68%	
173	FE14168	22/10/2024	OCTUBRE	23/10/2024	$ 2.645.410	$ 1.753.470.900	$ 804.643.488	69%	
174	FE14194	24/10/2024	OCTUBRE	26/10/2024	$ 4.450.000	$ 1.757.920.900	$ 800.193.488	69%	
175	FE14178	24/10/2024	OCTUBRE	26/10/2024	$ 42.571.378	$ 1.800.492.278	$ 757.622.110	70%	FACTURA No FE14178, NOTA CREDITO No C002657, POR VALOR $ 4.450.000
176	FE14245	28/10/2024	OCTUBRE	29/10/2024	$ 32.102.332	$ 1.832.594.610	$ 725.519.778	72%	
177	FE14254	28/10/2024	OCTUBRE	30/10/2024	$ 11.787.595	$ 1.844.382.205	$ 713.732.183	72%	A la factura número FE14254 por valor de $13.824.971 se le aplica nota credito C - 002 - 679 por valor de $2,147,376. Por lo tanto se certifica por valor de - $11,787,595
178	FE14316	8/11/2024	NOVIEMBRE	9/11/2024	$ 10.553.982	$ 1.854.936.187	$ 703.178.201	73%	
179	FE14315	8/11/2024	NOVIEMBRE	9/11/2024	$ 28.491.928	$ 1.883.428.115	$ 674.686.273	74%	
180	FE14358	12/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ -	$ 1.883.428.115	$ 674.686.273	74%	A la factura número FE14358 de valor $23.619.889 Se APLICA NOTA No C - 002 - 671 POR VALOR DE $23.619.889
181	FE14810	13/12/2024	DICIEMBRE	18/12/2024	$ 23.619.889	$ 1.907.048.004	$ 651.066.384	75%	
182	FE14882	19/12/2024	DICIEMBRE	19/12/2024	$ 6.450.000	$ 1.913.498.004	$ 644.616.384	75%	
183	FE14880	19/12/2024	DICIEMBRE	20/12/2024	$ 24.181.395	$ 1.937.679.399	$ 620.434.989	76%	
184	FE15112	21/01/2025	ENERO	21/01/2025	$ 1.147.500	$ 1.938.826.899	$ 619.287.489	76%	
185	FE15125	23/01/2025	ENERO	24/01/2025	$ 35.545.328	$ 1.974.772.227	$ 583.342.161	77%	
186	FE15096A	16/01/2025	ENERO	30/01/2025	$ 1.147.500	$ 1.975.919.727	$ 582.194.661	77%	
187	FE15245	5/02/2025	FEBRERO	7/02/2025	$ 1.832.695	$ 1.977.752.422	$ 580.361.966	77%	
188	FE15376	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 880.000	$ 1.978.612.422	$ 579.501.966	77%	
189	FE15468	24/02/2025	FEBRERO	28/02/2025	$ 156.478.940	$ 2.135.091.362	$ 423.023.026	83%	
190	FE15472	25/02/2025	FEBRERO	28/02/2025	$ 1.147.500	$ 2.136.238.862	$ 421.875.526	84%	
191	FE15986	25/04/2025	ABRIL	28/02/2025	$ 40.931.213	$ 2.177.170.075	$ 380.944.313	85%	
192	FE15985	25/04/2025	ABRIL	29/04/2025	$ 3.060.000	$ 2.180.230.075	$ 377.884.313	85%	
193	FE15987	25/04/2025	ABRIL	29/04/2025	$ 11.836.157	$ 2.192.066.232	$ 366.048.156	86%	
194	FE15984	25/04/2025	ABRIL	29/04/2025	$ 9.124.920	$ 2.201.191.152	$ 356.923.236	86%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	16-02-FO-0007

195	FE16006	28/04/2025	ABRIL	30/04/2025	$ 126.152.300	$ 2.327.343.452	$ 230.770.936	91%	
196	FE16035	3/05/2025	MAYO	5/05/2025	$ 2.677.500	$ 2.330.020.952	$ 228.093.436	91%	
197	FE16297	6/06/2025	JUNIO	6/06/2025	$ 22.354.915	$ 2.352.375.867	$ 205.738.521	92%	
198	FE16382	19/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 6.868.190	$ 2.359.244.057	$ 198.770.331	92%	
199	FE16385	19/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 4.300.000	$ 2.363.644.057	$ 194.470.331	92%	
200	FE16393	19/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 10.156.617	$ 2.373.800.674	$ 184.313.714	93%	
201	FE16381	19/06/2025	JUNIO	24/06/2025	$ 252.400	$ 2.374.053.074	$ 184.061.314	93%	
202	FE16525	26/06/2025	JUNIO	26/06/2025	$ 21.500.000	$ 2.395.553.074	$ 162.561.314	94%	
203	FE16598	8/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 2.103.750	$ 2.397.656.824	$ 160.457.564	94%	
204	FE16903	5/08/2025	AGOSTO	5/08/2025	$ 10.537.210	$ 2.408.194.034	$ 149.920.354	94%	
205	FE17081	27/08/2025	AGOSTO	28/08/2025	$ 100.724.150	$ 2.509.318.184	$ 48.796.204	98%	
206	FE17320	17/09/2025	SEPTIEMBRE	18/09/2025	$ 12.096.350	$ 2.521.414.534	$ 36.699.854	99%	
	TOTAL				$ 2.521.414.534	$ 2.521.414.534	$ 36.699.854	99%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 2.521.414.534
Saldo por ejecutar	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 36.699.854

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE17320	17/09/2025
7/09/2153	DOCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS $ 12.096.350
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		FIRMA APOYO TÉNICO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR	NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	43871908	C.C. No.	53075387
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa	CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa	ÁREA DE UBICACIÓN	Hospital de Kennedy