ACTA DE REINICIO N° 2
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 184 DE 2025

CONTRATISTA	PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPA S.A.S
NIT	901.400.908-7
REPRESENTANTE LEGAL	JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS
C.C.	1.013.636.509 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C
C.D.P	415 (17/06/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1361 (27/08/2025)
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE MORRO MEDIO, PIE DE BUENOS AIRES Y MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($33,268,920.17)
FECHA DEL CONTRATO	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No.1	19 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSION No.2	30 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN N°02	09 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	18 DE FEBRERO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el **18 de febrero de 2026**, en la oficina de La SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ** en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS** R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S., en su calidad de interventoría.

El objeto de la presente reunión es suscribir acta de reinicio No. 2 a la ejecución del contrato antes citado, ya que los motivos por los cuales se suspendió se encuentran superados.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR:

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO POR:

PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S
R/L JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS
Interventor

Elaboró: Sergio Morales / Profesional de apoyo secretaria de planeación e infraestructura
Reviso y aprobó: Alex Páez / Secretaria de planeación e infraestructura.