Parte 2

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	**RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.869,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.258.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00	129,52	$ 139.003,45	416,86	$ 447.382,49
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00	- 12,02	$ (2.692.941,05)	48,32	$ 10.821.668,13
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00	127,45	$ 860.435,34	127,45	$ 860.435,34
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.928,00	218,58	$ 11.797.969,16	301,06	$ 16.249.870,05
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.606,00		$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4161	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00		$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 208.948,68	$ 182.732.897,00		$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.845,00		$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00		$ -	-	$ -
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00		$ -	-	$ -
4959	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 203.964.200,00		$ -	-	$ -
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.691,00		$ -	-	$ -
3806	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2,016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3837	2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00		$ -	-	$ -
3811	2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00		$ -	-	$ -
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA, INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO, INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2,023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2,024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN, Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2,025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2,027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2,028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4569	2,029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2,5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2,031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2,032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2,3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2,033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	111,99	$ 26.045.994,14	111,99	$ 26.045.994,14
4034	2,034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00	320,69	$ 12.135.624,10	320,69	$ 12.135.624,10

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00	283,34	$ 590.873,65	283,34	$ 590.873,65
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00	283,34	$ 25.524.595,48	283,34	$ 25.524.595,48
4262	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00	52,61	$ 355.201,83	52,61	$ 355.201,83
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -
7893	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	-	$ -
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00		$ -	-	$ -
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00		$ -	77,66	$ 557.089,35
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	-	$ -
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0,14M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0,14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0,20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.198,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.865,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4180	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8513	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4586	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3484	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 1.546.999,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4487	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00		$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado, No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3708	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5404	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4959	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0,40m Hi=0,15m, He=0.08m (Incluye Suministro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0,10 M. INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3464	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.976,52	$ 79.991.721,00		$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00		$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0,10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00		$ -	-	$ -
3394	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.852.040,00		$ -	-	$ -
3621	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, (GRAVA COMÚN) E=0,20M H=0,35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.886.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.282,95	$ 149.390.084,00	60,96	$ 5.991.328,63	60,96	$ 5.991.328,63
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A65 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
	6	REDES									
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00		$ -	-	$ -
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00		$ -	-	$ -
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTÁNCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.309,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00	6,09	$ 1.173.528,48	6,09	$ 1.173.528,48
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00	45,36	$ 5.325.744,41	45,36	$ 5.325.744,41
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00		$ -	-	$ -
3878	6,009	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00		$ -	-	$ -
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	-	$ -
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0,15M, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	-	$ -
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00	37,07	$ 3.334.514,71	37,07	$ 3.334.514,71

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)		12 MESES
NIT:	901.886.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO		FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$	-
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$	-
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL		12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00		$ -	-	$ -
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00		$ -	-	$ -
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00		$ -	-	$ -
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00		$ -	-	$ -
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.928,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00		$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00		$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00		$ -	-	$ -
4982	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00		$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.8M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00		$ -	-	$ -
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.053,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00		$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00		$ -	-	$ -
8970	6,028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.698.844,00		$ -	-	$ -
3047	6,029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 20.136.941,00		$ -	-	$ -
	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.967,00	$293.624,91	$ -	268,92	$ 78.961.610,80	268,92	$ 78.961.610,80
	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -	55,22	$ 26.519.373,00	55,22	$ 26.519.373,00
	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.25M acelerado 7 dias	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -		$ -	-	$ -
	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -	116,92	$ 8.705.046,29	116,92	$ 8.705.046,29
	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 dias	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -		$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -		$ -	-	$ -
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.248,00	$6.598.167,63	$ -		$ -	-	$ -
	NP-09	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.999,81	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -		$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -		$ -	-	$ -
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -		$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.008,95	$ -		$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S. D=4"=1 UN, UR HD D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M. INCLUYE CAJILLA EN	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -		$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -		$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.499,02	$ -		$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -		$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.860,00	$97.265,60	$ -		$ -	-	$ -
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -		$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -		$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -		$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -		$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -		$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -		$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -		$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001687 KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27A S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.393,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.398,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP. CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -		$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					$ 9.497.976.346,00		$ 204.767.902,00		$ 223.599.901,00
(B) VALOR FIJO 1		COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)	UN	1,00			$ 469.693.537,00	1,90%	$ 9.470.589	2,07%	$ 10.341.576
(C) VALOR FIJO 2		COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)	UN	1,00			$ 241.107.411,00		$ -	-	$ -
(D) VALOR FIJO 3		OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES	UN	1,00			$ 552.949.979,00			-	$ -
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					$ 10.791.127.273,00		$ 214.238.491,00		$ 233.941.477,00
		VALOR A PAGAR							$ 214.238.491,00		$ 233.941.477,00

DANIEL EDUARDO PABÓN JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

4001687

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,001	DESCRIPCIÓN ÍTEM	REPLANTEO GENERAL	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:


DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
REPLANTEO GENERAL	37,35	11,16		416,86			K0+051.4 A K0+088.75	416,86

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
REPLANTEO GENERAL	38,83	7,40		287,34			K0+00 A K0+38,83	287,34

TOTAL ÍTEM	129,52

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
Foto 100% Real
14:05
14 de ene 2026
Mié
Cra 1 # 27-16, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.


Timemark
14:06
14 de ene 2026
Mié
Cra 1 # 27-16, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Código de foto: AWU2HABXKRR41W

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,002	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DEMOLICIÓN	37,35	7,20	0,18	268,92	48,41		K0+051.4 - K0+088.75	48,41


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DEMOLICIÓN	38,83	7,40	0,21	287,34	60,34		K0+00 A K0+38,83	60,34
DESCUENTO SUMIDERO	1,73	0,30	0,18	0,52	0,09			0,09


TOTAL ÍTEM	-	12,02

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
08:45
15 de ene 2026
Jue
Cra 1 # 26-37, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Código de Foto: XKGDXAGWK4YYDC


Timemark
14:05
14 de ene 2026
Mié
Cra 1 # 27-16, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,003	DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
EXCAVACION MECANICA DE CAJA	37,35	7,60	0,45	283,86	127,45		K0+051.40 - K0+089.5	127,45

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	127,45

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
10:48
16 de ene 2026
Vie
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.


Timemark
17:38
19 de ene 2026
Lun
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,004	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
TRANSPORTE DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO	37,35	7,20	0,18	268,92	48,41	1,30	K0+051.4 - K0+089.5	62,93
EXCAVACION MECANICA DE CAJA	37,35	7,60	0,45	283,86	127,45	1,30	K0+051.40 - K0+089.5	165,69
EXCAVACION RED 8"	37,07	0,90	1,577	33,36	52,61	1,30	K0+050.07 - K0+087.14	68,40

DESCUENTOS	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
TRANPSORTE DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO	38,83	7,40	0,21	287,34	60,34	1,30	K0+00 A K0+38,83	78,44

TOTAL ÍTEM	218,58

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,037	**DESCRIPCIÓN ITEM**	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	**UNIDAD**	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIÓN**						**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**VOLUMEN**	**EXPANSIÓN**		
EXCAVACION RED 8"	37,07	0,90	1,577	33,36	52,61		K0+050.07 - K0+087.14	52,61

DESCUENTOS	**DIMENSIÓN**						**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**VOLUMEN**	**UNIDAD**		

TOTAL ÍTEM	52,61

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JOAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA




Timemark
14:31
23 de ene 2026
Vie
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C.,
Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,033	DESCRIPCIÓN ÍTEM	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG60) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
LLENO DE GEOCELDA	37,35	7,60	0,20	283,86	56,77		K0+051.40 - K0+089.5	56,77
LLENO ESTABILIZADA	37,35	7,60	0,11	283,86	31,22		K0+051.40 - K0+089.5	31,22
LLENO ESTABILIZADA	37,35	7,20	0,09	268,92	24,20		K0+051.40 - K0+089.5	24,20


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO SUMIDERO	1,73	0,30	0,40	0,52	0,21			0,21

TOTAL ÍTEM	111,99

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
Timemark Verified


Timemark

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,834	DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
GEOTEXTIL VIA	37,35	8,60		321,21			K0+051.40 - K0+089.5	321,21

DESCUENTOS	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
DESCUENTO SUMIDERO	1,73	0,30		0,52	-			0,52

TOTAL ÍTEM	320,69

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JOAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
© 3TDCYWKMA.4WHOY. Timemark Verified



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,035	DESCRIPCIÓN ÍTEM	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
NIVELACION VIA	37,35	7,60		283,86			K0+051.40 - K0+089.5	283,86

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO SUMIDERO	1,73	0,30		0,52				0,52

TOTAL ÍTEM	283,34

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	2,936	DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
GEOCELDA VIA	37,35	7,60		283,86			K0+051.40 - K0+089.5	283,86

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO SUMIDERO	1,73	0,30		0,52				0,52


TOTAL ÍTEM	283,34

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. BOGOTA	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL





MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	5,812	DESCRIPCIÓN ÍTEM	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UNIDAD	ML

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
SARDINEL COSTADO NORTE	30,48			-			K0+051.40 - K0+089.5	30,48
SARDINEL COSTADO SUR	30,48						K0+051.40 - K0+089.5	30,48

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	60,96

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


185°S
2700.5 m
4.564360°N, 74.086212°W


295°W
2703.0 m
4.564113°N, 74.086050°W

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	8,006	DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
LLENO EN TRITURADO RED 8"	37,07	0,90	0,200	33,36	6,67		K0+050.07 - K0+087.14	6,67

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO TUBO	37,09	0,10	0,10	5,826	0,583			0,58

TOTAL ÍTEM	6,09

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA




Timemark

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTÓBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	6,006	DESCRIPCIÓN ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
LLENO EN TRITURADO RED 8"	37,07	0,90	1,377	33,36	45,94		K0+050.07 - K0+087.14	45,94


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO TUBO	37,09	0,10	0,10	5,826	0,583			0,58

TOTAL ÍTEM	45,36

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


12:12 | 21 de ene 2026
Mié
Cra 1 # 26-9, San Cristobal, Bogota, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	6,016	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	ML

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
TUBERIA RED 8"	37,07						K0+050.07 - K0+087.14	37,07

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

NOTA:

TOTAL ÍTEM 37,07

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SÁNCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
14:31
23 de ene 2026
Vie
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C.,
Bogotá, Bogotá, D.C.


Timemark
14:21
23 de ene 2026
Vie
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C.,
Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	NP-81	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
MR 45 CONCRETO VIA	37,35	7,20		268,92			K0+051.40 - K0+089.5	268,92

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	268,92

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	NP-02	DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
LLENO ESTABILIZADA	37,35	7,60	0,11	283,86	31,22		K0+051.40 - K0+089.5	31,22
LLENO ESTABILIZADA	37,35	7,20	0,09	268,92	24,20		K0+051.40 - K0+089.5	24,20

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO SUMIDERO	1,73	0,30	0,40	0,52	0,21			0,21

TOTAL ÍTEM	55,22

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001687
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 27 S HASTA CL 27 A S

# ÍTEM	NP-05	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
ENTIBADO RED 8"	37,07		1,577	-	-	2,00	K0+050.07 - K0+087.14	116,92


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		


TOTAL ÍTEM	116,92

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


150°SE
2701.7 m
4°33'51"N, 74°5'10"W
HITACHI


2701.7 m
4°33'51"N, 74°5'10"W

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.869,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.258.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00		$ -	576,00	$ 618.174,72
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00		$ -	111,51	$ 24.975.410,99
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00	91,38	$ 616.921,00	200,24	$ 1.351.852,28
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.926,00	212,83	$ 11.487.609,92	499,30	$ 26.949.977,14
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.806,00		$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4161	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00		$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.897,00		$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.846,00		$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00		$ -	-	$ -
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00		$ -	-	$ -
4959	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.196,21	$ 203.964.200,00		$ -	-	$ -
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00		$ -	-	$ -
3806	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2,016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3837	2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00		$ -	-	$ -
3811	2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00		$ -	-	$ -
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2,023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2,024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2,025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2,027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2,028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4569	2,029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2,5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0,12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2,031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2,032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2,3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2,033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	142,76	$ 33.202.364,17	195,86	$ 45.552.080,74
4034	2,034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00	311,51	$ 11.788.120,00	577,01	$ 21.835.200,21

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00	231,37	$ 482.490,20	496,87	$ 1.036.158,59
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00	231,37	$ 20.842.640,52	496,87	$ 44.760.040,75
4252	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00	75,94	$ 512.683,09	165,09	$ 1.114.549,00
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -
7893	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	-	$ -
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN. INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00		$ -	-	$ -
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00		$ -	-	$ -
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	4,00	$ 1.033.494,40
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.886.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0,14M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0,14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0,20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4160	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4598	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 1.546.999,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue), No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4487	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00		$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3708	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5404	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.848,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4959	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0,40m H=0,15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
	5	[illegible]									
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0,10 M, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3464	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.991.721,00		$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00		$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0,10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.385.328,00		$ -	-	$ -
3394	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.852.040,00		$ -	-	$ -
3621	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.886.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.282,95	$ 149.390.084,00	128,22	$ 12.601.839,85	128,22	$ 12.601.839,85
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5852	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
	6	REDES									
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00	17,94	$ 925.342,37	28,69	$ 1.479.296,78
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00	23,32	$ 1.258.789,01	37,28	$ 2.012.287,27
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4¨ (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.309,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00	9,54	$ 1.838.337,78	20,16	$ 3.884.789,26
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00	61,26	$ 7.192.851,48	158,00	$ 18.551.592,12
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00	12,18	$ 2.269.372,97	12,18	$ 2.269.372,97
3878	6,009	PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00		$ -	-	$ -
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	-	$ -
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0,15M, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	19,20	$ 1.245.980,93
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00		$ -	-	$ -
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00	39,15	$ 6.952.074,17	76,18	$ 13.527.688,64
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00		$ -	-	$ -
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00		$ -	-	$ -
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.928,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00		$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00		$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00		$ -	-	$ -
4882	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN, (INCLUYE TUBERÍA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6,50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00		$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0,60X0,6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0,6M. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00		$ -	-	$ -
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.063,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00		$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00		$ -	-	$ -
8970	6,028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.698.844,00		$ -	-	$ -
3047	6,029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 20.136.941,00		$ -	-	$ -
	7	NO PREVISTO									
	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.987,00	$293.624,91	$ -	464,81	$ 136.479.794,42	464,81	$ 136.479.794,42
	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -	96,49	$ 46.339.434,43	96,49	$ 46.339.434,43
	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.25M acelerado 7 días	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -		$ -	-	$ -
	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -	134,68	$ 10.027.436,44	301,32	$ 22.434.416,00
	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 días	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -		$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -		$ -	-	$ -
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.248,00	$6.598.167,63	$ -		$ -	-	$ -
	NP-09	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.999,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -		$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -		$ -	-	$ -
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -		$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.006,95	$ -		$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S. D=4"=1 UN, UR HD D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -		$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -		$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.499,02	$ -		$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -		$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -	64,25	$ 44.323.051,40	64,25	$ 44.323.051,40
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.860,00	$97.265,60	$ -	127,94	$ 12.444.160,86	127,94	$ 12.444.160,86
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -		$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -		$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -		$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -		$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -		$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -		$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -		$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -		$ -	-	$ -
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4003418 CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.393,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.396,69	$ -		$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -		$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					$ 9.497.976.346,00		$ 361.585.314,00		$ 486.820.644,00
(B) VALOR FIJO 1		COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)	UN	1,00			$ 499.093.537,00	3,35%	$ 16.723.451	4,51%	$ 22.515.631
(C) VALOR FIJO 2		COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)	UN	1,00			$ 241.107.411,00		$ -	-	$ -
(D) VALOR FIJO 3		OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES	UN	1,00			$ 552.949.979,00			-	$ -
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					$ 10.791.127.273,00		$ 378.308.765,00		$ 509.336.275,00
		VALOR A PAGAR							$ 378.308.765,00		$ 509.336.275,00

DANIEL EDUARDO PABÓN JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

4003418

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,003	DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
EXCAVACIÓN MECÁNICA	80,14	6,20	0,40	496,87	200,24		K0+018,5 - K0+098,64	200,24

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
EXCAVACIÓN MECÁNICA	45,00	5,90	0,41	265,50	108,86		K0+025 - K0+115	108,86

TOTAL ÍTEM	91,38

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


SHANTUI
14:10
10 de nov 2025
Lun
Cra. 6c # 36G-64, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Coordenadas: 4.553488°N, 74.086484°W


SHANTUI
MC198A03
SE75
14:16
10 de nov 2025
Lun
Cra. 6c # 36G-64, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Coordenadas: 4.553490°N, 74.086392°W

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,004	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
TRANSPORTE EXCAVACION PARA RED 12"	39,15	1,10	1,72	43,07	73,94	1,30	K0+018.5 - K0+098.64	96,13
EXCAVACIÓN MECÁNICA	80,14	6,15	0,40	492,86	198,62	1,30	K0+018,5 - K0+098,6	258,21

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
EXCAVACIÓN MECÁNICA	45,00	5,90	0,41	265,50	108,86	1,30	K0+025 - K0+115	141,51

NOTA:

TOTAL ÍTEM 212,83

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


SKAIKTUS
SE75
30 dic 2025 08:07:10
8-97 Calle 36h Sur
San Cristóbal
Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,033	DESCRIPCIÓN ÍTEM	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
LLENO DE GEOCELDA	80,14	6,20	0,20	496,87	99,37		K0+018,5 - K0+098,64	99,37
LLENO ESTABILIZADA CAPA 1	80,14	6,20	0,11	496,87	54,66		K0+018,5 - K0+098,64	54,66
LLENO ESTABILIZADA CAPA 2	80,14	5,80	0,09	464,81	41,83		K0+018,5 - K0+098,64	41,83

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
LLENO DE GEOCELDA	45,00	5,90	0,20	265,50	53,10		K0+025 - K0+115	53,10

TOTAL ÍTEM	142,76

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,034	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
GEOTEXTIL	80,14	7,20		577,01			K0+018,5 - K0+098,64	577,01

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
GEOTEXTIL	45,00	5,90		265,50			K0+025 - K0+115	265,50

TOTAL ÍTEM 311,51

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA


Timemark
Timemark Verified

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,036	**DESCRIPCIÓN ITEM**	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	80,14	6,20		496,87			K0+018,5 - K0+098,64	496,87

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	45,00	5,90		265,50			K0+025 - K0+115	265,50

TOTAL ÍTEM	231,37

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
Timemark Verified


Timemark
15:51
09 de ene 2026
Vie
Cra. 6c # 36G-64, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Código de Foto: B2AX9AM1VRNYRN

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,036	DESCRIPCIÓN ITEM	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION		
GEOCELDA	80,14	6,20		496,87			K0+018.5 - K0+098,64	496,87

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
GEOCELDA	45,00	5,90		265,50			K0+025 - K0+115	265,50

TOTAL ÍTEM	231,37

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark


Timemark

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	5,012	DESCRIPCIÓN ÍTEM	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UNIDAD	ML

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
SARDINEL A10 COSTADO NORTE	64,11			-	-		K0+018,5 - K0+098,64	64,11
SARDINEL A10 COSTADO SUR	64,11						K0+018,5 - K0+098,64	64,11

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

NOTA:


TOTAL ÍTEM 128,22

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA





MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,037	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
EXCAVACION PARA RED 12"	39,15	1,10	1,72	43,07	73,94		K0+018.5 - K0+098.64	73,94
								-
								-
								-

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	75,94

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	**4003418**
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	**CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)**

# ÍTEM	**6,001**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	**DIMENSION**						**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**VOLUMEN**	**CANTIDAD**		
TUBERIA 12" POTABLE	64,25	0,40	0,25	25,70	6,43			6,43
TUBERIA 4" POTABLE	63,97	0,30	0,30	19,19	5,76	2,00		11,51
								-
								-

DESCUENTOS	**DIMENSION**						**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**VOLUMEN**	**UNIDAD**		

TOTAL ÍTEM	17,94

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
10:44
18 de dic 2025
Jué
Calle 34 Sur #8-27, Bogotá


Timemark
13:53
03 de dic 2025
Mié
Cl. 36h Sur # 8-97, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 86IS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	6,002	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	**UNIDAD**	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
TUBERIA 12" POTABLE	64,25	0,40	0,25	25,70	6,43	1,30		8,35
TUBERIA 4" POTABLE	63,97	0,30	0,30	19,19	5,76	1,30		14,97
								-
								-

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	23,32

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA


SENDERO PEATONAL
14:37
25 de nov 2025
Mar
Calle 34 Sur #8-27, Bogotá



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	6,005	DESCRIPCIÓN ITEM	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
LLENO EN TRITURADO RED 12"	39,15	1,10	0,26	43,07	11,07		K0+018.5 - K0+098.64	11,07
								-
								-
								-
								-

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO TUBO	39,15	0,85	0,85	0,04	1,53			1,53

TOTAL ÍTEM 9,54

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. BOGOTÁ	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL





MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	6,006	DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	COMPACTACION		
LLENO EN TRITURADO RED 12"	39,15	1,10	1,46	43,07	62,79		K0+018.5 - K0+098.64	62,79

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO TUBO	39,15	0,85	0,85	0,04	1,53			1,53


TOTAL ÍTEM	61,26

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
16:54
21 de ene 2026
Mié
Cl. 36h Sur # 8A-19, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Código de Foto: PW9WXC1PUDD6XT
PW9WXC1PUDD6XT Timemark Verified


Timemark
15:57
23 de ene 2026
Vie
Dg. 33a Sur #13, Bogotá
Código de Foto: ACDLAY9XBLUWEN
ACDLAY9XBLUWEN Timemark Verified

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	6,008	DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
TUBERIA 12" POTABLE	64,25	0,40	0,25	25,70	6,43			6,43
TUBERIA 4" POTABLE	63,97	0,30	0,30	19,19	5,76			5,76

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

NOTA:

TOTAL ÍTEM	12,18

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


5:19
18 de dic 2025
Jue
36h Sur # 8C-4, San Cristóbal,
ogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.


5:55
17 de dic 2025
Mié

BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	6,018	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	ML

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
TUBERÍA DE 12"	39,15						K0+018.5 - K0+098.64	39,15

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM 39,15

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL





MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	NP-05	DESCRIPCIÓN ÍTEM	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
ENTIBADO PARA RED	39,15		1,72	67,34		2,00		134,68


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	134,68

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
09:51
20 de ene 2026
Mar
Cl. 36h Sur # 8A-19, San Cristobal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.


Timemark
11:05
20 de ene 2026
Mar
Calle 34 Sur #8-27, Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	NP-01	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
CONCRETO MR45	80,14	5,80		464,81	-		K0+018,5 - K0+098,64	464,81

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	464,81

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,033	DESCRIPCIÓN ÍTEM	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
LLENO ESTABILIZADA CAPA 1	80,14	6,20	0,11	496,87	54,66		K0+018,5 - K0+098,64	54,66
LLENO ESTABILIZADA CAPA 2	80,14	5,80	0,09	464,81	41,83		K0+018,5 - K0+098,64	41,83


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		


TOTAL ÍTEM	96,49

Wendy Sanchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


291°W
2838.4 m
4.553324°N, 74.086267°W
Timemark


223°SW
2838.4 m
4.553324°N, 74.086267°W
WACKER NEUSON
Timemark

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	NP-24	DESCRIPCIÓN ITEM	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	ML

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
TUBERIA POTABLE 12"	64,25						K0+018,50-K0+098,64	64,25

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	64,25

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

IVAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


ene 2026


5:55
17 de dic 2025
Mié

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4003418
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8BIS E HASTA KR 8C E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	NP-25	DESCRIPCIÓN ITEM	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	ML

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
TUBERIA POTABLE 4"	63,97					2,00	K0+018,50-K0+098,64	127,94

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	127,94

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SÁNCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA





CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.868,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.258.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	2	[illegible]									
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00	938,46	$ 1.007.169,53	938,46	$ 1.007.169,53
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00	102,11	$ 22.869.742,62	102,11	$ 22.869.742,62
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00		$ -	-	$ -
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.928,00	132,74	$ 7.164.776,32	132,74	$ 7.164.776,32
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.606,00		$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4161	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00		$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.897,00		$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.845,00		$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00		$ -	-	$ -
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00		$ -	-	$ -
4959	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 203.964.200,00		$ -	-	$ -
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00		$ -	-	$ -
3806	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2,016	Llosa DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3837	2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00		$ -	-	$ -
3811	2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00		$ -	-	$ -
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA, INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2,023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2,024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2,025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2,027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2,028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4569	2,029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2,031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2,032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2,3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2,033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	33,09	$ 7.696.524,77	33,09	$ 7.696.524,77
4034	2,034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00		$ -	-	$ -
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00		$ -	-	$ -
4262	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00		$ -	-	$ -
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -
7893	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	-	$ -
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00		$ -	-	$ -
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00		$ -	-	$ -
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	-	$ -
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
	3	MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0,14M. (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0,14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4160	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4598	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
	4	MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO									
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 1.546.999,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4487	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00		$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3708	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5404	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4959	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
	5	PREFABRICADO DE PAVIMENTO									
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0,10 M, INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3464	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.991.721,00		$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00		$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0,10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00		$ -	-	$ -
3394	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.852.040,00		$ -	-	$ -
3621	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0,20M H=0,35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.282,95	$ 149.390.084,00		$ -	-	$ -
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
		REDES									
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00		$ -	-	$ -
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00		$ -	-	$ -
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.308,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00		$ -	-	$ -
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00		$ -	-	$ -
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00		$ -	-	$ -
3878	6,009	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00		$ -	-	$ -
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	-	$ -
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	-	$ -
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00		$ -	-	$ -
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00		$ -	-	$ -
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00		$ -	-	$ -
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00		$ -	-	$ -
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.928,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00		$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00		$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00		$ -	-	$ -
4982	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00		$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00		$ -	-	$ -
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.063,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00		$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00		$ -	-	$ -
8970	6,028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.698.844,00		$ -	-	$ -
3047	6,029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 20.136.941,00		$ -	-	$ -
	7	NO PREVISTO									
	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.987,00	$293.624,91	$ -		$ -	-	$ -
	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -		$ -	-	$ -
	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.25M acelerado 7 días	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -		$ -	-	$ -
	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 días	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -		$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -		$ -	-	$ -
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.248,00	$6.598.167,63	$ -		$ -	-	$ -
	NP-09	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.999,81	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -		$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -		$ -	-	$ -
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -		$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.006,95	$ -		$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S. D=4"=1 UN, UR HD D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M. INCLUYE CAJILLA EN	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -		$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -		$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.499,02	$ -		$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -		$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.860,00	$97.265,60	$ -		$ -	-	$ -
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -		$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -		$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -		$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -		$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -		$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -		$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -		$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4006762 CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.393,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.396,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -		$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					$ 9.497.976.346,00		$ 38.738.213,00		$ 38.738.213,00
(B) VALOR FIJO 1		COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)	UN	1,00			$ 499.093.537,00	0,36%	$ 1.791.656	0,36%	$ 1.791.656
(C) VALOR FIJO 2		COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)	UN	1,00			$ 241.107.411,00		$ -	-	$ -
(D) VALOR FIJO 3		OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES	UN	1,00			$ 552.949.979,00			-	$ -
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					$ 10.791.127.273,00		$ 40.529.869,00		$ 40.529.869,00
		VALOR A PAGAR							$ 40.529.869,00		$ 40.529.869,00

DANIEL EDUARDO PAGÓN JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1135 DE 2024	CIV	4006762
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,001	DESCRIPCIÓN ÍTEM	REPLANTEO GENERAL	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
REPLANTEO GENERAL	90,41	10,38		938,46			K0+204,7 - K0+295,11	938,46

DESCUENTOS	DIMENSIÓN RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL

TOTAL ÍTEM	938,46

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

4006762




ZONA
VIP

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4006762
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 35H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,002	DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	90,41	6,35	0,18	574,10	103,34		K0+204,7 - K0+295,11	103,34

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,20	1,13	1,23	3,00	K0+204,7 - K0+295,11	1,23

TOTAL ÍTEM	102,11

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


SHANTUI
SE75



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4006762
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8F E HASTA KR 9 E (SAN VICENTE)

# ÍTEM	2,004	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (88 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION		
DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	90,41	6,35	0,18	574,10	103,34	1,30	K0+204,7 - K0+295,11	134,34
								-

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,20	1,13	1,23	1,30	K0+204,7 - K0+295,11	1,60

TOTAL ÍTEM	132,74

Wendy Sanchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4007383 CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	**RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (60 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.869,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4180	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.258.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica). Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4007383 CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00		$ -	508,60	$ 546.912,91
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00		$ -	89,31	$ 20.003.174,21
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00		$ -	214,53	$ 1.448.326,35
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.926,00		$ -	591,75	$ 31.940.013,96
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.606,00		$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4161	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00		$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.897,00		$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.845,00		$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00	845,59	$ 5.752.675,70	845,59	$ 5.752.675,70
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00	338,69	$ 3.707.063,66	338,69	$ 3.707.063,66
4959	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.196,21	$ 203.964.200,00	807,58	$ 8.235.870,43	807,58	$ 8.235.870,43
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0,25X0,25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00		$ -	-	$ -
3606	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2,016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	406,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4007383 CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3837	2.018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00	208,20	$ 3.501.536,75	208,20	$ 3.501.536,75
3811	2.019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00	208,20	$ 648.422,24	208,20	$ 648.422,24
3872	2.02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2.021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2.022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2.023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2.024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN, Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2.025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2.026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2.027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2.028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4568	2.029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2.03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2.031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2.032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2.033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00		$ -	227,20	$ 52.840.971,84
4034	2.034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00		$ -	512,00	$ 19.375.160,32

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4007383 CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00		$ -	512,00	$ 1.067.714,56
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00		$ -	512,00	$ 46.123.197,44
4262	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3,5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00		$ -	144,16	$ 973.247,23
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -
7803	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	-	$ -
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN, INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00		$ -	-	$ -
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00		$ -	180,00	$ 1.291.219,20
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	-	$ -
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4007383 CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0,14M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0,14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0,20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4513	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.305,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4160	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4598	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 1.546.999,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4007383 CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4487	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.576,00		$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3706	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5464	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4859	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suministro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0,10 M, INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3484	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.991.721,00		$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.481,00		$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00		$ -	-	$ -
3394	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.862.040,00		$ -	-	$ -
3621	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0,20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4007383 CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)		12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO		FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$	-
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$	-
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL		12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.282,95	$ 149.390.084,00		$ -	130,00	$ 12.776.783,50
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
	II	REDES									
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00		$ -	97,52	$ 5.028.776,78
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00		$ -	118,04	$ 6.371.270,38
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.309,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00		$ -	29,25	$ 5.636.412,99
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00		$ -	169,22	$ 19.868.989,99
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00		$ -	26,27	$ 4.894.616,42
3878	6,009	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00	1,00	$ 2.303.538,07	1,00	$ 2.303.538,07
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	-	$ -
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,53	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	94,08	$ 6.105.306,55
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00		$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4007383
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8G E HASTA KR 8F E (SAN VICENTE PARTE ALTA)

# ÍTEM	2,011	DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	UNIDAD	KG

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
ACERO EN LOSAS IRREGULARES 2	10,50	5,95	62,48	7,95	496,68	2,00		993,35
								-

DESCUENTOS	DIMENSION RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
POZO EN LOSA IRREGULAR 2	0,85		7,13	7,95	56,70	2,00		113,41

DESCUENTOS	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
SUMIDEROS	1,20	0,90	1,08	7,95	8,59	4,00		34,35

TOTAL ÍTEM 845,59

Wendy Sánchez


WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

4007383




Timemark
Foto 100% Real
09:52
20 de ene 2026
Mar
Cl. 36h Sur # 8A-19, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.


Timemark
Foto 100% Real
16:23
20 de ene 2026
Mar
Cl. 36h Sur # 8C-7, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Código de Foto: UMBNWMWB0BPK4M

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4007383
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E (SAN VICENTE PARTE ALTA)

# ÍTEM	2,012	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	UNIDAD	KG

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	CANTIDAD	LONG. TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD		
CANASTILLAS	5,95	4,00	23,80	0,56	13,33	24,00		319,87
ATIESADORES DE CANASTILLA	0,35	4,00	1,40	0,56	0,78	24,00		18,82
								-

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		
								-


TOTAL ÍTEM	338,69

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA




116°SE
2839.3 m
4°33'11"N, 74°5'9"W

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4007383
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E (SAN VICENTE PARTE ALTA)

# ÍTEM	2.046	DESCRIPCIÓN ITEM	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	KG

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD		
DOVELAS	0,35	19,00	6,65	5,06	33,65	24,00		807,58
								-
								-

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		
								-

TOTAL ÍTEM	807,58

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA




116°SE
2839.3 m
4°33'11"N, 74°5'9"W

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1138 DE 2024	**CIV**	4007383
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E (SAN VICENTE PARTE ALTA)

# ÍTEM	2,019	**DESCRIPCIÓN ITEM**	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	**UNIDAD**	ML

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
SELLO LONGITUDINAL	77,30					1,00		77,30
SELLO TRANSVERSAL	5,95					22,00		130,90
								-

DESCUENTOS	DIMENSIÓN RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
								-

TOTAL ÍTEM	208,20


Wendy Sánchez


WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA


Timemark


Timemark

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4007383
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E (SAN VICENTE PARTE ALTA)

# ÍTEM	2,019	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	**UNIDAD**	ML

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIÓN** LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD	**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
CORTE LONGITUDINAL	77,30					1,00		77,30
CORTE TRANSVERSAL	5,95					22,00		130,90
								-


DESCUENTOS	**DIMENSIÓN** RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
								-


TOTAL ÍTEM	208,20

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


17:04
15 de ene 2026
Jue
Cl. 36h Sur # 8C-74, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Timemark


16:25
20 de ene 2026
Mar
Cl. 36h Sur # 8C-7, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Código de Foto: L3KCEK63HTG1T9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1138 DE 2024	CIV	4007383
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 36H S ENTRE KR 8C E HASTA KR 8F E (SAN VICENTE PARTE ALTA)

# ÍTEM	6.009	DESCRIPCIÓN ÍTEM	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA)	UNIDAD	UN

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
PLACA CUBIERTA						1,00		1,00


DESCUENTOS	DIMENSIÓN RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
								-

TOTAL ÍTEM	1,00

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
15:44
23 de ene 2026
Vie
Cl. 36h Sur # 8C-41, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Código de foto: T3MT4CW1P23K9C