2026030047166
Fecha Radicado: 2026-02-18 17:26:15.0

Medellín, 18/02/2026

Señor
JHON JAIRO GIRALDO POSADA
Alcalde
Yalí, Antioquia

Asunto: Complementación de información solicitada en el radicado No. 2026030034283 del 3 de febrero de 2025 – Avances y cronograma para el cumplimiento de las obligaciones 7B y 6C del Convenio Interadministrativo No. 25IA100A2403 – Municipio de Yalí

Respetado señor alcalde, cordial saludo.

En ejercicio de mis funciones como supervisora del Convenio Interadministrativo No. 25IA100A2403, cuyo objeto es *"Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de unidades productivas agropecuarias generadoras de seguridad alimentaria en el municipio de Yalí – Antioquia"*, y teniendo en cuenta que dicho convenio inició el 6 de agosto de 2025 y tiene una fecha de terminación prevista para junio de 2026, me permito solicitar la complementación de la información remitida por ustedes el 5 de febrero de 2026, en respuesta al requerimiento radicado bajo el número 2026030034283 del 3 de febrero de 2025.

Considerando que el convenio cuenta con un plazo máximo de ejecución de diez **(10) meses** contados a partir del 6 de agosto de 2025, y que durante este periodo deben cumplirse oportunamente las obligaciones pactadas entre las partes, es fundamental garantizar el adecuado desarrollo de las siguientes etapas del proyecto:

1. Alistamiento.
2. Focalización.
3. Caracterización.
4. Desembolso.
5. Procesos precontractuales y contractuales adelantados por el municipio.
6. Desarrollo de guías formativas (durante la implementación de la unidad productiva).
7. Entrega de materiales e insumos (incluye verificación y autorización de pagos).
8. Construcción de estructuras e implementación de las unidades productivas.
9. Asistencia técnica integral (durante la implementación de la unidad productiva).
10. Liquidación y cierre.

2026030047166
Fecha Radicado: 2026-02-18 17:26:15.0

A la fecha, en el marco de la ejecución del convenio con el municipio de Yalí, se han culminado las siguientes etapas:

1. **Focalización:** finalizada y aprobada el 14 de octubre de 2025.
2. **Caracterización:** finalizada y aprobada el 29 de octubre de 2025.
3. **Desembolso:** realizado el 12 de diciembre de 2025.

No obstante, encontrándonos a **cuatro (4)** meses de la terminación del convenio, se evidencia que el municipio aún no ha adelantado la contratación derivada necesaria para la entrega de insumos y materiales, la construcción de estructuras y la implementación de las unidades productivas.

En cumplimiento de la **Obligación A4:** ***"Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del convenio"***, solicito respetuosamente remitir, a más tardar el **20 de febrero de 2026**, la siguiente información:

- **Actualización del cronograma de contratación**, incluyendo el estado actual del proceso en el municipio.
- **Cronograma de ejecución física del proyecto**, estructurado conforme a las etapas contractuales mencionadas en este oficio. Esta información quedó pendiente de ser aportada en la respuesta al requerimiento radicado No. 2026030034283.

Lo anterior con el fin de realizar un seguimiento exhaustivo a los compromisos adquiridos por el municipio y brindar la asesoría y el acompañamiento técnico necesarios para contribuir al adecuado cumplimiento del convenio dentro de los plazos establecidos.

Quedo atenta a la información solicitada.

Cordialmente,

Laidy Arias Garcia

LAIDY DIANA ARIAS GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2T
Supervisora
Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Gobernación de Antioquia