ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA
No. 015-2025

OBJETO: OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS EN LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE LAS SEDES PRINCIPAL, VIDRIAL, Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
CONTRATISTA: MARIA FERNANDA MADRID CARO Rep. Legal de E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS
VALOR DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($24.998.460)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR: KELLY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO

En la Institución Educativa Juan XXIII, el 04 DE SEPTIEMBRE 2025, nos reunimos LEONARDO DIAZ PERTUZ, Rector de la Institución Educativa Juan XXIII como CONTRATANTE, KELLY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO en calidad de SUPERVISOR y MARIA FERNANDA MADRID CARO Rep. Legal de E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS, como CONTRATISTA, como CONTRATISTA, del contrato No 015-2025 con el fin dar por terminado el plazo establecido del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 015-2025, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
0%	OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS EN LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE LAS SEDES PRINCIPAL, VIDRIAL, Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	$24.998.460

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 24.998.460
1. FINALIZACION DEL CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
SALDO PENDIENTE POR PAGAR / PENDIENTE FACTURA Y SOPORTES POR PARTE DEL CONTRATISTA	$ 24.998.460

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CONTRATANTE

LEONARDO DIAZ PERTUZ
RECTOR(a)
C.C. N° 78.750.515

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA MADRID CARO
CONTRATISTA
C.C. N.º 1.047.377.203
Rep. Legal de E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS

SUPERVISOR

KELLY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
CC. N° 30.687.913