CONSORCIO INTERPUERTAS AO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

REFERENCIA: ACTA DE CANTIDADES PERIODO N° 10

OBJETO: Realizar el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas, equipos ITS y complementarios entregados por el IDU y aquellos cuya etapa de mantenimiento y soporte original fue finalizada.

CONTRATISTA: CONSORCIO DOLPHIN (CTO 1637-24)

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPUERTAS AO (CTO 1641-24)

En virtud de la establecido en el contrato 1637 de 2024, esta interventoría certifica que se han verificado los trabajos realizados por el **CONSORCIO DOLPHIN** y a su vez los procedimientos respectivos para la ejecución de las diferentes actividades en el contrato en mención, los cuales cumplieron con los requisitos de calidad especificados para las actividades a pagar en la presente acta.

Igualmente, se certifica que el contratista cumplió con soportar estar al día en los pagos a parafiscales por concepto de las obligaciones provenientes de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, lo mismo que cumplió con lo establecido en la Circular 009 de 2021 emitida por la Entidad.

Por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente del **ACTA DE CANTIDADES PERIODO N° 10**, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025, mediante la Factura Nº **FEMD-13**, así:

ACTA	PERIODO	N° FACTURA	Vr Factura incluido IVA
10	NOV-25	FEMD-13	$ 706,973,767

Resumen:

Valor Inicial del contrato:	$ 9,033,227,761
Valor Adiciones 1 y 2	$ 4,862,553,741
Valor Acumulado del contrato:	$ 13,895,781,502
Valor Acumulado Ejecutado:	$ 3,275,956,189
Valor Presente Acta:	$ 706,973,767
Saldo Contrato:	$ 9,912,851,546

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Acta de Cantidades de Actividades de Mantenimiento – Periodo N° 10 – Noviembre/25
- Evaluación Mensual Integral de Calidad – EMIC – Periodo N° 10 – Noviembre/25
- Poder Especial

Para constancia se firma a los (21) días del mes de ENERO de 2026.

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
Representante Legal
CONSORCIO INTERPUERTAS AO

CONSORCIO INTERPUERTAS AO

ACTA DE CANTIDADES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODO N° 10 - NOVIEMBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO DOLPHIN - CTO 1637-24

ESTACIÓN	TRONCAL	FECHA INICIO MTTO	CANTIDAD PUERTAS 2 HOJAS	CANTIDAD PUERTAS 4 HOJAS	CANTIDAD TOTAL PUERTAS	CANTIDAD SOLUCION ITS	MES DE EJECUCION: NOVIEMBRE/25			PRECIOS UNITARIOS			VALORES TOTALES (INCLUIDO IVA)
										PUERTAS 2 HOJAS	PUERTAS 4 HOJAS	SOLUCION ITS	
							MESES	DIAS	TOTAL	$ 854,104	$ 1,014,067	$ 2,053,818	
CALLE 45	CARACAS CENTRO	3-feb-25	12	14	26	1	1		1.000	$ 10,249,248	$ 14,196,938	$ 2,053,818	$ 26,500,004
CALLE 57 (3)	CARACAS CENTRO	5-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
AV. 39 (1)	CARACAS CENTRO	7-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
CALLE 34 (2)	CARACAS CENTRO	8-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
FLORES	CARACAS CENTRO	10-feb-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 8,112,536	$ 2,053,818	$ 16,999,186
DANUBIO	CARACAS SUR	5-mar-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
MOLINOS	CARACAS SUR	5-mar-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
NARIÑO	CARACAS SUR	5-mar-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 8,112,536	$ 2,053,818	$ 16,999,186
RICAURTE NQS	NQS CENTRAL	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
CAD	NQS CENTRAL	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
UNIVERSIDAD NACIONAL	NQS CENTRAL	5-mar-25	12	18	30	1	1		1.000	$ 10,249,248	$ 18,253,206	$ 2,053,818	$ 30,556,272
LA CAMPIÑA	SUBA	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
PUENTELARGO	SUBA	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
SOCORRO	CARACAS SUR	3-may-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
CALLE 100	AUTONORTE	11-may-25	16	18	34	1	1		1.000	$ 13,665,664	$ 18,253,206	$ 2,053,818	$ 33,972,688
HEROES	AUTONORTE	11-may-25	14	14	28	1	1		1.000	$ 11,957,456	$ 14,196,938	$ 2,053,818	$ 28,208,212
OLAYA	CARACAS SUR	14-jun-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
DE LA SABANA	AMERICAS	1-ago-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 8,112,536	$ 2,053,818	$ 16,999,186
SAN FACON	AMERICAS	1-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
SANTA LUCIA	CARACAS SUR	1-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
LAS AGUAS	EJE AMBIENTRAL	1-ago-25	4	3	7	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 3,042,201	$ 2,053,818	$ 8,512,435
MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTRAL	1-ago-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
CALLE 22 (7)	CARACAS CENTRO	1-ago-25	16	14	30	1		21	0.700	$ 9,565,965	$ 9,937,857	$ 1,437,673	$ 20,941,494
SANTA ISABEL (4)	NQS SUR	13-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
OLAYA (4)	CARACAS SUR	13-ago-25	4	2	6		1		1.000	$ 3,416,416	$ 2,028,134	$ -	$ 5,444,550
UNIVERSIDADES	EJE AMBIENTRAL	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
BICENTENARIO	CARRERA 10	19-ago-25	12	18	30	1	1		1.000	$ 10,249,248	$ 18,253,206	$ 2,053,818	$ 30,556,272
CIUDAD JARDIN	CARRERA 10	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
POLICARPA	CARRERA 10	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
SAN BERNARDO	CARRERA 10	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
LAS NIEVES	CARRERA 10	15-sep-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
SAN VICTORINO	CARRERA 10	15-sep-25	12	18	30	1	1		1.000	$ 10,249,248	$ 18,253,206	$ 2,053,818	$ 30,556,272
AV. JIMENEZ CALLE 13	AMERICAS	15-sep-25	12	12	24	1	1		1.000	$ 10,249,248	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 24,471,870
AV. JIMENEZ CARACAS	CARACAS CENTRO	15-sep-25	10	13	23	1	1		1.000	$ 8,541,040	$ 13,182,871	$ 2,053,818	$ 23,777,729
PARQUE	CARACAS SUR	15-sep-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
BIBLIOTECA	CARACAS SUR	15-sep-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ 2,053,818	$ 11,554,636
COMUNEROS (5)	NQS SUR	1-oct-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 12,168,804	$ 2,053,818	$ 21,055,454
SOCORRO (5)	CARACAS SUR	1-oct-25	4	2	6		1		1.000	$ 3,416,416	$ 2,028,134	$ -	$ 5,444,550
ALQUERIA (6)	NQS SUR	1-oct-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 6,832,832	$ 8,112,536	$ 2,053,818	$ 16,999,186
CAD (6)	NQS CENTRAL	1-oct-25	4	6	10		1		1.000	$ 3,416,416	$ 6,084,402	$ -	$ 9,500,818
CALLE 127	AUTONORTE	9-nov-25	8	8	16	1		22	0.733	$ 5,010,743	$ 5,949,193	$ 1,506,133	$ 12,466,070
PEPE SIERRA	AUTONORTE	9-nov-25	8	8	16	1		22	0.733	$ 5,010,743	$ 5,949,193	$ 1,506,133	$ 12,466,070
												VALOR TOTAL A FACTURAR INCLUIDO IVA	$ 706,973,767

IVA	$ 112,878,164

(1) Estación Suspendida a partir de JULIO 26 de 2025
(2) Estación Suspendida a partir de JUNIO 21 de 2025
(3) Estación Suspendida a partir de AGOSTO 16 de 2026
(4) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 34 por intervención de MB
(5) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Av. 39 por intervención de MB
(6) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 57 por intervención de MB
(7) Estación Suspendida a partir de NOVIEMBRE 22 de 2025

DISTRIBUCION DE VALORES POR TRONCAL

TRONCAL		VALOR CON IVA
F	AMERICAS	$ 62,526,510
B	AUTONORTE	$ 87,113,039
A	CARACAS CENTRO	$ 88,218,413
H	CARACAS SUR	$ 137,273,192
L	CARRERA 10	$ 145,334,360
J	EJE AMBIENTRAL	$ 41,122,525
E	NQS CENTRAL	$ 63,166,362
G	NQS SUR	$ 59,110,094
C	SUBA	$ 23,109,272
	TOTAL	$ 706,973,767

Ing. Luis Tomás Jiménez H.
Director Interventoria
CTO 1641-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1641-24
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y FUNCIONALIDAD DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS, EQUIPOS ITS Y COMPLEMENTARIOS

PERIODO N° 10 - NOVIEMBRE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO DOLPHIN - CTO 1637-24

Gestión de Confiabilidad (GC)		
PGCm:	**99.1%**	
	Ponderador	**Resultado**
ITTSm	10%	100.0%
ICOm	5%	100.0%
IAIOm	40%	98.0%
IANOm	15%	99.8%
IRFNm	30%	99.7%

Gestión de Mantenimiento (GM)		
PGMm:	**98.0%**	
	Ponderador	**Resultado**
ICPMm	35%	99.4%
IEPMm	65%	97.2%

Gestión de Servicio (GS)		
PGSm:	**100.0%**	
	Ponderador	**Resultado**
RAIO	65%	100.0%
RANO	35%	100.0%

Gestión del Componente ITS (GI)		
PGIm:	**99.9%**	
	Ponderador	**Resultado**
IDOm	30%	100.0%
IOR	20%	100.0%
ISBE	50%	99.9%

EVALUACION MENSUAL DE LA CALIDAD - EMIC PERIODO N° 10 - NOVIEMBRE 2025		
	Ponderador	**Resultado**
Gestión de Confiabilidad (GC)	30%	99.1%
Gestión de Servicio (GS)	30%	100.0%
Gestión de Mantenimiento (GM)	30%	98.0%
Gestión del Componente ITS (GI)	10%	99.9%

EMICm=	**99.1%**

Ing. Luis Tomás Jiménez H.
Director Interventoria
CTO 1641-24

CONSORCIO INTERPUERTAS AO

Bogotá D.C, 10 de abril 2025

Señores
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Interventoría 1641-24

ASUNTO: Poder especial.

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.816.621, en calidad de Segundo Representante Legal Suplente de CONSORCIO INTERPUERTAS AO, identificado con NIT 901.901.980, parte contratista para la ejecución del contrato de Interventoría 1641-24, suscrito con la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.,** cuyo objeto consiste en: "*Contratar la interventoría para el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas, equipos ITS y complementarios entregados por el IDU y aquellos cuya etapa de mantenimiento y soporte original fue finalizada, que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.*" mediante el presente documento, manifiesto de manera formal a la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.**, que otorgo poder amplio, especial y suficiente al Director de Interventoría, el señor **LUIS TOMAS JIMENEZ HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No79.152.225, para que en nombre de CONSORCIO INTERPUERTAS AO, suscriba los siguientes documentos contractuales:

(i) Actas de Costo Mensual.
(ii) Autorizaciones de Pago – Certificado de Cumplimiento.
(iii) Actas de competencia suscritas con la entidad.

Quien otorga,

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
C.C. No. 52.816.621
Segundo Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERPUERTAS AO

Acepto,

LUIS TOMAS JIMENEZ HERRERA
C.C. No. 79.152.225
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERPUERTAS AO