ACTA ACLARATORIA No.1 / MODIFICATORIA

(Aclaración al Acta de Liquidación del 03 de febrero de 2026)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
Obra	563	16 de diciembre de 2025
Objeto:	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VIA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT 6773569-7

- Que la Secretaría de Hacienda, a solicitado hacer algunas precisiones en el acta de liquidación del contrato referido:

Anterior:

FECHA ACTA DE ENTREGA No Aplica
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL 13 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA 03 de febrero de 2026

En Tauramena Casanare, nos reunimos, el contratista, el interventor y por parte del municipio el supervisor, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	35,891,025				
Valor Anticipo o Anticipado			-		
Valor Adicional No. XXX	-				
Valor Acta Parcial No.1			-	29,228,944	29,228,944
Valor presente Acta				6,652,503	6,652,503
Saldo a favor del Municipio				9,578	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	35,891,025			35,891,025	

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1316	Mejoramiento de la red vial y caminos ancestrales en el Municipio de Tauramena	Fuente: 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN	$ 6,652,503.00

VALOR A PAGAR:	**$**	**6,652,503.00**
	Seis millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos tres pesos (mlc)	

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la solicitud realizada por la Secretaría de hacienda, quedando el texto del acta de la siguiente forma:

Modificado:

FECHA ACTA DE ENTREGA	No Aplica
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	13 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	03 de febrero de 2026

En Tauramena Casanare, nos reunimos, el contratista, y por parte del municipio el supervisor, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	35,891,025			
Valor Anticipo o Anticipado		-		
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor Acta Parcial No.1		-	29,228,944	29,228,944
Valor presente Acta			6,652,503	6,652,503
Saldo a favor del Municipio			9,578	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	35,891,025		35,891,025	35,881,447

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1316	Mejoramiento de la red vial y caminos ancestrales en el Municipio de Tauramena	Fuente: 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN	$ 6,652,503.00
	2.3.24.2402.2024854100009		

VALOR A PAGAR:	**$**	**6,652,503.00**
	Seis millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos tres pesos (mlc)	

De esta manera queda aclarada el acta de Liquidación del 03 de febrero de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 18 días del mes de febrero de 2026.

Nota1: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Por el municipio,

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: URIEL FERNANDO ABRIL PINILLA
Prof. Universitario Sec. Infraest.
Apoyo a la Supervisión

Por el contratista,

GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT 6773569-7