CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ÍTEM Nº 22 **UNIDAD** un

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DESMONTE MARCOS Y PUERTAS

CONTRATISTA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALISON MOLINA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN		ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN					
PATIO MURO NORTE	Ventana	1,50	2,00	1,00	1,00
PATIO MURO ORIENTE	Puerta	2,00	0,90	1,00	1,00
PATIO MURO ORIENTE	Ventana	1,18	0,60	1,00	1,00
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	Puerta	1,90	0,75	1,00	1,00
PATIO MURO ORIENTE	Ventana	1,17	1,00	1,00	1,00
PATIO MURO ORIENTE	Ventana	1,17	1,00	1,00	1,00
PATIO MURO NORTE	Ventana	1,50	2,00	1,00	1,00
BAÑO MUJERES PISO 1	Puerta	2,00	0,80	1,00	1,00
OFICINA REGISTRADOR	Ventana	1,20	1,85	1,00	1,00
OFICINA SECRETARIA	Ventana	1,20	1,85	1,00	1,00
OFICINA ARCHIVO	Ventana	1,20	1,85	1,00	1,00
OFICINA ANALISTA	Ventana	1,20	1,85	1,00	1,00
ZONA COMUN ESCALERAS	Ventana	0,80	0,80	1,00	1,00
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	Ventana	0,30	0,90	1,00	1,00
ATENCION AL PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL	Ventana	1,50	0,60	1,00	1,00
ATENCION AL PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL	Puerta	2,00	0,90	1,00	1,00
ATENCION AL PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL	Puerta	2,10	0,91	1,00	1,00
ATENCION AL PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL	Puerta	2,10	0,91	1,00	1,00
ATENCION AL PUBLICO COSTADO ORIENTAL	Puerta	2,10	0,92	1,00	1,00
ATENCION AL PUBLICO COSTADO ORIENTAL	Puerta	2,10	0,92	1,00	1,00
PUNTO DE PAGO	Puerta	2,28	1,00	1,00	1,00
INGRESO A COCINA NUEVA	Puerta	2,36	0,86	1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**22,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA

Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA

SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.