**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SUPERCEMENTO

**CONTRATO No** 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**ÍTEM N°** 6799 **UNIDAD** M2

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DEMOLICIÓN MARMOLINA SOBRE PAÑETE EN CIELO RASO

**CONTRATISTA**

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ALISON MOLINA


(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)


| UBICACIÓN | | ANCHO | LONGITUD | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN | | | | | |
| ZONA DE CORREDOR | TECHO | 1,5 | 3,33 | | 5,00 |
| ZONA BAÑO DISCAPACITADOS | TECHO | 1,88 | 0,75 | | 1,41 |
| COCINA | TECHO | 1,18 | 1,13 | | 1,33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | **7,74** |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | |

PLANO / ESQUEMA




FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**ELABORÓ**

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

**REVISÓ**

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA

Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA

SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.

1ra copia : Contratista.

2da copia : Dependencia responsable del contrato.