CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ÍTEM N° NP6 **UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RETIRO DE PINTURA CON PULIDORA Y DISCO DE PULIR CONCRETO (Incluye mano de obra).

CONTRATISTA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALISON MOLINA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN		ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN					
PATIO INTERNO	MURO SUR	2,5	7,65	1,00	19,13
PATIO INTERNO	MURO NORTE	2,7	4,50	1,00	12,15
PATIO INTERNO	MURO NORTE	2	-1,50	1,00	-3,00
PATIO INTERNO	MURO ORIENTE	2,7	5,70	1,00	15,39
PATIO INTERNO VENTANA	MURO ORIENTE	1,17	-1,00	2,00	-2,34
PATIO INTERNO VENTANA	MURO ORIENTE	1,17	-0,60	1,00	-0,70
PATIO INTERNO PUERTA	MURO ORIENTE	2	-0,90	1,00	-1,80
PATIO INTERNO	MURO ORIENTE	4,03	0,18	1,00	0,73
PATIO INTERNO	MURO ORIENTE	4,34	0,10	2,00	0,87
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**40,42**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA

Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA

SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.

1ra copia : Contratista.

2da copia : Dependencia responsable del contrato.