ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN BÁSICA

ESPACIO PARA RADICACIONES

SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION	SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION	SECRETARÍA DE HACIENDA
	18-02-2025 -11 40 am	
DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	*215*	DE	*2025*

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA

INESCO PROYECTOS S.A.S

IDENTIFICACION

NIT. 900.892.992-2

II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Suscripcion del Contrato:	1	***DE***	12	**DE**	2025
Fecha Acta de Inicio :	11	***DE***	12	**DE**	2025
Plazo de ejecución	*Un (01) mes*		***Tiempo supensiones y Prorrogas***		*Un (01) mes Y quince (15) dias*
Fecha de Inicial terminación del Contrato:	31	***DE***	12	***DE***	2025
Fecha de Suspension 1	29	***DE***	12	***DE***	2025
Tiempo de Suspension	*Un (01) mes*				
Fecha de Reinicio 1(anticipado)	24	***DE***	1	***DE***	2026
Fecha de Prorroga 1	26	***DE***	1	***DE***	2026
Tiempo de Prorroga	*Quince (15) dias*				
Nueva Fecha de terminación del Contrato:	9	***DE***	2	***DE***	2026

III. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS ($39.840.431,00), equivalentes a 27,99 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025

IV. FORMA DE PAGO

1. Pagos parciales hasta el 80% del valor del contrato, soportado en acta o actas de avance debidamente avaladas por el supervisor acorde a las especificaciones técnicas y cantidades pactadas en el contrato coordinado con la suscrita supervisión.
2. El 20% restante se pagará una vez se firme el recibo final, se actualice la garantía correspondiente y se avale el pago por el supervisor.
Adicional a ello debe presentar:
• Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral.
• Factura o cuenta de cobro según corresponda.
• Informe con registro fotográfico, de la ejecución de actividades e ítems obra y ejecución de las actividades específicas del contratista estipuladas en el contrato.
• Bitácora
El supervisor del contrato deberá presentar:
• Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.
• Informe de supervisión.
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a los pagos al sistema de seguridad social integral.

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1


Contratista	INESCO PROYECTOS S.A.S	Periodo de Actividades	Del 11 diciembre de 2025 al 29 de diciembre de 2025 - 24 de Enero 2026 a el 9 de febrero de 2026

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO

DOCUMENTOS REQUERIDOS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Informe Acta Final del contrato No.215-2025	SI	Se evidencia informe completo al contrato No 215-2025, con la respectiva informacion inicial, su objeto, la descripcion,memorias y las actividades ejecutadas, con su respectiva evidencia fotografica.
2. Memorias	SI	verificacion de la descripcion,memorias y las actividades ejecutadas.
3. Informe, Registro fotografico	SI	Se verifica su respectiva evidencia fotografica.
4. Informe ejecucion Final	SI	Se anexa y se revisa actividades contempladas aprobadas por el supervisor
5. Bitacora	SI	Se anexa y se revisa actividades contempladas aprobadas por el supervisor
6. documentacion parafiscales y contador	SI	Anexo
7. Factura	SI	Anexo
6. Certificacion Bancaria	SI	Anexa certificación
7.Sena Fic	SI	Anexa Soporte de pago
8. Paz y salvos personal obra	SI	Anexa Paz y salvos del personal de obra debidamente firmados

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ	**SUPERVISOR**
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	300 531 1194	

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	INESCO PROYECTOS S.A.S		Contrato No:	215-2025			
Tipo de Pago	Parcial		Final	X	Pago No.	1	
Periodo de Pago	Del 11 diciembre de 2025 al 29 de diciembre de 2025 - 24 de Enero 2026 a el 9 de febrero de 2026						
Factura	No. IPR8		Fecha	12/2/2026			
Valor	$ 39.840.431,00	Valor en Letras:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS				

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta No.	89200002176	Ahorro	X	Corriente	

CERTIFICACIÓN

1 Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.


2 El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3 Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista certifica sus aportes a seguridad social mediante acta bajo gravedad de juramento y avalado por el contador debidamente verificado por el supervisor.

OBSERVACIONES:

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ	
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	300 531 1194	**FIRMA**

La presente certificación se expide a los (18) dias del mes de FEBRERO de 2026

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	INESCO PROYECTOS S.A.S	Contrato:	215-2025	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	Periodo de Actividades		Del 11 diciembre de 2025 al 29 de diciembre de 2025 - 24 de Enero 2026 a el 9 de febrero de 2026
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
1	855	07-11-25	2.3.2.02.02.005.43010 12.M149	Mantener Los Parques Recreativos Y/o Biosaludables Del Municipio De Nocaima En El Cuatrienio	013 1.2.4.3.01 Sgp-propósito General-deporte Y Recreación	15.000.000,00
					076 1.3.3.3.19- Recursos De Balance Tasa Prodeporte	24.850.500,00
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
2	1104	10-12-25	2.3.2.02.02.005.43010 12.M14	Mantener La Infraestructura Educativa De Nocaima En El Cuatrienio	013 1.2.4.3.01 Sgp-propósito General-deporte Y Recreación	15.000.000,00
					076 1.3.3.3.19- Recursos De Balance Tasa Prodeporte	24.840.431,00
	RUBROS A AFECTAR					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
3	1104	10-12-25	2.3.2.02.02.005.43010 12.M14	Mantener La Infraestructura Educativa De Nocaima En El Cuatrienio	013 1.2.4.3.01 Sgp-propósito General-deporte Y Recreación	15.000.000,00
					076 1.3.3.3.19- Recursos De Balance Tasa Prodeporte	24.840.431,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	39.840.431,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	39.840.431,00			
4	Acta Parcial No. 1		39.840.431,00	39.840.431,00	
	Acta Parcial No. 2				
	Acta Parcial No. 3				
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
6	Sumas Iguales	39.840.431,00	39.840.431,00	39.840.431,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	100,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	100,00%

SALDO A LIBERAR:	

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
Nombre y firma del Supervisor