Unidad Nacional de Protección	ACTA DE RECIBO DE OBRA GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	Interior

CONTRATISTA: ELECTRAIRES INTEGRALES SAS
VALOR: $ 158.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 08-04-2025
PRORROGA 2: Hasta el 31 de diciembre de 2025
ADICIONES: $28.000.000
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2025

OBRA:	Mantenimiento	CIUDAD:	
TIPO DE ACTA DE RECIBO DE OBRA	PARCIAL No. 05	x	O FINAL

	APROBADO SEGÚN ACTA DEL (XX-XX-XX)					ACUMULADO		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN.	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	und	1.00	$ 320.000	$ 320.000	53.00	$16.960.000,00	1.00	$ 320.000	54.00	$17.280.000,00	1.00	$2.120.081,00
2	REFRIGERANTE POR KILO REFERENCIA 410	kilo	6.00	$ 87.000	$ 536.000	280.00	$18.760.000,00	6.00	$ 536.000	286.00	$19.296.000,00		
3	SUPER ARRANCADOR	und	0.00	$ 35.000	$ -	2.00	$70.060,00	0.00	$ -	2.00	$70.000,00		
4	Desmontaje de aire acondicionado	und	0.00	$ 250.000	$ -	2.00	$500.000,00	0.00	$ -	2.00	$500.000,00		
5	Mini split de 12000 BTU, que incluya control remoto, purificación de aire y alta eficiencia energética	und	0.00	$ 1.700.000	$ -	4.00	$6.800.000,00	0.00	$ -	4.00	$6.800.000,00		
6	CABLE AWG NO. 10 METRO	mtr	90.00	$ 6.500	$ 585.000	889.00	$5.778.500,00	90.00	$ 585.000	979.00	$6.363.500,00		
7	CABLE AWG NO. 12 CONTROL	mtr	60.00	$ 5.500	$ 330.000	1391.00	$7.650.500,00	60.00	$ 330.000	1451.00	$7.980.500,00		
8	BREAKER	und	0.00	$ 25.000	$ -	14.00	$350.000,00	0.00	$ -	14.00	$350.000,00		
9	Tubería cobre	mtr	20.00	$ 30.000	$ 540.000	526.00	$16.896.000,00	20.00	$ 540.000	546.00	$17.436.000,00		
10	Instalacion equipo	und	1.00	$ 950.000	$ 950.000	26.00	$24.700.000,00	1.00	$ 950.000	27.00	$25.650.000,00		
11	CINTA FOIL X ROLLO	und	5.00	$ 25.000	$ 175.000	109.00	$3.815.000,00	5.00	$ 175.000	114.00	$3.990.000,00		
12	AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA	und	22.00	$ 15.000	$ 330.000	519.00	$7.785.000,00	22.00	$ 330.000	541.00	$8.115.000,00		
13	SOLDADURA	und	4.00	$ 15.000	$ 60.000	114.00	$1.710.000,00	4.00	$ 60.000	118.00	$1.770.000,00		
14	NITRÓGENO	und	1.00	$ 120.000	$ 120.000	26.00	$3.000.000,00	1.00	$ 120.000	28.00	$3.120.000,00		
15	MAPP GAS	und	1.00	$ 40.000	$ 40.000	27.00	$1.080.000,00	1.00	$ 40.000	28.00	$1.120.000,00		
16	BOMBA DE AGUA	und	0.00	$ 340.000	$ -	17.00	$6.460.000,00	0.00	$ -	17.00	$6.460.000,00		
17	Mini split de 24000 BTU, que incluya control remoto, purificación de aire y alta eficiencia energética	und	1.00	$ 3.050.000	$ 3.050.000	3.00	$8.150.000,00	1.00	$ 3.050.000	4.00	$12.200.000,00		
18	VÁLVULA GUSANILLO	und	0.00	$ 6.000	$ -	2.00	$12.000,00	0.00	$ -	2.00	$12.000,00		
19	RUBATEX METRO LINEAL DIÁMETRO 5/8"	und	0.00	$ 13.000	$ -	9.00	$117.000,00	0.00	$ -	9.00	$117.000,00		
20	CANALIZACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO	mtr	0.00	$ 12.000	$ -	117.00	$1.404.000,00	0.00	$ -	117.00	$1.404.000,00		
21	MINI SPLIT DE 18000 BTU, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO, PURIFICACIÓN DE AIRE Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA (NACIONAL)	und	0.00	$ 2.050.000	$ -	4.00	$8.200.000,00	0.00	$ -	4.00	$8.200.000,00		
22	RACOR COBRE (CUALQUIER MEDIDA)	UND	0.00	$ 6.000	$ -	8.00	$48.000,00	0.00	$ -	8.00	$48.000,00		
23	ASPA DEL MOTOR VENTILADOR DE LA UNIDAD CONDENSADORA	UND	0.00	$ 180.000	$ -	2.00	$360.000,00	0.00	$ -	2.00	$360.000,00		
24	instalacion equipo bogota	UND	0.00	$ 450.000	$ -	3.00	$1.350.000,00	0.00	$ -	3.00	$1.350.000,00		
25	MOTOR VENTILADOR	UND	0.00	$ 350.000	$ -	1.00	$350.000,00	0.00	$ -	1.00	$350.000,00		
	NO PREVISTOS												
1	Canaleta plastica 100x40mm	mtr	0.00	$ 92.106	$ -	4.00	$368.424,00	0.00	$ -	4.00	$368.424,00		
2	Accesorios canaleta plastica Curva	und	0.00	$ 15.972	$ -	1.00	$15.972,00	0.00	$ -	1.00	$15.972,00		
3	manguera desague	mtr	6.00	$ 12.000	$ 72.000	161.00	$1.932.000,00	6.00	$ 72.000	167.00	$2.004.000,00		
4	BLOWER UNIDAD MANEJADORA	und	0.00	$ 420.000	$ -	2.00	$840.000,00	0.00	$ -	2.00	$840.000,00		
5	MANTO ASFALTICO	mtr	0.00	$ 55.000	$ -	4.00	$220.000,00	0.00	$ -	4.00	$220.000,00		
6	ESTIBA PLASTICA EN POLIETILENO	und	0.00	$ 250.000	$ -	1.00	$250.000,00	0.00	$ -	1.00	$250.000,00		
7	BREKERMATIC	und	1.00	$ 220.000	$ 220.000	6.00	$1.320.000,00	1.00	$ 220.000	7.00	$1.540.000,00		
8	coraza metalica	mtr	0.00	$ 15.331	$ -	13.00	$199.563,00	0.00	$ -	13.00	$199.563,00		$0,00
	SUBTOTAL BOGOTA				$6.242.016,81		$124.749.511,76		$6.242.016,81		$130.991.528,57		$2.120.081,00
	ADMINISTRACIÓN				$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00
	IMPREVISTOS				$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00
	UTILIDAD				$1.185.983,19		$23.702.407,24		$1.185.983,19		$24.888.390,43		$0,00
	TOTAL				$7.428.000,00		$148.451.919,00		$7.428.000,00		$155.879.919,00		$2.120.081,00

El supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, deja constancia del recibo de las obras objeto del contrato ejecutadas a la fecha de corte por parte del Contratista.

El recibo parcial por parte del supervisor de las obras ejecutadas no exonera al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra, hasta que las mismas sean recibidas en su totalidad por parte del Supervisor.

Observaciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 30 días del mes de Diciembre del año 2025

Firmas

Contratista

Representante Legal: YACQUELINE AGUIRRE GIRALDO

Supervisor del contrato

Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa
Revisó

ARCHÍVESE EN: Digital - Unidad Nacional de Protección\Grupo de Gestión Administrativa - Infraestructura\MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA\PLANES Y MANTENIMIENTOS

COMPROBANTE ENTRADAS DE ALMACEN

GESTIÓN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Fecha:	04	02	2026					Entrada de Almacén No.			FC No. 0000973
Código	**Descripción Del Bien**			**Serial No.**	**Unidad de Empaque**	**Cantidad**	**Nit Proveedor**	**Proveedor**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor Total**	**Documento Soporte**
218001	AIRE ACONDICIONADO					1.00	901055814-3	ELECTRIAIRES INTEGRALES S.A.S	7,428,000.00	0	7,428,000.00	2061
VALOR TOTAL FINAL											**7,428,000.00**	

OBSERVACIONES

Elaboró Pablo Emilio Escamboa Prieto

Cargo: Contratista

Firma: Pablo Emilio E.

C.C. 1007436245

Recibió: Natalia Marin Cardona.

Cargo: Pote Universitario

Firma: [illegible]

C.C. 43875542

ARCHÍVESE EN:

GABS-FT-07/V4	Oficialización:14/02/2022	Página: 1 de 1

CERTIFCACION CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita YACQUELINE AGUIRRE GIRALDO actuando en calidad de Representante legal de la sociedad ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS identificada con NIT 901.055.814 – 3, certifico que la sociedad se encontraba a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante la ejecución del contrato GGC-144-2023

Aclaramos que nos encontramos exentos del pago al ICBF y SENA como lo indica la Ley 1819 de 2016 la cual dice: *"las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

La presente se expide en Bogotá a los 26 días del mes enero del 2026

Cordialmente,

YACQUELINE AGUIRRE GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS
TEL. 6317160 – 3165360145
electriairesintegrales@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901055814
IBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELECTRIAIRES INTEGRALES
)AD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
ECCIÓN:	CALLE 37 17A03	TELÉFONO	6317160
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
MA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6002710080	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADO
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero	AÑO 20
DÍAS DE MORA			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/01/07	NUMERO AUTORIZACIÓN:			20567971

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
01	230201-PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 22
01	231001-COLFONDOS	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 455.600	$ 300	$ 45
TOTALES:										$ 683.400	$ 500	$ 68

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
17	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 5
05	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 5
10	EPS010-COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 5
TOTALES:													$ 171.000	$ 300	$ 0	$ 17

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 49.700	$ 49.700	$ 100	$ 0	$ 4
TOTALES:									$ 49.700	$ 100	$ 0	$ 4

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
4	CCF24-COMPENSAR	3	$ 171.000	$ 200	$ 17
TOTALES:			$ 171.000	$ 200	$ 17

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS
901.055.814-3
CL 37 17 A 35
(6317160) 3165360145
Bogotá - Colombia
electriairesintegrales@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FE 2061

Fecha y hora Factura

Generación	04/02/2026, 16:24
Expedición	04/02/2026, 16:24
Vencimiento	04/02/2026
Vendedor	Electriaires Integrales SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: Unidad Nacional de Protección
Nit: 900.475.780-1
Teléfono: (601) 426980
Dirección: Carrera 44 No. 20-21 Puente Aranda
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: electriairesintegrales@gmail.com

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	servicio de suministro, instalacion y mantenimiento de aires acondicionados para las sedes a Nivel Nacional de la Unidad	1.00	6,242,016.81	6,242,016.81

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Transferecia Crédito - Credito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-02-04 por $ 7,428,000.00

Total Bruto	**6,242,016.81**
IVA 19%	**1,185,983.19**
Total a Pagar	**7,428,000.00**

Observaciones:
#$37-08-00;1800;freddy.grisales@unp.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086148901 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X 1000

CUFE:
0fc1bb8712e7b1bd40a312addeaae73732a6111c6f161ace50be4435c498ae1e262e0ec7cdd4a084e682ad01b7dba29b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence en el XML


electriaires integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

Equipo Número 1	Equipo: MINI SPLIT
Cliente: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION BARRANQUILLA	Marca: HISENSE
CAPACIDAD: 24.000BTU	Modelo: AS-24TW5CE
SERIE: 1KK02401ZDWPD8BF4JF0085	Ubicación: SALA DE REUNIONES
PLACA UNP:	Fecha: 30/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo__ Instalación_X_ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO





Suministro e instalación de aire acondicionado de 24.000 Btu inverte, se instala con protector de voltaje, instalación de cableado eléctrico, equipo queda operando bajo sus parámetros.

Calle 37 No. 17A - 35 tel. 6317160 – 3165360145- 3126745076
E-mail: electriairesintegrales@gmail.com Bogotá • Colombia

Equipo Número 2	Equipo: MINI SPLIT
Cliente: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION BARRANQUILLA	Marca: MIRAGE
CAPACIDAD: 18.000BTU	Modelo: EMF181E
SERIE: EMF181E7092100049	Ubicación: ENLACE
PLACA UNP: 2015073	Fecha: 30/12/2025

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo X Mantenimiento Correctivo__ Instalación__ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado, lavado general del equipo, arreglo de drenaje, equipo queda operando bajo sus parámetros

Se hace entrega de lo anterior y se recibe a satisfacción.

Firma:

Contratista

YACQUELINE AGUIRRE GIRALDO
Representante legal
Coordinador de proyecto

Apoyo a la supervisión

Nombre: Laura Bolaño
Cargo Contratista

Supervisión al contrato

Nombre:
Cargo

Electriaires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

Bogotá 26 de diciembre del 2026

Señores:
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

REF.: COSTO

BARRANQUILLA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mini split de 24000 BTU , que incluya control remoto, purificación de aire y alta eficiencia energética.	UND	1	$ 3.050.000	$ 3.050.000,00
CABLE AWG NO. 10 METRO	MTR	90	$ 6.500	$ 585.000,00
CABLE AWG NO. 12 CONTROL	MTR	60	$ 5.500	$ 330.000,00
Tuberia cobre 1/4	MTR	10	$ 32.000	$ 320.000,00
Tuberia cobre 1/2	MTR	10	$ 32.000	$ 320.000,00
Instalacion equipo	UND	1	$ 950.000	$ 950.000,00
CINTA FOIL X ROLLO	UND	5	$ 35.000	$ 175.000,00
AISLANTE TÉRMICO PARA TUBER	UND	22	$ 15.000	$ 330.000,00
SOLDADURA	UND	4	$ 15.000	$ 60.000,00
NITRÓGENO	UND	1	$ 120.000	$ 120.000,00
MAPP GAS	UND	1	$ 40.000	$ 40.000,00
Manguera drenaje plastica mini split	MTR	6	$ 12.000	$ 72.000,00
BREKERMATIC	und	1,00	$ 220.000	$ 220.000,00
REFRIGERANTE POR KILO REFEI	KILO	8	$ 67.000	$ 536.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1	$ 320.000	$ 320.000,00
VALOR TOTAL				**$ 7.428.000,00**

VALOR TOTAL $ 7.428.000

Calle 37 No. 17A - 35 tel. 6317160 – 3165360145- 3126745076
E-mail: electriairesintegrales@gmail.com Bogotá • Colombia

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C., 05/11/2025

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS** con **NIT 9010558143** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550108900727489

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

FIDELIDAD

Unidad Nacional de Protección	RETENCIONES ICA	Interior

Cordial saludo,

Por medio del presente, se remite para su conocimiento y fines pertinentes el informe correspondiente a las sedes intervenidas en el corte No. 7, detallando el valor ejecutado en cada una de ellas:

SEDE	VALOR EJECUTADO
BARRANQUILLA	$ 7.428.000,00

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera.

Cordialmente,