SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	**No. GGC-133-2025**
OBJETO:	**''ADECUACIÓN OFICINA DE MASCOTAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO - BOGOTÁ. FASE 2''**
LOCALIZACIÓN:	**AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO-OFICINA DE MASCOTAS**
CONTRATISTA:	**AG SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT: 901.459.987-3**
DIRECCIÓN:	**DIAGONAL 77B # 119A – 73 AP 1104; BOGOTÁ D.C.**
TELÉFONO:	**(+57) 313 264 16 00; (+57) 320 809 60 78**
SUPERVISIÓN:	**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO**

VALOR INICIAL:	**$ 18.047.699,24**
VALOR ADICIÓN 01:	**$0.0**
VALOR FINAL:	**$ 18.047.699,24**
FECHA INICIAL:	**25 NOVIEMBRE 2025**
PLAZO EJECUCIÓN:	**UN (01) MES**
FECHA FINAL:	**24 DICIEMBRE 2025**
ENTREGA:	**15 DICIEMBRE 2025**

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: el señor **ANDRES GOMEZ CASTILLO** contratista de la obra de **AG SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A.S,** Arq. **ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO** como Supervisor, la Arq. **PAULA ALEJANDRA VARGAS NIÑO** como apoyo a la supervisión, con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción de las obras objeto del contrato No. **GGC-133-2025**, dejando a salvo los vicios o defectos ocultos y los cuales no son posibles detectar a simple vista.

- El contratista se compromete a modificar la póliza de estabilidad de acuerdo al numeral 13. GARANTIAS del contrato, por la estabilidad y buena calidad de las obras, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por tres años contados a partir del recibo de la obra"

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato No. GGC-133-2025, cuyo objeto ha sido: "ADECUACIÓN OFICINA DE MASCOTAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO – BOGOTÁ. FASE 2", en cuanto a su ejecución contractual, dejando constancia de que, una vez verificado el cumplimiento de las observaciones técnicas previamente formuladas, relacionadas con la uniformidad de la cerámica (mismo lote y tonalidad), la correcta ejecución de los acabados de emboquillado y pintura, así como las actividades de limpieza final de la obra, estas fueron subsanadas de manera satisfactoria, razón por la cual la obra es recibida a satisfacción por parte de la supervisión.