GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA, en calidad de supervisor saliente y JENNY LUCIA SEGURA MANRIQUE nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. CO1.PCCNTR.9119446/1784 de 2026, suscrito entre el Departamento de Boyacá y LEONARDO QUIROGA REYES, nos hemos reunido hoy 16/02/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**No. CO1.PCCNTR.9119446/1784**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**24/01/2026**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**LEONARDO QUIROGA REYES**		
VALOR	**DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($263.340.000) M/CTE**		
PLAZO	**Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026.**		
OBJETO	**ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 A # 10-73 EN LA CIUDAD DE TUNJA, EN DONDE SE DARA FUNCIONAMIENTO A UN ESPACIO TIPO BODEGA PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PARA EL AÑO 2026.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**30/01/2026**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**4.8%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**NINGUNO**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**31/12/2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	N.A.
	N.A.	N.A.	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE: N.A.		N.A.
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**NINGUNO**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**NINGUNO**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**NINGUNO**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**NINGUNO**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los Dieciséis (16) días del mes de febrero de 2026.

Firmas,

MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA / SUPERVISOR SALIENTE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIOS Y LOGISTICOS
SECRETARÍA GENERAL.

JENNY LUCIA SEGURA MANRIQUE / SUPERVISOR ENTRATE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIOS Y LOGISTICOS
SECRETARÍA GENERAL.