Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

Doctor
**OSCAR ALBERTO GÓMEZ C.**
Representante Legal HYG CONSULTORES S.A.S
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

ASUNTO: Solicitud de reanudación y ampliación 01 al contrato No. 4600104913 de 2025

Cordial saludo Doctor Gómez,

Solicitamos formalmente la reanudación del contrato No. 4600104913, suscrito entre HyG Consultores S.A.S. y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, cuyo objeto es: "***Prestar servicios para la reingeniería del portal geográfico GeoMedellín***". El contrato inició el día 16 de mayo de 2025 y fue suspendido el día 24 octubre de 2025, debido a contingencias tecnológicas en el Distrito que afectaron el cronograma previsto.

A la fecha del presente oficio, la ejecución del proyecto cuenta con un porcentaje de avance 75% faltando por completar el sprint N°7 y sprint N°8 para culminar un 100% según cronograma del proyecto. Estas actividades no fueron posibles realizarlas debido a fallas intermitentes en la infraestructura tecnológica del Distrito comenzaron desde mediados de septiembre del 2025, y posteriormente se presentaron inconvenientes del servidor de dominio imposibilitando el acceso de los contratistas a la red del Distrito para trabajar.

El detalle de las actividades pendientes por ejecución es el siguiente:

Sprint 7 (programado del 22 de septiembre al 3 de octubre de 2025) y contempla los siguientes alcances:

- Visibilidad y acceso a servicios internos Mapas Medellín
- Funcionalidad para Banco de Imágenes
- Monitoreo de gestión de fuentes de datos (Gestión de datos)
- Pruebas de calidad por parte de HyG Consultores

- Ejecución y aprobación de pruebas en ambiente laboratorio (Se encuentra instalado en un 70% en ambiente de pruebas y no ha sido posible desplegar el 30%)

Sprint 8 (programado del 6 de octubre al 24 de octubre de 2025) y contempla los siguientes alcances:

- Estabilización y pruebas de Geonetwork (Portal Catálogo Geográfico)
- Paso a pre-comité y comité de cambios en ambiente productivo
- Despliegue en ambiente productivo
- Pruebas en ambiente productivo y estabilización del portal
- Manuales técnicos y transferencia de conocimiento

En virtud de lo expuesto, y teniendo presente que, las causas que originaron la solicitud de suspensión han sido subsanadas y que es apremiante avanzar con la ejecución del proyecto, requerimos retomar su ejecución bajo los términos establecidos.

En suma a ello, una vez se reanude el contrato, y que deberán ejecutarse los cuatro (4) días restantes del plazo inicialmente pactado esto es, del 19 al 22 de febrero de 2026, y que, tras las reuniones sostenidas entre los equipos técnicos de HYG Consultores y el Departamento Administrativo de Planeación, así como con base en el cronograma por ustedes propuesto para la culminación de las actividades, se plantea una ampliación del plazo contractual por sesenta y siete (67) días calendario, contados a partir del 23 de febrero y hasta el 30 de abril de 2026, ambas fechas inclusive. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los entregables pactados.

A continuación, se referencia el cronograma de actividades, construido en conjunto con el equipo de HyG:



www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

CO17/7740

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

| CRONOGRAMA PLANTEADO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Mes 1 | | | | Mes 2 | | | | Mes 3 |
| | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 |
| Reactivación VPN | X | | | | | | | | |
| Despliegue y pruebas de usuario en ambiente preproducción | X | X | | | | | | | |
| Documentación para precomité | | X | X | | | | | | |
| Solicitud precomité | | | X | X | | | | | |
| Solicitud comité de cambios | | | | X | | | | | |
| Ejecución paso a producción | | | | | X | X | X | | |
| Aprovisionamiento nuevo servidor | | | | | | X | X | X | |
| Configuración Giscatalogación | | | | | | | X | X | |
| Documentación manuales de usuario | | | | | | | | X | |
| Transferencia de conocimientos | | | | | | | | X | X |
| Estabilización de plataforma | | | | | | | | X | X |

Respecto de lo anterior, si bien el cronograma se dispone contando desde el día 19 de febrero de 2026 (Fecha propuesta para la reanudación) hasta el día 24 de abril, las actividades de revisión se extenderán hasta el día 30 de abril, con el fin de entregar los productos e informes correspondientes.



www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

CO17/7740

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Una vez obtengamos una respuesta positiva para reanudación y ampliación, a través de la supervisión del contrato iniciaremos todos los trámites necesarios para la suscripción y legalización de la misma.

Cordialmente,



LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró:<br>Eliana Monterrosa<br>Supervisora<br>Departamento Administrativo de Planeación | Revisó: Laura Muñoz Otalvaro<br>Líder de Proyecto | Aprobó: Mónica Quiroz Viena<br>Subdirectora<br>Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica<br>Departamento Administrativo de Planeación |



www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

CO17/7740