**INFORME CUARTO PAGO**
**DATOS GENERALES DEL CONVENIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | **05** | |
| Contrato N° | **CA-012-2025** | | |
| Nombre del Supervisor | Manuel Julián Pérez Barandica | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| Tipo de contrato | CONVENIO DE ASOCIACIÓN | | |
| Nombre del contratista | Unión Temporal Doble Vía | | |
| Identificación del contratista | NIT No.901990691-4 | | |
| Objeto del contrato | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de una estrategia integral de seguridad vial, mediante la regulación y ordenamiento de la movilidad en puntos estratégicos y la realización de acciones pedagógicas dirigidas a estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, con el objetivo de fomentar el respeto y el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a la construcción de una cultura vial responsable y a la reducción de accidentes en las vías públicas del municipio de Galapa – Atlántico | | |
| Plazo | El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), contados a partir de la suscripción del acta de inicio o aprobación del inicio a través de la plataforma de SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | | |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | **2025010001116** | **Valor** | $ 400.000.000 |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) Adición | **2025010001627** | Valor | $150.000.000 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | **202501001753** | **Valor** | $ 400.000.000 |
| Valor del contrato | Contrato Inicial: $428.000.000<br>Valor contrato adicional 1: $160.5000.000<br>Valor aporte municipio: $550.000.000<br>Valor aporte Unión Temporal: $38.500.000<br>Total: $588.500.000 | | |
| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | **Fecha de Suspensión** | **Fecha de reinicio** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 31/12/2025 | 29/12/2025 | | 9/01/2026 |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Calidad del servicio | Seguros del Estado S.A. | 85-44-101140646 | 19/09/2025 | 30/06/2026 |
| Cumplimiento | Seguros del Estado S.A. | 85-44-101140646 | 19/09/2025 | 30/04/2026 |
| Calidad del servicio adición | Seguros del Estado S.A. | 85-44-101140646 | 24/09//2025 | 5/07/2026 |
| Cumplimiento adición | Seguros del Estado S.A. | 85-44-101140646 | 24/09//2025 | 5/05/2026 |
| Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones | Seguros del Estado S.A. | 85-44-101140646 | 19/09/2025 | 31/12/2028 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | Seguros del Estado S.A. | 85-40-101064966 | 19/09/2025 | 31/12/2025 |
| Salarios y prestaciones adición | Seguros del Estado S.A. | 85-44-101140646 | 24/09/2025 | 05/01/2029 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual adición | Seguros del Estado S.A. | 85-40-101064966 | 24-09-2025 | 05/01/2026 |
| Otros | | | | |

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CUARTO PAGO**:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista para efectuar el primer pago de que trata el convenio No. **CA-012-2025**

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO |
|---|---|
| De conformidad con las cláusulas suscritas, se solicita por parte del contratista el primer pago establecido en la Cláusula cuarta, así:<br><br>*un primer pago equivalente al 50% del valor del aporte del municipio siempre que el valor aportado por la ESAL se encuentre ejecutado, un segundo pago del 50% una vez finalice la ejecución de manera satisfactoria. Previo el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Presentación de factura o cuenta de cobro que cumpla con todos los requisitos de ley. b) Informe de actividades desarrolladas y su correspondiente evidencia. c) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del convenio. d) Presentación de certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar,*<br>*Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y S.E.N.A.* | Una vez revisada y verificada la documentación debidamente anexa al presente informe, se puede evidenciar que:<br>1. Jornada lúdica dirigida a motociclista y motocarristas.<br>2. Jornada de Actualización para Agentes de Tránsito.<br>3. Educando para una Movilidad Segura: Campaña pedagógica dirigida a peatones, conductores de carro, motocarros, ciclistas y motociclistas |

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO |
|---|---|
| | **4.** La ESAL soporta certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la cual se acredita el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y S.E.N.A.<br><br>Así las cosas y de acuerdo a los documentos debidamente anexos al informe de actividades presentados por parte del contratista, se pudo evidenciar que cumple con las condiciones establecidas para efectuar el primer pago de que trata la Cláusula cuarta del contrato suscrito. |

## 4. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | **$428.000.000** |
| Valor contrato adicional | **$160.500.000** |
| Valor Aporte del Municipio | **$550.000.000** |
| Valor Aporte de la Unión Temporal Doble Vía | **$3 8 . 5 0 0 . 0 0 0** |
| Valor Total del contrato | **$588.500.000** |
| Primer pago Parcial | **$200.000.000** |
| Segundo pago parcial | **$160.000.000** |
| Tercer pago parcial | **$40.000.000** |
| Cuarto pago parcial | **$75.000.000** |
| Quinto pago final | **$75.000.000** |
| Valor Ejecutado aporte ESAL | **$28.000.000** |
| Valor Ejecutado aporte ESAL Adición | **$ 10.500.000** |
| Valor Ejecutado aporte Municipio | **$400.000.000** |
| Valor Ejecutado aporte Municipio Adición | **$150.000.000** |
| Valor por ejecutar | **$0** |
| Valor Total del contrato EJECUTADO | **$588.500.000** |
| **Valor por pagar en el presente Informe** | **$75.000.000** |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | **FAC 29** |

**MANUEL JULIÁN PÉREZ BARANDICA** quien actúa en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista cumple con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en la Cláusula cuarta del convenio suscrito y acredita la ejecución de las actividades, segundo pago del 50% una vez finalice la ejecución de manera satisfactoria ejecución, AUTORIZA EL QUINTO PAGO.

**MANUEL JULIÁN PÉREZ BARANDICA**
SUPERVISOR