CONTRATO NÚMERO: 1.320-12.11-0133 **FECHA:** 12 de agosto de 2022

OTROSI No. 1:	1.320-12.11.0133-1	FECHA: 27/Diciembre/2022.
OTROSI No. 2:	1.320-12.11.0133-2	FECHA: 30/Diciembre/2022.
OTROSI No. 3:	1.320-12.11.0133-3	FECHA: 23/marzo/2023.
OTROSI No. 4:	1.320-12.11.0133-4	FECHA: 15/noviembre/2023.
OTROSI No. 5:	1.320-12.11.0133-5	FECHA: 17/febrero/2024.
OTROSI No. 6:	1.320-12.11.0133-6	FECHA: 31/mayo/2024.
OTROSI No. 7:	1.320-12.11.0133-7	FECHA: 31/julio/2024.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

CONTRATISTA: ITECO CONSULTORES S.A.S BIC
Rep. Legal ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON

VALOR INICIAL CONTRATO: MIL CIENTO DIEZ MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.110.011.545)

VALOR ADICIÓN CONTRATO: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($635.763.946).

VALOR TOTAL CONTRATO: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.745.775.491,00).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

- 3600001705 del 15 de febrero del 2022
- 6400000977 del 23 de febrero de 2023
- 3500009267 del 28 de junio de 2023
- 3500009655 del 24 de mayo de 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL:

- Registro presupuestal: 4500035581 de agosto 25 de 2022.
- Registro Presupuestal: 4800002117 de marzo 31 de 2023
- Registro Presupuestal: 4500037636 de noviembre 20 de 2023
- Registro Presupuestal: 4500038425 de junio 13 de 2024
- Registro Presupuestal: 4500038592 de julio 31 de 2024

FUENTE DE FINANCIACION: Recursos del Crédito.

PLAZO:

- Plazo inicial de ejecución: 31 de diciembre de 2022.
- Plazo Actualizado (según Otrosí No.7): 03 de noviembre 2024

SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA ESPINOSA CÁRDENAS.

OBJETO: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 3 EL MEJORAMIENTO DEL PARADOR BLANCO DE LA GELATINA EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Los suscritos **VICTORIA EUGENIA ESPINOSA CARDENAS** identificado con cédula de ciudadanía número 66.715.499 de Tuluá (V), actuando como **SUPERVISOR** y **ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON,** identificado con la cedula de ciudadanía número No. 85.452.864 de Santa Marta, en calidad de representante legal de **ITECO CONSULTORES S.A.S BIC,** con Nit. 800181867-6 actuando como **INTERVENTOR**, nos reunimos en las instalaciones de la **Secretaría de Vivienda y Hábitat (Gobernación del Valle del Cauca) en la ciudad de Cali,** con el objetivo de recibir finalmente por parte del Departamento las siguientes obras o elementos que hacen parte del presente Contrato conforme a las siguientes consideraciones:

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:

Obligaciones técnicas – Obligaciones jurídicas y administrativas – Interventoría contable y financiera – Obligaciones de carácter general.

El contratista realizó el seguimiento y la interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa y financiera de las actividades correspondientes al contrato de obra No.1.320-12.13-0108 para el Mejoramiento del Parador Blanco de la Gelatina en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca).

Que de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió con la totalidad de sus obligaciones incluidas en el objeto de su contrato.

Que la ejecución física de la obra se encuentra ejecutada al **100%**.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor Inicial del contrato	**$1.110.011.545**
Valor adicional al contrato:	**$635.763.946**
Valor total del Contrato:	**$1.745.775.491**
Valor ejecutado:	**$1.745.775.491**
Valor no ejecutado:	**$0**
Porcentaje de Ejecución:	**100%**

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor inicial del contrato:	**$1.110.011.545**
Valor adicional al contrato:	**$635.763.946**
Valor total del Contrato:	**$1.745.775.491**
Anticipo	**$222.002.309**
Amortización anticipo:	**$222.002.309**
Pago anticipado:	**$0**
Pagos parciales: actas 1,2,3,4,5,6,7,8y9	**$1.567.037.935**
Interés moratorio:	**$0**
Total pagado: actas 1,2,3,4,5,6,7,8y9	**$1.567.037.935**
Saldo a favor de El Contratista: acta final	**$178.737.556**
Saldo a favor de El Departamento:	**$0**

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de CALI (V), a los 13 días del mes de DICIEMBRE de 2024. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)

VICTORIA EUGENIA ESPINOSA C.
Profesional Universitario
SUPERVISOR

ANIBAL VICENTE PACHECO
Representante Legal
ITECO CONSULTORES S.A.S BIC
CONTRATISTA