ICANH	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-05
		VERSIÓN:	06
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - PERSONA JURÍDICA	FECHA:	28/1/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN

MES	AÑO
FEBRERO	2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	
INTERED COLOMBIA S.A.S	NIT	901.229.730-1

TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
		306	2025	N/A

	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
FECHA DE ACTA DE INICIO:	1/4/2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	28/2/2026

OBJETO CONTRACTUAL

Suministro del servicio de internet y soporte técnico para los Parques Arqueológicos de Tierradentro (Departamento de Cauca), Teyuna (Departamento de Magdalena) y Santa María Antigua del Darién (Chocó) del ICANH.

		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA				
PERIODO DEL INFORME:	DESDE:	1/1/2026	HASTA:	31/1/2026	INFORME	10	DE	11

¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? SI Cual? Adición y Prórroga

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	EDWIN FABIAN OLIVOS PAEZ
DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGIAS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	N/A
DEPENDENCIA:	N/A
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	N/A
IDENTIFICACIÓN: NUMERO:	N/A

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO FACTURADO	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Suministrar un canal de banda ancha dedicado de internet, como mínimo de 50 MB simétricas para el parque arqueológico Tierradentro (Ubicado en el Departamento del Cauca), de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica (ANEXO 1. FICHA TÉCNICA) la cual hace parte integral del estudio previo.	Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: 1. La prestacion del servicio de internet se presta con las siguientes caracteristicas: EQUIPO Acces Point UBIQUITI UAP-AC-M UniFi AP, AC Mesh. El cual se encuentra conectado a la sectorial que amplía la señal wifi para dar cobertura a la red de visitantes. Wifi Oficina Administrativa: SSID: ICANH ADMIN	Carpetas evidencias : Enero Obligacion 1 1.1 Informe mes enero (Pag 2-4, numerales 1 al 5) en formato PDF. El cual se encuentra cargado en la plataforma del SECOP II
2	Realizar las configuraciones, despliegues y pruebas de funcionamiento necesarios para que la solución quede operativa en todos los equipos de la entidad de acuerdo a la ficha técnica (ANEXO 1. FICHA TÉCNICA), para los parques arqueológicos de Tierradentro (Departamento de Cauca), Teyuna (Departamento de Magdalena) y Santa Marian Antigua del Darién (Chocó).	2.1 . El desarrollo de esta actividad se dio en la primera etapa contractual.	2.1 No aplica (documento en plataforma del SECOP II)
3	Contar con un punto administrativo para la prestación de soporte técnico o validación de la red de los servicios prestados en un rango no superior a los 4 Kilómetros del centro poblado de San Andrés de Pisimbalá, perteneciente al municipio de Inzá, departamento del Cauca	Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: 3.1 En el informe mensualizado enero se evidencia la direccion del punto administrativo el cual no sufre cambio de ubicación para este nuevo periodo de contratatacion.	Carpetas evidencias : enero Obligacion 3.1 Informe de instalacion Pag 2) en formato PDF. El cual se encuentra cargado en la plataforma del SECOP II
4	Entregar, de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica (ANEXO 1. FICHA TÉCNICA), para el parque arqueológico Tierradentro (Ubicado en el Departamento del Cauca, un informe inicial de aprovisionamiento que contenga como mínimo: a) Equipos instalados con soporte fotográfico. b) Claves de red wifi y SSID configurados en cada uno de los parques. c) Registro fotográfico de la capacidad de navegación configurada	4.1 . El desarrollo de esta actividad se dio en la primera etapa contractual.	4.1 No aplica (documento en plataforma del SECOP II)
5	Realizar las configuraciones de red necesarias que permitan disponer del servicio de internet a través de la plataforma Starlink en caso de presentar una falla total o parcial de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica (ANEXO 1. FICHA TÉCNICA), para los parques arqueológicos Teyuna y Santa María la Antigua del Darien.	Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: 5.1 Se realiza y se presenta el informe mensual diciembre correspondiente con el resumen de semana a semana con sus respectivas estadisticas de la prestacion del servicio.	Carpetas evidencias: Enero Obligacion 5 5.1 Informe mensual Enero (Pag 8 a pag. 10) en formato PDF. El cual se encuentra cargado en la plataforma del SECOP II
6	Realizar los pagos mensualizados que genere el proveedor de internet cuya razón social es, Starlink nit 901.396.881-1, que garanticen el servicio mensual de internet. Estos pagos se deben realizar a través de la plataforma de internet únicamente autorizada por el proveedor. Las antenas se encuentran ubicadas de la siguiente manera y proveen el servicio de internet a los parques indicados: • Antena Starlink Kit estándar motorizado no.301383993, ubicada en el parque arqueológico Teyuna, Ciudad Perdida Sierra Nevada de Santa Marta - Resguardo Kogüi-malayo- Arhuaco - Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. • Antena Starlink kit estándar motorizado no. 302546038, ubicada en el parque arqueológico Santa María la Antigua del Darién, VeredaSantuario, corregimiento de Tanela, municipio de Unguía, Chocó	urante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: 6.1 Esta actividad se soporta en el informe mensual ENERO ,donde se anexa de la pagina STARLINK ,los pagos correspondiente para esta obligacion de las antenas que se encuentran ubicadas de la siguiente manera y proveen el servicio de internet a los parques indicados: • Antena Starlink Kit estándar motorizado no.301383993, ubicada en el parque arqueológico Teyuna, Ciudad Perdida Sierra Nevada de Santa Marta - Resguardo Kogüimalayo- Arhuaco - Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. • Antena Starlink kit estándar motorizado no. 302546038, ubicada en el parque arqueológico Santa María la Antigua del Darién, VeredaSantuario, corregimiento de Tanela, municipio de Unguía, Chocó.	Carpetas evidencias : ENERO Obligacion 6 6.1 Informe mensual enero (Pag 8, 9 y 12)en formato PDF. El cual se encuentra cargado en la plataforma del SECOP I
7	Entregar informe de monitoreo mensual, en el que se incluya la relación de pago realizado a la empresa STARLINK, el uso de datos mensual, promedio de velocidad, latencia promedio, test de velocidad semanal, estadística de red según la aplicación para evidenciar la cobertura del servicio de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica (ANEXO 1. FICHA TÉCNICA).	Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: 7.1 Esta actividad se soporta en el informe mensual enero bajo el titulo : _disponibilidad del servicio STARLINK. Para el mes de ENERO se refleja la correcta prestancion del servicio de un 100%.	Carpetas evidencias : ENERO Obligacion 7 7.1 Informe mensual enero (Pag 7 a Pag 12) en formato PDF. El cual se encuentra cargado en la plataforma del SECOP II

8	Entregar informe mensual con la validación semanal respecto a: consumo de ancho de banda, capacidad, disponibilidad, conectividad del servicio para el parque arqueológico Tierradentro (Ubicado en el Departamento del Cauca).	Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: 8.1 Esta actividad se soporta en el informe mensual enero que da cuenta de la prestacion efectiva del servicio y la disponibilidad de este, en el parque arqueologico. Para el mes de ENERO se refleja la correcta prestacion del servicio de un 100%.	Carpetas evidencias : Enero Obligacion 8 8.1 Informe mensual enero en formato PDF. El cual se encuentra cargado en la plataforma del SECOP II
PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		**91%**	

III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El(La) Supervisor(a) certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

IV. OBSERVACIONES

OTROSÍ No. 1 – ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.306-2025

V. FIRMAS

Firma Contratista y/o representante legal	**Firma Apoyo a la Supervision**	**Firma Supervisor (a)***
NOMBRE: **INTERED COLOMBIA S.A.S** **NIT** **901.229.730-1**	**Nombre:**	**EDWIN FABIAN OLIVOS PAEZ** **OFICINA DE TECNOLOGIAS**
	Firma Interventor	**Firma Supervisor (a)***
	N/A **0** **N/A**	**N/A** **N/A**

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma SECOP I; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma SECOPI.

En los casos de proveedores de grandes superficies se entenderá aprobado con la presentacion de la factura electronica y firma del supervisor.

Este Informe se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF.