ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
C-OBRA-No. 154-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
IDENTIFICACION:	NIT N° 900.976.357-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
IDENTIFICACION	C.C. N° 1.019.044.913 de Bogotá D.C.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS DOS MILLONES SEIS MIL TRECIENTOS SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 402.006.307,02) M/CTE.
DURACION:	EL TERMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	15 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
ADICION EN VALOR:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 200.866.496,00) M/CTE
FECHA DE LA ADICION:	16 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	2 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 602.872.803,02) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Secretaria de Planeación e Infraestructura, la arquitecta **LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO** Secretaria de Planeación e Infraestructura como supervisor del contrato, **CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ** identificado con la cedula de ciudadanía C.C. 1.019.044.913 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS) NIT No. 900.976.357-7 Contratista, **INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ** identificada con la cedula de ciudadanía C.C. 1.069.100.571 de Nemocón en calidad de

Carrera 3 No 19-71, Parque Principal, Código Postal: 253618 Correo electrónico: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co PBX 601 - 8556199

Representante Legal de AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS NIT No. 900.446.649-9 Interventoría y el doctor **LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ** Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos Con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024; con el fin de dejar constancia de la liquidación del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 de 2025, con el fin de dejar constancia de la liquidación del contrato de Obra No. 154 de 2025.

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2025000007 DIS-2025000008 DIS-2025000009
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000395 RES-2025000396 RES-2025000397
REDUCCIÓN DISPONIBILIDAD	DIS-2025000042 DIS-2025000043 DIS-2025000044
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 402.006.307,02
ADICIONES	$200.866.496,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	DIS-2025000679
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	RES-2025000897
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 602.872.803,02

DATOS DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS	
ACTA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION	NO
OTRO SI MODIFICATORIO	16 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSION	NO
ACTA DE REINICIO	NO
DE ACLARACIÓN	NO
DE OBRA NO PREVISTA	NO
DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES	NO
PRORROGA EN TIEMPO	16 DE AGOSTO DE 2025
DE RECIBO FINAL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DE LIQUIDACION	16 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO ACTUAL DE GARANTIAS

GARANTE	POLIZA No	AMPARO	VALOR ASEGURADO	INICIO DE VIGENCIA	FINAL VIGENICA	APROBACION POLIZA
Seguros del Estado S.A	11-44-101251794	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	60.287.208,32	16/06/2025	16/04/2026	Resolución 250 del 25/09/2025

Carrera 3 No 19-71, Parque Principal, Código Postal: 253618 Correo electrónico: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co PBX 601 - 9166199

Seguros del Estado S.A	11-44-101251794	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	30.143.640,16	16/06/2025	16/12/2028	Resolución 250 del 25/09/2025
Seguros del Estado S.A	11-44-101251794	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	120.574.560,64	25/09/2025	25/09/2030	Resolución 250 del 25/09/2025
Seguros del Estado S.A	11-40-101076178	RESPONSABILIDAD CIVIL	284.700.000,00	16/06/2025	16/12/2025	Resolución 226 del 21/08/2025

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCION	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO	27 DE AGOSTO DE 2025	$ 503.198.040,00
SEGUNDO PAGO	16 DE OCTUBRE DE 2025	$ 39.387.483,00
LIQUIDACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2025	$ 60.287.280,02
TOTAL EJECUTADO		**$ 602.872.803,02**

TOTAL, PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
EGR-2025000713	27-08-2025	$ 503.198.040,00
TOTAL PAGADO		**$ 503.198.040,00**

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 402.006.307,02
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 200.866.496,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 602.872.803,02
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 602.872.803,02
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 503.198.040,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA 90%	$ 39.387.483,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	$ 60.287.280,02
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 60.287.280,02

TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

Una vez revisada la siguiente información, se procede a realizar la respectiva liquidación:

- Acta de recibo Final.
- Informe Final de contratista.
- Informe Final de supervisión.

Carrera 3 No 19-71, Parque Principal, Código Postal: 253618 Correo electrónico: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co PBX 601 - 9156199

La supervisión del contrato señala que, hasta la fecha de suscripción de la presente acta, el contratista PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS) NIT No. 900.976.357-7, cumplió a satisfacción el objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.

Se entrega informe final del presente contrato dando cumplimiento a los términos establecidos en el mismo, se anexan informe final presentado por el contratista.

La certificación del cumplimiento del contrato de obra pública objeto de la presente acta, no eximen al contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el contrato de obra pública 293-2024 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del presente contrato de conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

Copia de la presente acta se remitirá a la secretaria de Hacienda a fin de que se realice el pago del saldo a favor del contratista, correspondiente a la suma de **SESENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO DOS CENTAVOS ($ 60.287.280,02) M/CTE**

Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y el contratista señala que renuncia a cualquier clase de reclamación extra o judicial.

La presente acta se suscribe de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 del 2007.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Municipio de La Vega, Cundinamarca a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

FIRMAS

LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria Oficina de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Carlos Andrés Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
C.C. 1.019.044.913 DE BOGOTÁ D.C.
R/L PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
Contratista

Jorena Gomez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
C.C. 1.069.100.571 de NEMOCÓN
R/L AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
Interventoría