Montería, febrero 4 de 2026 CI-048-2025

Señores
CONSORCIO AGUAS HYS
RL ING. ANTONIO ARGUMEDO FIGUEROA

REF: CONTRATO N° 048-2025 CUYO OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLEY AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROMOVER EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

REF: RESPUESTA SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 040-2025

Cordial saludo

De acuerdo a la solicitud recibida el día 3 de febrero de 2026, con relación de suspender temporalmente, el contrato de obra No 040-2025, a partir del día 3 de febrero de 2026, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROMOVER EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** debido a las fuertes lluvias e inundaciones, producto de la presencia de un frente frio, proveniente del hemisferio norte, que han afectado las zonas de trabajo en el departamento de Córdoba, incluyendo los municipios de Montelibano, Puerto Libertador, Valencia y Tierralta, y teniendo en cuenta los motivos relacionados con: **Las dificultades en el acceso a las obras, Riesgo para la seguridad del personal y la Imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos,** esta Interventoría **APRUEBA,** la Suspensión temporal del Contrato 040-2025, por un término **de quince (15) días calendario, a partir del 3 de febrero de 2026.**

Atentamente.

EDUAR ALFONSO MONTIEL
Representante legal CONSORCIO INTERPOZOS 2025
Interventor