ACTA No

FECHA: Bogotá, 12 de diciembre 2025.

HORA: 10:00 am - 10:30 am.

LUGAR: Plataforma TEAMS

TEMA: Comité Técnico de supervisión del mes de noviembre Fundación Celestín Freinet, asociado en el convenio No. 8422 de 2025 para la operación del Jardín Infantil Cofinanciado Piedra Verde.

ASISTENTES: Subdirectora para la Infancia – Supervisora de los convenios de asociación – Adriana González Gómez; Representante Legal Fundación Celestín Freinet – Pedro Puentes González; Líder Transversal Gestión Supervisión Subdirección para la Infancia – Martha Nohelia Peña Franco; Líder Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados – Yuly Marcela Riaño Rivera, Apoyos Jurídicos Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados – Angela Rocío Quiñones Toledo, Francisco Javier Zaldúa Vargas; Referente Técnica Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados – Andrea Paola Gaona; Referente Financiera Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados – Mery Johanna Sáenz Rincón. Articuladoras Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados – Karen Forero Espejo, Lorena Moreno Tocora, Carolina Jiménez Martínez, Martha Sánchez Veloza.

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de Comité Técnico de Supervisión.

2. Presentación del seguimiento mensual al cumplimiento de las condiciones y compromisos del convenio de asociación No. 8422 de 2025, ejecución noviembre de 2025.

3. Proyección de recursos para reinvertir convenios de asociación No. 8422 de 2025.

4. Varios.

5. Aprobación de la información socializada.

6. Compromisos

DESARROLLO:

1. **Instalación de Comité Técnico de Supervisión.**

La referente técnico del equipo de apoyo a la supervisión de jardines cofinanciados da inicio al encuentro presentando a los asistentes por parte de la secretaria distrital de integración social en cabeza de la subdirectora para la infancia Adriana González Gómez.

Así mismo, el representante legal de la fundación y la responsable de servicio hacen su presentación.

2. **Presentación del seguimiento mensual al cumplimiento de las condiciones y compromisos del convenio de asociación No. 8422 de 2025, ejecución noviembre de 2025.**

Se inició la socialización correspondiente al seguimiento mensual al cumplimiento de los compromisos, procediendo a proyectar para el convenio de asociación No. **8422 de 2025,** las diapositivas 2 a 5 de los siguientes componentes:

- Condiciones de Estructura para la Atención
- Línea de Desarrollo de Gestión Ambiental
- Interacciones y Experiencias
- Componente Familias y Comunidades
- Bienestar Integral
- Equipo Humano
- Liderazgo y Gestión Integral
- Aspectos Financieros

Así mismo, se expusieron:

- Alertas identificadas durante las verificaciones del periodo del informe.
- Seguimientos a observaciones a mejorar de meses anteriores.
- Observaciones a mejorar identificadas en el periodo del informe.
- Seguimiento a requerimientos.
- Proyección de requerimientos del periodo del informe.

El detalle de cada uno de los seguimientos mencionados se evidencia en la presentación adjunta a la presente acta.

3. Proyección de recursos para reinvertir convenios de asociación No. 8422 de 2025.

Respecto a la Ejecución del presupuesto a noviembre de 2025, en el Jardín Infantil Piedra Verde Celestin Freinet en desarrollo del convenio 8422 de 2025, y acorde con el desarrollo de las acciones de verificación financiera por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se reportó la siguiente información:

✓ Al cierre del mes de diciembre se cuenta con valores acumulados en el desarrollo del convenio, en caso de realizarse un proceso de reinversión de recursos, así:
- Por descuentos aplicados **$194.920.175**
- Por presupuesto no ejecutado **$247.542.736**

✓ Para el mes de noviembre se reportan los siguientes datos del presupuesto del convenio:
- Presupuesto proyectado para el mes **$348.057.382**
- Se aplicaron descuentos por un total de **$25.213.332**. Los cuales fueron aplicados en los siguientes conceptos:
  - Descuentos por concepto costos variables, acorde a los reportes de asistencia:
    - Alimentos por **$14.044.668**
    - Papelería niños por **$311.616**
    - Elementos de aseo personal por **$6.724.273**
  - Descuentos por concepto costos fijos, así:
    - Talento Humano **$4.132.775**

✓ Para el mes de noviembre se reporta un presupuesto no ejecutado por **$48.781.487**

- ✓ Finalmente, el ejercicio de verificación financiera reporta un valor ejecutado por **$274.062.563** que corresponde al valor a desembolsar en el mes de diciembre del presupuesto de noviembre.

- ✓ En resumen, la ejecución financiera al mes de noviembre cierra con los siguientes datos:
  - Con Aportes de la SDIS, un Presupuesto Ejecutado a la fecha por **$1.754.576.502,** un presupuesto pendiente por ejecutar por **$825.171.215**, cerrando con un 68% de ejecución de los aportes en el convenio.
  - Con Aportes del Asociado, un Presupuesto Ejecutado a la fecha por **$245.069.593**, un presupuesto pendiente por ejecutar por **$50.359.528**, cerrando con un 85% de ejecución de los aportes en el convenio.

4. Varios

Una vez finalizada la presentación se abrió el espacio para comentarios, el representante Legal pregunto qué ha pasado con el tema de la verificación entre la información de SIRBE y las asistencias y los pagos pendientes por estos concepto, a lo que la referente técnico le indica que se ha continuado con el proceso de validación de las bases y que DADE ya realizó ajustes, informó que el pago se tenía proyectado realizar en noviembre pero que ya en este momento no se alcanzaba a depurar la información y proyectar el ajuste para el desembolso, y que entonces se realizara con el pago de los 5 días del mes de diciembre.

Se le recomendó al asociado continuar implementando acciones para evitar diferencias entre la información reportada en planillas físicas con lo cargado en el sistema y así no generar diferencias y no tener que afectar los pagos previstos. La articuladora Carolina Jiménez menciono que se tiene pendiente la respuesta a las inconsistencias presentadas en el mes de noviembre para dar continuidad al trámite de ajuste de las bases, el Representante Legal responde que en el día de hoy se dará respuesta a esa solicitud. DE otra parte, con respecto al informe de gestión de noviembre se encuentran algunas observaciones pendientes desde los compromisos generales para que por favor quede ajustado el día de hoy.

Con respecto a la ejecución de diciembre se informa que se estará estableciendo comunicación con el representante legal, vía correo electrónico para todo lo que se requiera, se les solicita estar muy pendientes a estas solicitudes. La referente técnico pregunta al equipo si tienen alguna otra consideración a lo que se le responde que no, se da por finalizado el comité técnico del mes de noviembre de 2025, agradeciendo la participación.

5. Aprobación de la información socializada.

Se procede a dar aprobación de la información socializada correspondiente al seguimiento mensual al cumplimiento de los compromisos por componentes de los convenios de asociación No. 8422 de 2025.



6. Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
No aplica	No aplica	No aplica

Anexos:

- Presentación
- Listado de asistencia

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adriana González Gómez	Subdirectora para la Infancia	Subdirección para la Infancia	
Yuly Marcela Riaño Rivera	Contratista	Subdirección para la Infancia	
Angela Rocío Quiñonez Toledo	Contratista	Subdirección para la Infancia	
Francisco Javier Zaldúa Vargas	Contratista	Subdirección para la Infancia	
Pedro Puentes González	Representante Legal	Fundación Celestín Freinet	

Elaboró: Carolina Jiménez Martínez - Contratista equipo apoyo a la supervisión.

Mery Johanna Sáenz Rincón - Contratista equipo apoyo a la supervisión.

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.









COMITÉ TÉCNICO SUPERVISIÓN JI COFINANCIADOS NOVIEMBRE 2025

FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET 8422

12 DICIEMBRE 2025

Convenio Asociación N. 8422- 2025 SDIS Piedra Verde Celestín Freinet

JARDÍN INFANTIL	Piedra Verde Celestín Freinet
PERIODO DEL INFORME	01/11/2025 al 30/11/2025

CUPOS ASIGANDOS Y DISPONIBLES

	M	C	P	PJ	J	TOTAL
COBERTURA	0	0	212	260	0	472
MATRICULADOS	0	0	199	237	0	436
SUSPENDIDOS	0	0	2	1	0	3
DISPONIBLES	0	0	11	22	0	33
INSCRITOS	0	0	0	0	0	0

ACCIONES DE BUSQUEDA ACTIVA

El 20 de noviembre del 2025, las profesionales de atención a la primera infancia realizaron reunión, voz a voz mediante los grupos de WhatsApp del jardín infantil “retos del mes de diciembre”.

PROYECTO PEDAGÓGICO

RADICADO	FECHA DE AVAL	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
I20250 40265	20/11/2025	20/11/2027	Pre sen tó aval del pro yecto ped agógico bajo el consecutivo I202 504026 5 del 20/11/202 5, con fecha de emisión de aval del 20/11/202 5

LAVADO DE TANQUES

FECHA DE LAVADO	PROXIMO LAVADO DE TANQUES
19 de agosto de 2025	28 de febrero de 2026

VISITAS APOYO A LA SUPERVISIÓN

CONDICIÓN	# VISITAS	PROFESIONAL
Con. de estructura / Ges. Ambiental	2	Erika Ramírez
Interacciones y Experiencias	1	Ana María González
Familias y Comunidad	1	Ana María González
Bienestar Integral	2	Olasky Gamarra
Equipo Humano / Liderazgo y Gestión	2	Carolina Reyes R
Aspectos financieros	1	Paola López
PpR	NA	N/A

PAQUETES ALIMENTARIOS

FECHA	PAQUETE	M	C	P	PJ	J	TOTAL
07/11/2025	JL	0	0	168	208	0	376
25/11/2025	JP	0	0	196	233	0	429
NO APLICA	Contingencia	NA	NA	NA	NA	NA	NA

CONCEPTO SANITARIO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		
CONCEPTO SANITARIO	No ACTA	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO SANITARIO	No ACTA	FECHA EMISIÓN
Favorable	SB06N 012230	10/02/25	Favorable con requerimiento	AS02N 179461	19/05/25

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

SOPORTE	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO
Licencia de Construcción	L.C. números 004406 del 12/11/1992 y LC 17-4-0833 del 24/11/2017

Convenio Asociación N. 8422- 2025 SDIS Piedra Verde Celestín Freinet

JARDÍN INFANTIL **Piedra Verde Celestín Freinet**

SEGUIMIENTO PVD

ACTIVACIONES REALIZADAS EN MES	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A ACTIVACIONES	OBSERVACIONES
0	N/A	6	• Presentó seguimiento de la activación de ruta por violencia intrafamiliar de la participante E.D.P del nivel de párvulos, El día 18.11.2025 la profesional en educación especial realizó atención individual a la familia donde se reiteró la importancia de la asistencia a los controles médicos, sin reportar factores de riesgo asociados a la ruta. • Presentó soportes de seguimiento a activación por presunto código blanco contra el participante BSMV del nivel de prejardín. El día 29.10.2025 la profesional en psicología realizó observación en aula, sin identificar factores de riesgo. El día 19.11.2025 la profesional en psicología realizó visita en medio familiar no efectiva. No se han evidenciado factores de riesgo. • Presentó soportes de situación de presunta vulneración de derechos e intento de suicidio de la progenitora del participante EAGM, El día 28.10.2025 se realizó informe de conocimiento ante el ICBF mediante correo electrónico, El día 31.10.2025 el progenitor hace entrega de acta de restablecimiento de derechos en hogar sustituto. El día 07.11.2025 la profesional en psicología realizó atención individual con el progenitor quien indica que estuvo en visita con el niño y que va a realizar la solicitud de custodia. **Activación por Nutrición** • **Desnutrición Aguda: 2 casos:** **E.P.B**: marzo de 2025 – SDIS – 20 de noviembre: toma de peso 10.6 y talla 85, se reporta que se mantiene en el peso. Se realizará cierre de la ruta por permanecer 3 meses en condición de riesgo. **B.S.M:** Marzo de 2024 –SDIS – 20 de noviembre: toma de peso 11.8 y talla 95, se reporta que se mantiene en el peso. Continúan en Ruta. • **Obesidad: 1 Caso** **S.M.T.M** mayo de 2024 – SDIS – 20 de noviembre: toma de peso 26.2 y talla 97.5, se reporta que se mantiene en el peso. Continúan en Ruta.

Convenio Asociación N. 8422- 2025 SDIS Piedra Verde Celestín Freinet

JARDÍN INFANTIL Piedra V erde Celestí Freinet

EC IPO HUMANO

TOTAL ASIGNADO ESTRUCTURA DE COSTOS	TOTAL REQUERIDOS POR MATRICULA	TOTAL CONTRATADOS	VERIFICACIÓN DE PERFILES	NOVEDADES
54	51	51	El 06, 11, 13 y 20 de noviembre del 2025, el asociado envío cuatro (4) hojas de vida para verificación en el perfil profesional y auxiliar de atención a la primera infancia	La señora Amalia Mireya Molano Rojas en el perfil profesionales de atención a la primera infancia presentó carta de renuncia el 04 de noviembre del 2025, laboró hasta el 31 de octubre del 2025, en su reemplazo fue contratada Nelcy Sandoval Gutiérrez el 07 de noviembre, se proyectó descuento del 01 al 06 de noviembre del 2025. La señora Nelcy Sandoval Gutiérrez en el perfil profesionales de atención a la primera infancia, presentó carta de renuncia el 12 de noviembre del 2025, laboró hasta el 11 de noviembre del 2025, en su reemplazo fue contratada Mayra Alejandra Bautista, el 21 de noviembre, se proyectó descuento del 12 al 20 de noviembre del 2025. La señora Diana Carolina Ortiz en el perfil profesionales de atención a la primera infancia presentó carta de renuncia el 04 de noviembre del 2025, laboró hasta el 31 de octubre del 2025, en su reemplazo fue contratada Nidia Chavez Chavez, el 12 de noviembre del 2025 , se proyectó descuento del 01 al 11 de noviembre del 2025.

Convenio Asociación N. 8422- 2025 SDIS Piedra Verde Celestín Freinet

JARDÍN INFANTIL	Piedra Verde Celestín Freinet

ALERTAS

No se ha cumplido cobertura para el nivel de párvulos y pre jardín

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES A MEJORAR

Componente Condiciones de Estructura: Subsanó la observación a mejorar toda vez que se evidenció el cumplimiento y ejecución del cambio e instalación total de enchape en piso en baño de niñas y niños ubicado al ingreso del jardín. De igual forma, se constató el contrato de manufactura y elaboración de los elementos divisorios solicitados garantizando el cumplimiento de las condiciones de fácil limpieza y desinfección.

Componente Equipo humano: En seguimiento al mes de octubre del 2025, se aplicó descuento del 06 y 07 de octubre del 2025, en el perfil profesional de atención a la primera infancia.

Componente Bienestar Integral: subsanó la observación a mejorar, toda vez que contaron con un mueble instalado de material de fácil limpieza para la organización de elementos de aseo en el área de cocina.

OBSERVACIONES A MEJORAR DEL PERIODO

Componente Equipo humano: Se presentó compromiso a mejorar toda vez que se proyectó descuento de 01 al 06,del 01 al 11, del 12 al 20 de noviembre del 2025. en el perfil profesionales de atención a la primera infancia.

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS

Componente Liderazgo y Gestión Integral: Se encuentra en seguimiento el requerimiento S2025135447 del 03/08/2025, con respuesta aportada por correo electrónico del 11 agosto del 2025. Para el mes de noviembre de 2025, presentaron quince (15) inconsistencias entre el registro de asistencias en planilla física y el reporte oficial de DADE.

Componente Equipo humano: En seguimiento al requerimiento proyectado en septiembre de 2025, ya que no garantizaron la proporción y permanencia de las y los colaboradores, se proyectó cierre toda vez que el asociado contó con la contratación completa del equipo humano acorde a los niños y niñas matriculados,

REQUERIMIENTOS DEL PERIODO

No aplica

Convenio Asociación N. 8422- 2025 Piedra Verde Celestin Freinet

JARDÍN INFANTIL	PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET

RECURSOS PROYECTADOS EN CASO DE UNA REINVERSION

Descuentos	No Ejecutados
$194.920.175	$247.542.736

VALORES DEL MES

PROYECTADO	DESCUENTOS	NO EJECUTADO	EJECUTADO
$348.057.382	$25.213.332	$48.781.487	$274.062.563

PAGO POR RESULTADOS

Métrica 1	Rango 1 (85% a <89,99%)	Rango 2 90% a <94,99%	Rango 3 95% a 100%
Asistencia	No aplica	No aplica	No aplica
Métrica 2	Rango 1 72 - 96 días hábiles	Rango 2 97 - 120 días hábiles	Rango 3 121 – 143 días hábiles
Asistencia	No aplica	No aplica	No aplica

DESEMBOLSO PROGRAMADO

Operación	PpR	A desembolsar
$274.062.563	$0	$274.062.563

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Aporte	Total Ejecutado	Pend. Ejecutar	% Ejecución
SDIS	$1.754.576.502	$825.171.215	68%
Asociado	$245.069.593	$50.359.528	85%

DESCUENTOS

ALIMENTOS

- $14.044.668

PAPELERIA DE NIÑOS

- $311.616

- $6.724.273

TALENTO HUMANO

- $4.132.775





GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ

1. Resumen	
Título de la reunión	**COMITÉ TÉCNICO SUPERVISIÓN FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET**
Participantes que asistieron	11
Hora de inicio	12/12/25, 9:53:40 AM
Hora de finalización	12/12/25, 10:24:17 AM
Duración de la reunión	30 min 37s
Tiempo medio de asistencia	22 min 49s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Andrea Paola Gaona Prado	12/12/25, 9:53:42 AM	12/12/25, 10:23:39 AM	29 min 56s	agaonap@sdis.gov.co	agaonap@sdis.gov.co	Moderador
Carolina Jimenez Martinez	12/12/25, 9:53:48 AM	12/12/25, 10:23:37 AM	29 min 49s	cjimenezm1@sdis.gov.co	cjimenezm1@sdis.gov.co	Moderador
Martha Cecilia Sanchez Veloza	12/12/25, 9:53:48 AM	12/12/25, 10:23:43 AM	29 min 54s	msanchezv@sdis.gov.co	msanchezv@sdis.gov.co	Moderador
Sandra Milena Gamboa Ortiz	12/12/25, 9:54:23 AM	12/12/25, 10:23:39 AM	29 min 16s	sgamboao@sdis.gov.co	sgamboao@sdis.gov.co	Moderador
Andrea Lorena Moreno Tocora	12/12/25, 9:54:33 AM	12/12/25, 10:23:42 AM	12 min 14s	amorenot@sdis.gov.co	amorenot@sdis.gov.co	Moderador
Adriana Gonzalez Gomez	12/12/25, 9:55:14 AM	12/12/25, 10:24:17 AM	26 min 46s	agonzalezg1@sdis.gov.co	agonzalezg1@sdis.gov.co	Moderador
Angela Rocio Quiñones Toledo	12/12/25, 10:00:50 AM	12/12/25, 10:23:36 AM	22 min 46s	aquinonest@sdis.gov.co	aquinonest@sdis.gov.co	Moderador
Karen Johana Forero Espejo	12/12/25, 10:01:20 AM	12/12/25, 10:23:48 AM	22 min 28s	kforero@sdis.gov.co	kforero@sdis.gov.co	Moderador
Martha Nohelia Peña Franco	12/12/25, 10:01:57 AM	12/12/25, 10:23:58 AM	22 min	mpenaf@sdis.gov.co	mpenaf@sdis.gov.co	Moderador
CCF CCF	12/12/25, 10:05:14 AM	12/12/25, 10:23:40 AM	18 min 25s			Moderador
Francisco Javier Zaldua Vargas	12/12/25, 10:16:10 AM	12/12/25, 10:23:38 AM	7 min 27s	fzaldua@sdis.gov.co	fzaldua@sdis.gov.co	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Andrea Paola Gaona Prado	12/12/25, 9:53:42 AM	12/12/25, 10:23:39 AM	29 min 56s	agaonap@sdis.gov.co	Moderador
Carolina Jimenez Martinez	12/12/25, 9:53:48 AM	12/12/25, 10:23:37 AM	29 min 49s	cjimenezm1@sdis.gov.co	Moderador
Martha Cecilia Sanchez Veloza	12/12/25, 9:53:48 AM	12/12/25, 10:23:43 AM	29 min 54s	msanchezv@sdis.gov.co	Moderador
Sandra Milena Gamboa Ortiz	12/12/25, 9:54:23 AM	12/12/25, 10:23:39 AM	29 min 16s	sgamboao@sdis.gov.co	Moderador
Andrea Lorena Moreno Tocora	12/12/25, 9:54:33 AM	12/12/25, 9:55:34 AM	1 min	amorenot@sdis.gov.co	Moderador
Andrea Lorena Moreno Tocora	12/12/25, 10:12:28 AM	12/12/25, 10:23:42 AM	11 min 14s	amorenot@sdis.gov.co	Moderador
Adriana Gonzalez Gomez	12/12/25, 9:55:14 AM	12/12/25, 9:56:14 AM	1 min	agonzalezg1@sdis.gov.co	Moderador
Adriana Gonzalez Gomez	12/12/25, 9:58:31 AM	12/12/25, 10:24:17 AM	25 min 46s	agonzalezg1@sdis.gov.co	Moderador
Angela Rocio Quiñones Toledo	12/12/25, 10:00:50 AM	12/12/25, 10:23:36 AM	22 min 46s	aquinonest@sdis.gov.co	Moderador
Karen Johana Forero Espejo	12/12/25, 10:01:20 AM	12/12/25, 10:23:48 AM	22 min 28s	kforero@sdis.gov.co	Moderador
Martha Nohelia Peña Franco	12/12/25, 10:01:57 AM	12/12/25, 10:23:58 AM	22 min	mpenaf@sdis.gov.co	Moderador
CCF CCF	12/12/25, 10:05:14 AM	12/12/25, 10:23:40 AM	18 min 25s		Moderador
Francisco Javier Zaldua Vargas	12/12/25, 10:16:10 AM	12/12/25, 10:23:38 AM	7 min 27s	fzaldua@sdis.gov.co	Moderador