**ACTA N°** 07

FECHA: Bogotá D.C., julio 21 de 2025.

HORA: 07:00 a.m. - 5:00 p.m.

LUGAR: Carrera 7 # 32 -12 Nivel Central piso 25.

TEMA: Dar a conocer las orientaciones generales para el inicio de la operación de los Jardines Infantiles Cofinanciados de la localidad de Kennedy y Suba.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes.

2. Saludo de la Subdirectora para la Infancia.

3. Presentación de orientaciones para sobre la ejecución de los convenios de asociación No. 8413 de 2025, No. 8421 de 2025, No. 8422 de 2025..

4. Varios

5. Despedida.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes: se realiza una breve presentación por parte de cada uno de los asistentes.

2. Saludo de la subdirectora (E) para la Infancia: La Doctora Natalia Martínez.

3. Presentación de orientaciones para el inicio de la ejecución de los convenios de asociación No. 8413 de 2025, No. 8421 de 2025, No. 8422 de 2025; cada profesional de apoyo a la supervisión a cargo de cada uno de los jardines, toma la palabra y proceden a proyectar la presentación que se relaciona a continuación con los datos generales de cada uno de los convenios de asociación del personal convocado y algunas orientaciones para el inicio de la ejecución, así:




**Convenio Asociación N. 8413- 2025 SDIS e Fundación Amigos de Jesús y María**

| | |
|---|---|
| JARDÍN INFANTIL | AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA |
| FECHA ACTA INICIO:<br>FINALIZACIÓN:<br>INICIO DE ATENCION:<br>ESTADO: | 03 junio de 2025<br>05 Diciembre 2025<br>03 junio 2025<br>*EN EJECUCIÓN* |
| VALOR DEL CONVENIO | Aporte SDIS: $588.588.363<br>Aporte Asociado: $65.402.159<br>V. operación: $653.990.522<br>V. PpR: $35.315.302<br>Valor Total: $689.305.824 |

**CUPOS ASIGANDOS Y DISPONIBLES**

| | M | C | P | PJ | J | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 92 | 100% |
| MATRICULADOS | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 92 | 100% |
| DISPONIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

**PAGO POR RESULTADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Métrica 1 | Rango 1 (85% a <89,99%) | Rango 2 90% a <94,99% | Rango 3 95% a 100% |
| Asistencia | 1.373 - 83% | | |
| Métrica 2 | Rango 1 72-96 días hábiles | Rango 2 97-120 días hábiles | Rango 3 121-143 días hábiles |

**PERIODO DEL INFORME**

03/06/2025 AL 30/06/2025

**DESEMBOLSO PROGRAMADO**

| Operación | PpR | Desembolso |
|---|---|---|
| $67.074.816 | $0 | $67.074.816 |

**RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

| Aporte | Total Ejecutado | Pend. Ejecutar | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| SDIS | $67.074.816 | $521.513.574 | 11% |
| Asociado | $9.045.029 | $56.357.130 | 14% |

**% EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA**

| % Física | % Presupuestal |
|---|---|
| 15% | 0% |

**DESCUENTOS REALIZADOS**




**Convenio Asociación N. 8413- 2025 SDIS e Fundación Amigos de Jesús y María**

| | |
|---|---|
| JARDÍN INFANTIL | AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA |

**PROYECTO PEDAGÓGICO**

| RADICADO | FECHA DE AVAL | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| S2024118593 DEL 24/07/2024 | NO | | Radió ajustes el I2024034857 del 25/11/2024 - |

**SEGUIMIENTO PVD**

| ACTIVACIÓN | MOTIVO | SEGUIMIENTO | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| 1 | • Ruta de Obesidad | 3 | • Seguimiento hasta lograr el peso ideal |

**PAQUETES ALIMENTARIOS**

| FECHA | PAQUETE | M | C | P | PJ | J | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | JL | 0 | 0 | 41 | 29 | 0 | 70 |
| 19/06/2025 | JP | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 86 |
| NA | Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CONCEPTO SANITARIO**

| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO SANITARIO | No ACTA | FECHA EMISIÓN | CONCEPTO SANITARIO | No ACTA | FECHA EMISIÓN |
| Favorable | SB06C009721 | 06/02/2024 | Favorable | A502C127046 | 03/04/2024 |

**LAVADO DE TANQUES**

| FECHA DE LAVADO | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 27/01/2025 | Ninguna |

**LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN**

| SOPORTE | OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO |
|---|---|
| Licencia de Construcción | LC03-3-3-0352 |

**EQUIPO HUMANO**

| VERIFICACIÓN PERFILES | NOVEDADES |
|---|---|
| 13 personas | Sin novedades |

**REQUERIMIENTO**

No aplica

**A MEJORAR**

1. La balanza pesa personas no cumple con las especificaciones relacionadas en el anexo técnico.

**ALERTAS**

1.Contar con la balanza pesa personas para la tercera toma masiva de talla y peso.




## Convenio Asociación N. 8421- 2025 SDIS Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada

| | |
|---|---|
| JARDÍN INFANTIL | FANA |
| FECHA ACTA INICIO: | 03 junio de 2025 |
| FINALIZACIÓN: | 05 Diciembre 2025 |
| INICIO DE ATENCION: | 03 junio 2025 |
| ESTADO: | *EN EJECUCIÓN* |
| VALOR DEL CONVENIO | Aporte SDIS: $1.270.779.100<br>Aporte Asociado:$141.197.678<br>V. operación: $1.411.976.778<br>V. PpR: $ 76.246.746<br>Valor Total:$1.488.223.524 |

**CUPOS ASIGANDOS Y DISPONIBLES**

| | M | C | P | PJ | J | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA | 10 | 60 | 60 | 80 | 0 | 210 | 100 |
| MATRICULADOS | 10 | 60 | 60 | 80 | 0 | 210 | 100% |
| DISPONIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

**PAGO POR RESULTADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Métrica 1 | Rango 1 (85% a <89,99%) | Rango 2 90% a <94,99% | Rango 3 95% a 100% |
| Asistencia | 77% | | |
| Métrica 2 | Rango 1 72-96 días hábiles | Rango 2 97-120 días hábiles | Rango 3 121-143 días hábiles |
| Permanencia | | | |

**PERIODO DEL INFORME**

03/06/2025 AL 30/06/2025

**DESEMBOLSO PROGRAMADO**

| Operación | PpR | Desembolso |
|---|---|---|
| $146.377.348 | No Aplica | $146.377.348 |


**RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

| Aporte | Total Ejecutado | Pend. Ejecutar | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| SDIS | $146.377.348 | $1.124.401.752 | 12% |
| Asociado | $18.371.080 | $122.826.598 | 13% |

**% EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA**

| % Física | % Presupuestal |
|---|---|
| 14,8% | 0% |

**DESCUENTOS REALIZADOS**




## Convenio Asociación N. 8421- 2025 SDIS Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada

| | |
|---|---|
| JARDÍN INFANTIL | FANA |

**PROYECTO PEDAGÓGICO**

| RADICADO | FECHA DE AVAL | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| S2023178522 del 26/09/2023 | 16/08/2023 | 15/08/2025 | En proceso de radicación en la subdirección local |

**SEGUIMIENTO PVD**

| ACTIVACIÓN | MOTIVO | SEGUIMIENTO | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| N/A | No aplica | 2 | • Presunta Negligencia 29-05-2025.<br>• Presunta violencia |

**PAQUETES ALIMENTARIOS**

| FECHA | PAQUETE | M | C | P | PJ | J | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | JL | 7 | 36 | 38 | 52 | NA | 133 |
| 20/06/2025 | JP | 10 | 47 | 45 | 60 | NA | 162 |
| 20/06/2025 | Contingencia | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

**CONCEPTO SANITARIO**

| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO SANITARIO | No ACTA | FECHA EMISIÓN | CONCEPTO SANITARIO | No ACTA | FECHA EMISIÓN |
| Favorable | SB06N 012946 | 6/05/25 | Favorable | AS02N 177213 | 21/03/25 |

**LAVADO DE TANQUES**

| FECHA DE LAVADO | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 23 abril de 2025 | Tanques subterráneos |

**LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN**

| SOPORTE | OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO |
|---|---|
| Licencia de Construcción | L.C. números 004406 del 12/11/1992 y LC 17-4-0833 del 24/11/2017 |

**EQUIPO HUMANO**

| VERIFICACIÓN PERFILES | NOVEDADES |
|---|---|
| 3 | 1 cambio en el perfil profesional de atención a la primera infancia. |

**REQUERIMIENTO**

No aplica

**A MEJORAR**

No aplica

**ALERTAS**

1.Se recomendó realizar mantenimientos locativos (cambio de bisagras mueble y medias cañas en baños del primer piso, pintura aula pre jardín 2 segundo piso)

## Convenio Asociación N. 8422- 2025 SDIS Fundación Celestín Freinet

| | |
|---|---|
| JARDÍN INFANTIL | PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET |
| FECHA ACTA INICIO: | 03 junio de 2025 |
| FINALIZACIÓN: | 05 Diciembre 2025 |
| INICIO DE ATENCION: | 03 junio 2025 |
| ESTADO: | *EN EJECUCIÓN* |
| VALOR DEL CONVENIO | Aporte SDIS: $ 2.579.747.717<br>Aporte ASOC: $ 286.638.635<br>V. operación: $ 2.866.386.352<br>V. PpR: $154.784.863<br>Valor Total: $ 3.021.171.215 |

**PERIODO DEL INFORME**

03/06/2025 AL 30/06/2025

**CUPOS ASIGANDOS Y DISPONIBLES**

| | M | C | P | PJ | J | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBERTURA | 0 | 0 | 212 | 260 | 0 | 472 | 100 |
| MATRICULADOS | 0 | 0 | 194 | 259 | 0 | 453 | 96% |
| DISPONIBLES | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 | 4% |

**% EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA**

| % Física | % Presupuestal |
|---|---|
| 15% | 0% |

**DESEMBOLSO PROGRAMADO**

| Operación | PpR | Desembolso |
|---|---|---|
| $269.786.888 | NO APLICA | $269.786.888 |

**RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

| Aporte | Total Ejecutado | Pend. Ejecutar | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| SDIS | $269.786.888 | $2.309.960.826 | 10% |
| Asociado | $40.279.651 | $246.358.984 | 14% |

**REQUERIMIENTO**

SIN REQUERIMIENTO

**A MEJORAR**

Se evidenció que no se garantizó la vinculación de talento humano conforme a la cobertura ni a la matrícula reportada. Así mismo, no se realizó el reemplazo de personal según lo establecido. (un profesional en atención a la primera infancia y un auxiliar de atención a la primera infancia).

**ALERTAS**

Revision contratos que no cumplían con la totalidad de directrices para las condiciones de Prestación de Servicios. (apoyo jurídico)

## Convenio Asociación N. 8422- 2025 SDIS Fundación Celestín Freinet

| | |
|---|---|
| JARDÍN INFANTIL | PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET |

**PROYECTO PEDAGÓGICO**

| RADICADO | FECHA DE AVAL | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 82023161429 | 18/08/2023 | 17/08/2025 | 20 junio actualización th |

**SEGUIMIENTO PVD**

| ACTIVACIÓN | MOTIVO | SEGUIMIENTO | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| NA | • NO APLICA | 1 | Presunta negligencia EDP Párvulos 2 |

**PAQUETES ALIMENTARIOS**

| FECHA | PAQUETE | M | C | P | PJ | J | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | JL | NA | NA | 152 | 221 | NA | 373 |
| 20/06/2025 | JP | NA | NA | 190 | 254 | NA | 444 |
| 20/06/2025 | Contingencia | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

**CONCEPTO SANITARIO**

| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO SANITARIO | No ACTA | FECHA EMISIÓN | CONCEPTO SANITARIO | No ACTA | FECHA EMISIÓN |
| Favorable | SB06N 012230 | 10/02/2025 | Favorable con requerimiento | AS02N 179461 | 19/05/2025 |

**LAVADO DE TANQUES**

| FECHA DE LAVADO | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 22 de febrero 2025 | Tanques subterráneos |

**LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN**

| SOPORTE | OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO |
|---|---|
| Licencia de Construcción | N° L.C 01-3-0590 con fecha 05 Julio 2001 |

**EQUIPO HUMANO**

| VERIFICACIÓN PERFILES | NOVEDADES |
|---|---|
| 52 HV iniciales y 4 avales (10,11,17 y 19) | No se garantiza la totalidad de TH ni reemplazos. |

**DESCUENTOS REALIZADOS**



1. Varios:

- En el desarrollo de los comités se dieron a conocer las observaciones a mejorar o deficientes del mes de junio, así como los valores proyectados a desembolsar para cada convenio. En el marco de los comités se comunicó a los asociados la necesidad que los datos en SIRBE se encuentren actualizados.

- Ajustar las presentaciones: en relación con inclusión de matriculados, suspendidos, cupos totales, incluir el alcance de lo revisado, ser más específicos y dar alcance a lo revisado, especificar y dar mas detalle en las activaciones de ruta, eliminar información que sea reiterativa o ya se conozca del convenio, relacionar el valor de descuentos frente al valor total, incluir fechas próximas de verificaciones como lavado de tanques, incluir el número de visitas, entre otras.

- Conforme las inquietudes de algunos asociados en relación con el esquema de supervisión, por parte de la Supervisora para la Infancia (E), se expresa que se analizara y verificara la posibilidad de los ajustes a los que haya lugar.

- Se brindó el contexto del concepto de optimización de cupos a fin de mejorar la asignación, uso y disponibilidad de los espacios en los jardines infantiles, con el fin de garantizar que lleguen a quienes más los necesitan.

2. Despedida: Por parte del equipo de supervisión se informa a los asistentes del envió de comunicación ampliando la información relacionada con el mecanismo PpR y demás lineamientos y considerar la revisión de las observaciones realizadas a la minuta.

Compromisos:

| Compromisos | Responsables | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| Realizar ajustes en las PPT, con respecto a las recomendaciones dadas por la Directora Poblacional. | Apoyo Supervisión | Inmediato |
| Realizar diapositiva independiente para los seguimientos PVD, exponiendo el detalle de los seguimientos | Apoyo Supervisión | Inmediato |

| | | |
|---|---|---|
| Actualizar la información en SIRBE Frente a novedades y registro, así como las distancias entre planillas y SIRBE. | Apoyo Supervisión | Inmediato |
| Realizar revisión y análisis del número de actas de PIGA requeridas, actividades de gestión documental y viabilidad de ser en medio magnético las actas así como si es posible efectuar alguna disminución. | Apoyo Supervisión | Inmediato |

En constancia de lo anterior firman:

Anexos: Planilla de asistencia.

Elaboró: Laura Juliana Torres Aya – Apoyo técnico a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Comité Técnico Kennedy - Suba. 2. Lugar o Localidad o Sede: Nivel Central - Piso 25 3. Fecha y hora: 21-07-25

4. Nombre responsable: 5. Dependencia responsable:

| 6. Ítem | 7. Nombres y Apellidos | 8. Documento de identidad | | 9. Entidad / Dependencia | 10. Rol / Cargo | 11. Planta / Contratista | 12. Correo electrónico | 13. Teléfono y Ext. / Celular | 14. Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.1 Tipo | 8.2 Número | | | | | | |
| 1 | Tatiana Catalina Contreras Medina | CC | 1026307292 | SDIS Contratista | Contratista | Contratista | tcontreras4@sdis.gov.co | 3132494728 | |
| 2 | Angela M. Torres | CC | 65631205 | SDIS | Contratista | Contratista | cantorw@sdis.gov.co | 3022389175 | |
| 3 | Ximena Becerra G | CC | 52718091 | sdis Kennedy | Contratista | Ref Infancia | abecerrag@sdis.gov.co | 3125292515 | |
| 4 | Margarita Cuellar | CC | 52427085 | Sub Inform | Contratista | Contratista | mcuellarm@sdis | 3118203034 | |
| 5 | Lorena Mesa M | CC | 1016062[illegible] | SDIS Inform | Contratista | Contratista | lmesam@sdis.gov.co | | |
| 6 | Monica G Bonilla | C.C. | 52'358.201 | J.I.C.C.P.U Contratista | Resp. del Ser | Contratista | liderdecoordinadoras@colectivofrenet.edu.co | 3143578181 | |
| 7 | Camila Poveda | CC | 1082444418 | sdis suba | Ref inf | contrat | cpoveda@sdis | 3228269158 | |
| 8 | Carolina Andrade | CC | 52785913 | IHCT. ATM. | Representante | Cotinuidad | info@fundacion.amigosdejesusymaria | 3022641000 | |
| 9 | NOHELIA PEÑATE | CC | 51930.800 | SDIS | Ap Financ | Contratis | imperia@sdis | 3156018960 | |
| 10 | Francy Rodriguez | CC | 39532600 | J. Fama | Resp Jardin | contratista | Jardinfundacionamigos | 3185226319 | |
| 11 | SANDRA BELLO P. | CC | 35416954 | J. FAMA | ADMON | CONTRATISTA | administracion@fundacionpaz.org | | |
| 12 | Magda Fernanda Coca | CC | 52076870 | J. Amigos de Jesus. | Responsable | — | info@fundacion.amigosdejesusymaria | 3007879383 | |
| 13 | Esteban Medina Tovar | CC | 1014.777.315 | SDIS N. Central | Contratista | Contratista | emedinat@sdis.gov.co | 3192380552 | |
| 14 | Karen Johana Forero | CC | 1030594778 | SDIS COF | Contratista | Contratist | Kforero@sdis | 3006048681 | |
| 15 | Yuly Ryoko Rivera | CC | 1032406854 | Sub Infancia | Contratista | Contratista | yriano | 3004282785 | |
| 16 | Eva Fernanda Daza | CC | 1015401322 | Subinfancia | Cristia | Contratist | mdaza@ | 3208620295 | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |