MEMORANDO

Radicado No: 202631500000016553

Para: LAURA INES GOMEZ
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Jurídico

Asunto: Solicitud de elaboración de trámite contractual – Suspensión contrato de obra No. 05016692025 y contrato de interventoría 05016702025

Fecha: 18 de febrero de 2026

De manera atenta, y en atención al asunto de la referencia, solicito se adelante el trámite para la suspensión de los contratos No. 05016692025 y 05016702025, desde el 19 de febrero hasta el 19 de marzo de 2026, con el objetivo de solicitar los recursos faltantes y posteriormente adicionar y prorrogar ambos contratos conforme a las orientaciones remitidas el día 18 de febrero del año en curso por la Dirección Administrativa mediante correo electrónico enviado al coordinador del Grupo Interno de Trabajo Administrativo, con asunto *"seguimiento a ejecución contratos mantenimiento infraestructura Regional Antioquia"* todo esto con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad de las infraestructuras del ICBF y la protección del interés público.

No Contrato	tipo	Nombre del contratista	Identificación	Prioridad
05016692025	Suspensión	INGENIERIA COLOMBIANA SA	NIT 900160112-7	Alta
05016702025	Suspensión	José Gustavo Higuita Miranda	CC 71638019	Alta

Las carpetas se encuentran debidamente cargada en la ruta establecida por el Grupo Jurídico de la regional Antioquia.

Cordialmente,

ORLANDO GUZMAN BENITEZ
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Administrativo
Proyectó: Laura Lozano Uribe – abogada contratista del Grupo Interno de Trabajo Administrativo LauraLU