GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2
		Pagina 1 de 2

ACTA PARCIAL 001

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**Nº:**	12	**AÑO:**	2024				**VALOR CONTRATO:**	$ 2.294.982.856,69	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	**ACTA Nº.**	1	**HOJA**	1	**DE**	2	**PLAZO INICIAL**	7	**ADICIONAL**	
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	**FECHA DE ACTA**	**DIA**		**MES**	**AÑO**					
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		31		5	2024		**PLAZO ADICIONAL**		0,00	
INICIACIÓN	**Nº** / **SUSPENSIÓN** / **REINICIO**	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA							**V.R. TOTAL**	
15/abr/2024	Nº 1 DD/MM/AA DD/MM/AA							**PLAZO TOTAL**	7	2.294.982.856,69	
	Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

			CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Trazado, Localización y Replanteo.	M2	9664,06	$ 1.961,00	$ 18.951.221,66			$ 0,00	2950,85	$ 5.786.616,85	2950,85	$ 5.786.616,85
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	M3	5183,24	$ 18.393,00	$ 95.335.333,32			$ 0,00	2288,40	$ 42.090.541,20	2288,40	$ 42.090.541,20
1,3	Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.	UND	30,00	$ 267.122,00	$ 8.013.660,00			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 122.300.214,98**			**$ 0,00**		**$ 47.877.158,05**		**$ 47.877.158,05**
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**											
2,1	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.	M3	1731,72	$ 62.494,00	$ 108.222.109,68			$ 0,00	471,58	$ 29.470.920,52	471,58	$ 29.470.920,52
2,2	Subbase granular clase A	M3	1491,44	$ 150.746,00	$ 224.828.614,24			$ 0,00	283,13	$ 42.680.714,98	283,13	$ 42.680.714,98
2,31	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.16M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	690,89	$ 876.679,00	$ 605.688.754,31			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,32	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.17M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	92,35	$ 887.141,00	$ 81.927.471,35			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,33	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	535,60	$ 896.033,00	$ 479.915.274,80			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,34	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	269,12	$ 910.336,00	$ 244.989.624,32			$ 0,00	88,32	$ 80.400.875,52	88,32	$ 80.400.875,52
2,4	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares	KG	2750,00	$ 10.965,00	$ 30.153.750,00			$ 0,00	317,68	$ 3.483.361,20	317,68	$ 3.483.361,20
2,5	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	ML	3208,60	$ 62.655,00	$ 201.034.833,00			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,6	Transporte de materiales petreos para distancias mayore a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)	M3-KM	28813,10	$ 1.667,00	$ 48.031.439,08			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 2.024.791.870,78**			**$ 0,00**		**$ 156.035.872,22**		**$ 156.035.872,22**
3	**OBRAS DE DRENAJE**											
3,1	Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro.	M3	21,99	$ 41.197,00	$ 905.922,03			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2
		Pagina 2 de 2

ACTA PARCIAL 001

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**Nº:**	12	**AÑO:**	2024				**VALOR CONTRATO:**	$ 2.294.982.856,69	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	**ACTA Nº.**	1	**HOJA**	2	**DE**	2	**PLAZO INICIAL**	7	**ADICIONAL**	
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	**FECHA DE ACTA**	**DIA**		**MES**	**AÑO**		**PLAZO ADICIONAL**		0,00	
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		31		5	2024				**V.R. TOTAL**	
INICIACIÓN	**Nº** / **SUSPENSIÓN** / **REINICIO**	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA						**PLAZO TOTAL**	7	2.294.982.856,69	
15/abr/2024	Nº 1 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**
3,3	Sumidero en concreto clase D, 3.000 PSI, Cajilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tubería de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0.40m x 0,70m y solado de limpieza.	UND	28,00	$ 1.706.549,00	$ 47.783.372,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 48.689.294,03**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
4	**SEÑALIZACION**											
4,1	Señal Vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (0.75M x 0.75M).	UND	36,00	$ 476.671,00	$ 17.160.156,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
4,2	Marca Vial con Pintura en frio.	M2	1604,30	$ 26.403,00	$ 42.358.332,90			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 59.518.488,90**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
ITEMS NUEVOS												
NP-1								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
NP-2								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE EL IVA				**$ 2.255.299.868,69**			**$ 0,00**		**$ 203.913.030,27**		**$ 203.913.030,27**
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.				**$ 25.571.024,00**					**$ 7.007.852,00**		**$ 7.007.852,00**
	PLANDE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.				**$ 14.111.964,00**							
	VALOR TOTAL				**$ 2.294.982.856,69**			$ 0,00		**$ 210.920.882,27**		**$ 210.920.882,27**
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.734.846.052,84**			**$ 0,00**		**$ 156.856.177,13**		**$ 156.856.177,13**
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		**24%**			$ 416.363.052,68			**$ 0,00**		$ 37.645.482,51		$ 37.645.482,51
COSTOS DE IMPREVISTOS		**1%**			$ 17.348.460,53			**$ 0,00**		$ 1.568.561,77		$ 1.568.561,77
COSTOS DE UTILIDAD		**5%**			$ 86.742.302,64			**$ 0,00**		$ 7.842.808,86		$ 7.842.808,86
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**30%**			**$ 520.453.815,85**			**$ 0,00**		**$ 47.056.853,14**		**$ 47.056.853,14**
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.					**$ 25.571.024,00**			**$ 0,00**		**$ 7.007.852,00**		**$ 7.007.852,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.					**$ 14.111.964,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VALOR TOTAL					**$ 2.294.982.856,69**			**$ 0,00**		**$ 210.920.882,27**		**$ 210.920.882,27**
ANTICIPO		**30%**			**$ 688.494.857,01**							
AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO PRESENTE ACTA										**$ 63.276.264,68**		**$ 63.276.264,68**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										**$ 147.644.617,59**		**$ 147.644.617,59**

SON: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

CIVCOL S.A.S
Contratista

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
Interventor (a) o supervisor (a)

	REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	RODRIGO CORONADO / CAMILO ANDRÉS BONELO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
CARGO	Profesiona Universitario (Vías) Profesional de Apoyo (Contratación)	Directora Administrativa de Contratación	Directora Administrativa de Contratación