SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORI
PITALITO - HUILA
NIT: **813.013.754 – 0**
CÓDIGO DANE: **141551000781**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL INFORME:	05/12/2025	**PRESUPUESTAL**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FISICA**	
	100%	100%

DATOS DEL RECTOR	NOMBRES Y APELLIDOS	MARIA YINA VARGAS ESCARRAGA
	NIT. Ó C.C.	36.273.958
	CARGO	RECTORA
DATOS DEL SUPERVISOR	NOMBRES DEL SUPERVISOR	JAIME ANDRES MUÑOZ PALOMINO
	NIT. Ó C.C.	1.083.898.277
	CARGO	OPERARIO
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	NÚMERO DEL CONTRATO	03 DEL 2025
	FECHA DEL CONTRATO	09 DE MAYO DE 2025
	CONTRATISTA	SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES. S.A.S Y/O EDWIN ALEXANDER GÓMEZ
	C.C. ó NIT.	NIT: 900.381.389-8, C.C R. Legal 1.082.774.195
	VALOR DEL CONTRATO	$3.288.000
	PLAZO DEL CONTRATO	210 DÍAS
	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	09/05/2025
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/12/2025
	ADICION	NO REQUIERE
	PRÓRROGA	NO SE HIZO
	SUSPENSIÓN	NO
	OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DE 100 MBPS DE DESCARGA POR 100 MBPS DE CARGA, REVISION Y

		MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA Y DE EQUIPOS INALAMBRICOS PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORI

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato:	**SI**	**X**	NO	
CONCEPTO: El contratista hizo entrega de los trabajos encomendados en el objeto contractual.				

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

No.	OBLIGACIÓN	MENOS 50 %	MÁS DEL 50%	100%	CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1.	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DE 100 MBPS DE DESCARGA POR 100 MBPS DE CARGA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA Y DE EQUIPOS INALAMBRICOS PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORI			**X**	**X**		Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	El contratista SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES. S.A.S Y/O EDWIN ALEXANDER GÓMEZ, cumplió a cabalidad y con calidad las obligaciones pactadas en el contrato en un 100%, conforme se evidencia en el informe revisados por el encargado del realizar la supervisión. Las entregas han sido verificadas y se ha constatado que cumplen con las especificaciones técnicas acordadas en el contrato.						

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.288.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$3.288.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$3.288.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ - 0 -

JAIME ANDRES MUÑOZ PALOMINO
C.C. 1.083.898.277 de Pitalito Huila
Supervisor