ACTIVIDAD	2025																																2026
	MAYO		JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
INICIO																															
Realizar acta de inicio																															
Firma del acta de inicio																															
Entregable 01. Acta Inicio																															
PLANEACION																															
Documentar Plan de Gestión del Proyecto																															
Afinamiento plan de trabajo																															
EJECUCIÓN																															
Soporte y mantenimiento																															
Certificado de activación de soporte																															
Inicio periodo de soporte																															
Informes de soporte																															
Actualizacion versión																															
Deploy preproduccion version																															
Pruebas internas pre																															
UAT Pre																															
Capacitacion nuevas funcionalidades de la version																															
Deploy produccion																															
Estabilizacion y acompañamiento version																															
Requerimiento correo electronico certificado 4-72																															
Definir alcance y documentacion																															
Aprobacion del alcance																															
Fase 1 en preproduccion BETA																															
Desplegar version																															
Parametrizacion																															
pruebas internas																															
Fase 2 pruebas en preproduccion BETA																															
Pruebas con cliente																															
Ajustes																															
Autorizacion paso a produccion																															
Fase 3 Paso a producción																															
RFC																															
Comite de aprobacion																															
Paso a produccion																															
Entrega de funcionalidad																															
CIERRE																															
Elaboracion Check list y Acta de cierre																															
Firma acta cierre																															