INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

1-2026-305

Fecha: 2026-02-19 08:13:31
Destino: DIR.GRAL
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: ANDRÉS BAUTISTA RÍOS

Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2026

Señor
Liliana patricia Torres Luna
Asesora de dirección código 105 – grado 02
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP.
Ciudad

Asunto: Entrega plan de trabajo y cronograma - Contrato IDEP No. 039 de 2026

Respetada supervisora:

De manera atenta, presento el plan de trabajo y su respectivo cronograma, en cumplimiento de la primera obligación específica establecida en los estudios previos, los cuales forman parte integral del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales No. 039 de 2026, suscrito entre el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y WILSON ANDRÉS BAUTISTA RÍOS.

Para tal efecto, anexo los siguientes documentos:

1. Plan de trabajo
2. Cronograma

Cordial saludo,

WILSON ANDRÉS BAUTISTA RÍOS
C.C. 1026258247 de Bogotá
Contratista

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 16 de febrero del 2026

CONTRATO **No.: 039 del 2026**

CONTRATISTA: Wilson Andrés Bautista Ríos

OBJETO: Prestar servicios profesionales para desarrollar la implementación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento "*Más calidad de vida escolar*", con comunidades educativas, en el marco del programa de investigación y desarrollo pedagógico.

SUPERVISOR: Liliana Patricia Torres Luna –Asesora de dirección 105-02

PLAN DE TRABAJO

Las líneas y acciones del presente plan de trabajo fueron definidas a partir de la secuencia operativa requerida para la implementación territorial de la estrategia MCVE en instituciones educativas. Para ello, se consideraron tres niveles de actuación de la estrategia —estructuración metodológica, implementación en colegios y movilización en comunidades educativas— organizando las acciones según el ciclo real de desarrollo del proyecto: diseño, preparación operativa, implementación pedagógica, acompañamiento y sistematización. Esta lógica permitió traducir el objeto contractual en acciones concretas, progresivas y verificables, coherentes con los tiempos de ejecución y con los resultados esperados de posicionamiento, apropiación y movilización del conocimiento en las comunidades educativas.

Desarrollo de la implementación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento "Más calidad de vida escolar", con comunidades educativas, en el marco del programa de investigación y desarrollo pedagógico.		
Obligaciones	**Actividades** *(Son las mismas obligaciones detalladas en subactividades o en tareas específicas)*	**Fechas inicio y finalización**
1. Elaborar y entregar plan de trabajo que contenga el cronograma y las actividades a realizar para aprobación del supervisor, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del contrato, el cual se podrá ajustar, de acuerdo con las necesidades de este.	• Revisión técnica y contractual inicial • Estructuración operativa • Elaboración del cronograma general	Fechas: 09 de febrero al 09 de marzo de 2026
2. Estructurar y presentar, junto con el equipo asignado para la estrategia, el esquema de llegada	• Selección y caracterización de participantes e interlocutores • Diseño metodológico del esquema de llegada	Fechas: 09 de marzo al 13 de abril de 2026

Desarrollo de la implementación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento "Más calidad de vida escolar", con comunidades educativas, en el marco del programa de investigación y desarrollo pedagógico.		
Obligaciones	**Actividades** *(Son las mismas obligaciones detalladas en subactividades o en tareas específicas)*	**Fechas inicio y finalización**
a los colegios seleccionados durante la vigencia 2026 (incluyendo el primer colegio participante en 2025), realizando las interlocuciones necesarias con las DLES, IED, aliados estratégicos o actores de las comunidades educativas que sean necesarios para el desarrollo de las acciones en territorio.	• Activación territorial e institucional con actores educativos priorizados	
3. Realizar informes periódicos de seguimiento sobre la implementación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento -*Más Calidad de Vida Escolar*- teniendo en cuenta el desarrollo de sus fases, participantes, dificultades y resultados obtenidos durante la ejecución de la vigencia 2026.	• Diseño de instrumentos de seguimiento • Seguimiento y análisis de implementación • Elaboración de informes técnicos de avance de la implementación de la estrategia	Fechas: - 23/03/2026 - 27/04/2026 - 25/05/2026 - 30/06/2026 - 27/07/2026 - 31/08/2026 - 28/09/2026 - 26/10/2026
4. Identificar junto con el equipo designado las posibles situaciones de alerta o riesgo que inciden en el desarrollo de la estrategia de estrategia de *Comunicación y apropiación social del conocimiento*, y presentar proponer alternativas de abordaje oportuna y pertinente de acuerdo con el caso.	• Identificación de riesgos y situaciones que afectan la implementación de la estrategia MCVE en territorio • Análisis de dificultades y definición de medidas de ajuste y mitigación	Fechas: 13 de abril al 16 de junio de 2026
5. Movilizar y desarrollar junto con el equipo asignado para la estrategia, espacios de socialización de esta -*Más Calidad de Vida Escolar*- para la presentación de sus acciones en territorio (a lo largo de la implementación), teniendo en cuenta avances y retos planteados para el desarrollo de la estrategia durante la vigencia 2026.	• Diseño de espacios de agenciamiento colectivo y de socialización del conocimiento • Implementación de escenarios participativos de agenciamiento colectivo con actores de la comunidad educativa	Fechas: 09 de marzo al 19 de octubre de 2026

Desarrollo de la implementación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento "Más calidad de vida escolar", con comunidades educativas, en el marco del programa de investigación y desarrollo pedagógico.		
Obligaciones	**Actividades** *(Son las mismas obligaciones detalladas en subactividades o en tareas específicas)*	**Fechas inicio y finalización**
6. Elaborar y hacer entrega de los informes de actividades y entregables pactados en el contrato, junto con sus soportes, conforme al plan de trabajo aprobado e indicaciones brindadas por la supervisión del contrato.	• Consolidar evidencias del trabajo territorial • Documentar escenarios de agenciamiento colectivo	Fechas: - 09/03/2026 - 13/04/2026 - 16/06/2026 - 18/08/2026 - 08/11/2026
7. Adelantar la gestión de archivo documental resultante de los procesos de desarrollo pedagógico y realizar la entrega respectiva a la Supervisión del contrato.	• Organizar archivo documental pedagógico y territorial • Clasificar actas, registros, evidencias y soportes	Fechas: 09 de marzo al 08 de noviembre de 2026
8. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.	• Participar en reuniones técnicas de la estrategia • Acompañar espacios institucionales relacionados con MCVE • Incluir los ajustes metodológicos propuestos por el equipo ampliado de la estrategia	Fechas: 09 de febrero al 08 de noviembre de 2026



Firma
Nombre: Wilson Andrés Bautista Ríos
C.C. 1026258247

Cronograma:

Contrato: IDEP-CPS-039-2026
Contratista: Wilson Andrés Bautista Ríos
Objeto: Prestar servicios profesionales para acompañar la articulación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento "Más calidad de vida escolar", a través experiencias con comunidades educativas, en el marco del programa de investigación para el desarrollo pedagógico, para el territorio 1.

AÑO	2026																																							
MES	FEBRERO			MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE
DÍAS	09	16	23	02	09	16	23	06	13	20	27	04	11	19	25	01	09	16	22	30	06	13	21	27	03	10	18	24	31	07	14	21	28	5	13	19	26	08
1. Redacción y entrega del documento de plan de trabajo.					X																																		
3. Creación del esquema de llegada a los colegios									X																														
4. Informes periódicos de seguimiento							X				X				X					X				X					X				X				X		
5. Identificación de riesgos																		X																					
6. Movilización y socialización						X				X				X					X				X					X				X				X			
7. Entregables contractuales					X				X									X									X											X
8. Archivo documental		X				X				X				X					X				X					X				X				X		
9. Consolidación de informe final																																							X

ENTREGABLES	FECHA DE ENTREGA
1. PRIMER ENTREGABLE: Documento de estructura y desarrollo operativo para el desarrollo de la estrategia Más Calidad de Vida Escolar, teniendo en cuenta los criterios y consideraciones territoriales que se tendrán en cuenta para la implementación de la estrategia.	09/03/2026
2. SEGUNDO ENTREGABLE: Documento de esquema de llegada y presentación de la estrategia, en territorio, que incluya los materiales, diferenciación de interlocutores (comunidades educativas, rectores, DLES) y estrategia de contingencia en caso de que se presenten situaciones inesperadas.	13/04/2026
3. TERCER ENTREGABLE: Primer informe de implementación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento – Más Calidad de Vida Escolar – que incluya todos los avances de acuerdo con las fases desarrolladas y a la propuesta metodológica, análisis situacional, el trabajo en territorio con los distintos actores, los aspectos positivos y dificultades presentadas en el desarrollo de la estrategia al corte del informe, para las cuales se deberán presentar alternativas de solución.	16/06/2026
4. CUARTO ENTREGABLE: Informe de balance de los escenarios de agenciamiento colectivo que se definan para la estrategia, teniendo en cuenta el alcance de estos, los actores de las comunidades educativas que participaron, modalidades de participación, acciones de movilización del conocimiento vinculadas a la gestión, apropiación y divulgación.	18/08/2026
5. QUINTO ENTREGABLE: Informe final de implementación de la estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento – Más Calidad de Vida Escolar – que incluya todos los avances de acuerdo con las fases desarrolladas y a la propuesta metodológica, análisis situacional, el trabajo en territorio con los distintos actores, acciones de gestión y apropiación, los aspectos positivos y dificultades presentadas en el desarrollo de la estrategia y las acciones de abordaje que se implementaron.	08/11/2026