GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No.3	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	X☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X☐	NÚMERO:	4600018397		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	05/09/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			10/09/2025		
OBJETO: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II. Lote 2.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16582		
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Desarrollo Económico		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE		GESTION AGROAMBIENTAL SAS		
	C.C. / NIT		900504858-0		
VALOR [$]:	INICIAL		El valor total del Contrato es de **ciento veintiocho millones setecientos mil pesos M/L ($128.700.000,00).** Incluido IVA		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		NA	"N/A"	"N/A"	
	VALOR TOTAL		El valor total del Contrato es de **ciento veintiocho millones setecientos mil pesos M/L ($128.700.000,00).** Incluido IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO	INICIAL		El plazo de este contrato es de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			10/09/2025	15/12/2025	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		NA	"N/A"	"N/A"	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		NA	"N/A"	"N/A"	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			15/12/2025		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:	4500065390
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	02/09/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Teresita de Jesús Rengifo Martínez C.C. 34.996.968 Supervisora Coordinadora Marcela Orrego Valencia C.C21.668.138 Supervisora colegiada (seguimiento técnico subregión Urabá) Oscar David Pérez Arango C.C 3.482.221 Supervisor Colegiado (seguimiento técnico subregión Oriente)
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100,0
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100,0

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	510-47-994000027444
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	09/09/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	510-74- 994000006628
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	09/09/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	15	06	2026
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	15	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	15	12	2025

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No.4600018397 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se recibieron a satisfacción son las siguientes, de acuerdo al informe de seguimiento N°6:

Para la verificación del cumplimiento del alcance del objeto del contrato **N°4600018397**, de acuerdo con los requerimientos de los Estudios y Documentos Previos, los pliegos de condiciones y la Minuta, el contratista **Gestión Agroambiental SAS** aportó documentos legales que permitieron garantizar el alcance del objeto del Contrato.

Durante todo el periodo de ejecución del contrato, hasta la fecha actual, la supervisión realizó el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales evidencian toda la gestión de adquisición y entrega de un total de 2.394 materiales y/o herramientas agropecuarias a 35 grupos de pequeños productores agropecuarios en 26 municipios de conformidad con lo pactado, dando cumplimiento al objeto del contrato **N°4600018397**. La distribución de los materiales y/o herramientas agropecuarias, se realizó durante los meses de octubre y noviembre del año 2025, dando cumplimiento al cronograma de entregas aprobado.

La entrega efectiva de los 2.394 materiales y/o herramientas agropecuarias correspondientes al Lote 2, se realizó a 35 grupos de pequeños productores agropecuarios, ubicados en 26 municipios a saber: Montebello, Betania, Amaga, San Vicente, Cañasgordas, Yolombo, Sabanalarga, Necoclí, Cisneros, Santo Domingo, Giraldo, Caicedo, Don Matías, Apartado, Turbo, Mutatá, Chigorodó, Toledo, San Luis,
Andes, Vegachí, Cáceres, Caucasia, El Carmen de Viboral, Amalfi y Vigía del Fuerte. A continuación, se relaciona información de lo entregado por el contratista Gestión Agroambiental SAS.

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
1	Cordón eléctrico x 200 metros	Rollo x 200 m	10	Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	ASMUGAN	901540152	Ganadería	Amparo Giraldo
2	Empalme "M" Cinta-Cordón Eléctrico	Unidad	15	Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	ASMUGAN	901540152	Ganadería	Amparo Giraldo
3	Tensor de cinta o cordón eléctrico	Unidad	16	Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	ASMUGAN	901540152	Ganadería	Amparo Giraldo
4	Aislador Tornillo Negro Paquete x 100Unds	Paquete x 100 unidades	4	Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	ASMUGAN	901540152	Ganadería	Amparo Giraldo
5	Voltímetro de Luces	Unidad	6	Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	ASMUGAN	901540152	Ganadería	Amparo Giraldo
6	Varilla de Fibra de Vidrio 1.5m x 10mm X 5 Unds	Kit de 5 unidades	15	Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	ASMUGAN	901540152	Ganadería	Amparo Giraldo
7	Bomba Fumigadora manual de espalda de 10 litros	Unidad	5	Nordeste	Santo Domingo	Asociación Arte y Alma Dominicanas	Asociación A y A		Café, Pancoger, Plátano, Yuca)	Luz Dary Agudelo
8	Plástico tipo invernadero Rollo de plástico por 100 metros de largo y 5,5 de ancho	Rollo x 100 m y 5,5 m de ancho	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación Arte y Alma Dominicanas	Asociación A y A		Café, Pancoger, Plátano, Yuca)	Luz Dary Agudelo
9	Azadón forjado con cabo de madera	Unidad	8	Nordeste	Santo Domingo	Asociación Arte y Alma Dominicanas	Asociación A y A		Café, Pancoger, Plátano, Yuca)	Luz Dary Agudelo
10	Machete 18" mango biomaterial con cubierta	Unidad	8	Nordeste	Santo Domingo	Asociación Arte y Alma Dominicanas	Asociación A y A		Café, Pancoger, Plátano, Yuca)	Luz Dary Agudelo

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
13	ACIDO CITRICO	Kilo	8	Nordeste	Vegachí	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE	ASOPAVEGA	811034326-4	Caña/trapiches	Jorge Eliecer Quintana
14	SABORIZANTE EN POLVO MARACUYA	Kilo	1	Nordeste	Vegachí	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE	ASOPAVEGA	811034326-4	Caña/trapiches	Jorge Eliecer Quintana
15	BOLSAS DE INFUSION PARA TE	Paquete x 1000 unidades	1	Nordeste	Vegachí	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE	ASOPAVEGA	811034326-4	Caña/trapiches	Jorge Eliecer Quintana
20	Malla Anti pájaro	Rollo x 50 m	3	Nordeste	Cisneros	Mujeres Unidas de Cisneros	MUCIS	901394539-6	Piscicultura	Margarita Vergara
21	Termómetro	Unidad	1	Nordeste	Cisneros	Mujeres Unidas de Cisneros	MUCIS	901394539-6	Piscicultura	Margarita Vergara
34	Kit Sistema Por Goteo Con Cinta De Riego	KIT con 62 Piezas	10	Bajo Cauca	Caucasia	Asociación agropecuaria y ambiental de emprendedores campesinos de la peña	AGREGAP	901185509-1-8	VIVERO	JULIO SEGUANES VILLARREAL
51	Polisombra 70%	Rollo de 4 x 25 m	1	Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	ASCAGROTOL	900968314	Plátano	Wilson Alberto Zapata Rodríguez
52	Malla Hexagonal para avicultura de 1.20m x 36m	Rollo x 36 m	1	Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	ASCAGROTOL	900968314	Plátano	Wilson Alberto Zapata Rodríguez
53	Bolsa Almacigo 15 por 30 cm calibre 3	Paquete x 100 unidades	39	Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	ASCAGROTOL	900968314	Plátano	Wilson Alberto Zapata Rodríguez
54	Tijeras podadoras 8"	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	ASCAGROTOL	900968314	Plátano	Wilson Alberto Zapata Rodríguez
55	Navaja para injertar	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	ASCAGROTOL	900968314	Plátano	Wilson Alberto Zapata Rodríguez
56	Bomba Fumigadora manual de Espalda 20LT	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	ASCAGROTOL	900968314	Plátano	Wilson Alberto Zapata Rodríguez
57	Carro H-30 y Manguera de 1/2" X 110MT Potencia N.A	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	ASCAGROTOL	900968314	Plátano	Wilson Alberto Zapata Rodríguez
65	Polisombra 70%	Rollo de 4 x 25 m	1	Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	AVIMACFI	NA	hortalizas bajo invernaderos	Aura Rosa Mazo Posada
66	Malla Hexagonal para avicultura de 1.20m x 36m	Rollo x 36 m	1	Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	AVIMACFI	NA	hortalizas bajo invernaderos	Aura Rosa Mazo Posada
67	Bolsa Almacigo 15 por 30 cm calibre 3	Paquete x 100 unidades	40	Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	AVIMACFI	NA	hortalizas bajo invernaderos	Aura Rosa Mazo Posada
68	Tijeras podadoras 8"	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	AVIMACFI	NA	hortalizas bajo invernaderos	Aura Rosa Mazo Posada
69	Navaja para injertar	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	AVIMACFI	NA	hortalizas bajo invernaderos	Aura Rosa Mazo Posada
70	Bomba Fumigadora manual de Espalda 20LT	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	AVIMACFI	NA	hortalizas bajo invernaderos	Aura Rosa Mazo Posada
71	Carro H-30 y Manguera de 1/2" X 110MT Potencia N.A	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	AVIMACFI	NA	hortalizas bajo invernaderos	Aura Rosa Mazo Posada
72	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE ACERO 4,5 MM DE 100X100 X 6 METROS	1 unidad x 6 mts	7	Occidente	Caicedo	Asociación Productora De Café Especial De Antioquia	APROKAFES	901798377-4	Café	Fernely Benitez Lopera
73	Pintura epoxica	Balde de 5 galones o 20 litros	1	Occidente	Caicedo	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el			Caña panelera	Andrés Bernio Holguín

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
						Hato del Municipio de Caicedo				
74	Pintura a base de gasolina	Balde de 5 galones o 20 litros	1	Occidente	Caicedo	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo			Caña panelera	Andrés Berrio Holguín
75	Pintura a base de aceite	Balde de 1 galón	1	Occidente	Caicedo	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo			Caña panelera	Andrés Berrio Holguín
76	Disolvente para Pintura	Balde de 10 litros	1	Occidente	Caicedo	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo			Caña panelera	Andrés Berrio Holguín
78	Tanque recolector de agua de 2000 litros color negro o azul	Unidad	1	Occidente	Caicedo	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo			Caña panelera	Andrés Berrio Holguín
79	Bomba Fumigadora manual de Espalda 20LT	Unidad	1	Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	SABROCAMPO		Hortalizas y seguridad alimentaria	Liliana María Durango Úsuga
80	BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, POLIETILENO DE 0,08 MM	Paquete 50 unidades	3	Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	SABROCAMPO		Hortalizas y seguridad alimentaria	Liliana María Durango Úsuga
83	Palin Hoyador con cabo	Unidad	1	Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	SABROCAMPO		Hortalizas y seguridad alimentaria	Liliana María Durango Úsuga
84	Azadón forjado con cabo de madera	Unidad	2	Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	SABROCAMPO		Hortalizas y seguridad alimentaria	Liliana María Durango Úsuga
85	Deshojadora, Desjarretadera Para Plátano y Banano	Unidad	1	Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	SABROCAMPO		Hortalizas y seguridad alimentaria	Liliana María Durango Úsuga
86	Machete 22" tres canales mango biomaterial con cubierta	Unidad	2	Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	SABROCAMPO		Hortalizas y seguridad alimentaria	Liliana María Durango Úsuga
93	Atarraya para pesca	Unidad	1	Occidente	Sabanalarga	Asociación de pescadores artesanales y piscicultores del rio cauca de Sabanalarga	ASOPESCARS	901722554	Pesca Artesanal	Nelson Darío Jaramillo Piedrahita
94	Nasa	Unidad	3	Occidente	Sabanalarga	Asociación de pescadores artesanales y piscicultores del rio cauca de Sabanalarga	ASOPESCARS	901722554	Pesca Artesanal	Nelson Darío Jaramillo Piedrahita
98	Bolsa Papel Kraft Con Válvula y PeelStick Negra	Unidad	10	Oriente	San Vicente	Asociación de productores Sembrando futuro		900702246-2	Uchuva y gulupa	Valentina Jaramillo
99	Bolsa Negro Brillante Flex Up Sin Válvula	Unidad	40	Oriente	San Vicente	Asociación de productores Sembrando futuro		900702246-2	Uchuva y gulupa	Valentina Jaramillo
104	Atenores Tubo en Concreto 34 pulg	Unidad	4	Oriente	El Carmen de Viboral	Asociación de Productores Ecológicos - Grupo hortalizas	ASPROECO		Hortalizas	Luis Prieto
105	Manguera polietileno 1" 150PSI	Metro	50	Oriente	El Carmen de Viboral	Asociación de Productores Ecológicos - Grupo hortalizas	ASPROECO		Hortalizas	Luis Prieto
113	Tina sencilla capacidad 250 lt	Unidad	1	Urabá	Necoclí	Asociación Agropecuaria y Lechera de Necoclí	ASOALNEC	901035521-6	Leche	Eliseo Rodríguez Luna
116	Caneca plástica x 200 Litros	Unidad	4	Urabá	Necoclí	Asociación de Productores Agropecuario de Guacamaya Necoclí	ASOPANEGU	900180310-9	Maracuyá	Fernando Zapata Cuadrado

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
121	Manguera polietileno 2" calibre 40	Rollo x 100 m	1	Urabá	Turbo	Grandes Senderos de Esperanza	Grandes Senderos de Esperanza	900695542-7	pescadores artesanales, productores piscícolas	Marlenis María Murillo Dávila
126	Manguera Difusora Agrair Linea Azul	Metro	8	Urabá	Chigorodó	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	ADESCOL	900534815-5	Piscicultura	ABEL LARA QUEVEDO
127	Conectores Estrella. 6 salidas de 16 mm y entrada roscada de 3/4"	Unidad	5	Urabá	Chigorodó	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	ADESCOL	900534815-5	Piscicultura	ABEL LARA QUEVEDO
128	Disco Difusor EPDM Burbuja Fina	Unidad	3	Urabá	Chigorodó	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	ADESCOL	900534815-5	Piscicultura	ABEL LARA QUEVEDO
129	Protección Eléctrica. Cofre Para Guardamotor	Unidad	1	Urabá	Chigorodó	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	ADESCOL	900534815-5	Piscicultura	ABEL LARA QUEVEDO
133	BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, POLIETILENO DE 0,08 MM	Paquete 50 unidades	25	Suroeste	Andes	Asociación de productores agropecuarios de Santa Inés	ASPROAGROSAN		Aguacate	Yilver Herrera
136	BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, POLIETILENO DE 0,08 MM	Paquete 50 unidades	25	Suroeste	Betania	Asociación de productores y comercializadores de productos agropecuarios del Citará "ACOPACI"	ACOPACI	900721922	Plátano	Gustavo Estrada Cardona
139	Rejillas excluidoras de reinas plástica	Unidad	6	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
140	Trampa recolectora propóleo plástica	Unidad	5	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
141	Trampa de polen piquera	Unidad	4	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
142	kit (porta copa, base, copa celda y jaula) para cria de reinas	Kit para cría de reinas	10	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
143	Molde de silicona para hacer copa celdas (2 filas 96x48x14mm), cap. 10 celdas	Unidad	2	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
144	Jaula de transporte JZDZ - apícola	Unidad	18	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
145	Polvillo de polen (kg)	Unidad	8	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
146	Translarvador chino	Unidad	7	Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	ASOAPIBE	811026430	Miel	Nicolas Humberto Restrepo Gallego
153	Comedero de iniciación para pollos. Capacidad 3kg	Unidad	3	Suroeste	Montebello	Mujeres Campesinas de Montebello	NA		Pollos	Claudia Patricia Ocampo Otalvaro
154	Comedero para pollo de 12 kg	Unidad	2	Suroeste	Montebello	Mujeres Campesinas de Montebello	NA		Pollos	Claudia Patricia Ocampo Otalvaro
155	Bebedero manual de un galón para pollitos	Unidad	2	Suroeste	Montebello	Mujeres Campesinas de Montebello	NA		Pollos	Claudia Patricia Ocampo Otalvaro
156	Bebedero plástico para pollos	Unidad	2	Suroeste	Montebello	Mujeres Campesinas de Montebello	NA		Pollos	Claudia Patricia Ocampo Otalvaro
157	Malla Gallinero Galvanizada	Rollo x 36 m	2	Suroeste	Montebello	Mujeres Campesinas de Montebello	NA		Pollos	Claudia Patricia Ocampo Otalvaro
159	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Rollo de 50 m x 2,10 m	1	Suroeste	Montebello	Mujeres Campesinas de Montebello	NA		Pollos	Claudia Patricia Ocampo Otalvaro
165	Comedero de iniciación para pollos. Capacidad 3kg	Unidad	4	Suroeste	Montebello	Siembra el Renacer	NA		Pollos	Sindy Alejandra Villada Medina
166	Comedero para pollo de 12 kg	Unidad	2	Suroeste	Montebello	Siembra el Renacer	NA		Pollos	Sindy Alejandra Villada Medina
167	Bebedero manual de un galón para pollitos	Unidad	2	Suroeste	Montebello	Siembra el Renacer	NA		Pollos	Sindy Alejandra Villada Medina
168	Bebedero plástico para pollos	Unidad	2	Suroeste	Montebello	Siembra el Renacer	NA		Pollos	Sindy Alejandra Villada Medina
169	Malla Gallinero Galvanizada	Rollo x 36 m	2	Suroeste	Montebello	Siembra el Renacer	NA		Pollos	Sindy Alejandra Villada Medina

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
171	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Rollo de 50 m x 2.10 m	1	Suroeste	Montebello	Siembra el Renacer	NA		Pollos	Sindy Alejandra Villada Medina
178	PALA	Unidad	36	Bajo Cauca	Cáceres	Unidas Reciclan por un Mañana Limpio - Asociación de Mujeres Campesinas y Recicladoras del Bajo Cauca	AMUCAMPO	901841293-8	Procesos de Reciclaje	Yenis Aguirre Vanegas - Yanis Belkis Suarez Acosta
182	PRENSA DOBLE PARA QUESO	Unidad	1	Bajo Cauca	Cáceres	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas victimas del bajo cauca filial Asoagromicauca		900995363-2	Ganadería	Luz elena Ruiz Suarez
183	MOLDES PARA QUESO. Moldes para queso en acero - Rectangular - capacidad 3 y 5 libras	Unidad	3	Bajo Cauca	Cáceres	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas victimas del bajo cauca filial Asoagromicauca		900995363-2	Ganadería	Luz elena Ruiz Suarez
186	CAVA NEVERA PLÁSTICA	Unidad	1	Bajo Cauca	Cáceres	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas victimas del bajo cauca filial Asoagromicauca		900995363-2	Ganadería	Luz elena Ruiz Suarez
187	TERMÓMETRO DE PUNZÓN DIGITAL	Unidad	1	Bajo Cauca	Cáceres	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas victimas del bajo cauca filial Asoagromicauca		900995363-2	Ganadería	Luz elena Ruiz Suarez
191	Punto Ecológico De 55 Lts 4 Pts Techo Con Estructura	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	ASOCOLTEA	901419713	Producción de tomate, hortalizas	Leydi Adriana Pineda Zapata
193	Rollo de plástico para invernadero calibre 8	Rollo 6 m de ancho x 50 m de largo	1	Norte	Toledo	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	ASOCOLTEA	901419713	Producción de tomate, hortalizas	Leydi Adriana Pineda Zapata
194	Mesa de selección de frutas y hortalizas en acero inoxidable	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	ASOCOLTEA	901419713	Producción de tomate, hortalizas	Leydi Adriana Pineda Zapata
195	Mesa de lavado de frutas y vegetales en acero inoxidable	Unidad	1	Norte	Toledo	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	ASOCOLTEA	901419713	Producción de tomate, hortalizas	Leydi Adriana Pineda Zapata
212	Mesa de trabajo con superficies en acero inoxidable y estructura en hierro calibre 22 recubierto con pintura electrostática	Unidad	1	Norte	Don Matías	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	MUCENIDA		Producción de hortalizas	Marisol Grisales Peña
213	Cinta para riego por goteo cada 10 centímetros. Tamaño 1000 metros. Calibre de cinta: 0.2 mm.	Rollo x 1000	1	Norte	Don Matías	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	MUCENIDA		Producción de hortalizas	Marisol Grisales Peña
214	Manguera riego de 3/4	Rollo x 200	1	Norte	Don Matías	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	MUCENIDA		Producción de hortalizas	Marisol Grisales Peña
215	Tanque recolector de agua de 1000 litros color negro o azul	Unidad	1	Norte	Don Matías	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	MUCENIDA		Producción de hortalizas	Marisol Grisales Peña
217	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
218	Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 metro	Unidad	1	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nº	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
219	REFRACTÓMETRO MIEL 58-90% BRIX APICULTURA APICOLA APIARIO	Unidad	1	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
221	TRAJES DE APICULTORA TALLA XL	Unidad	5	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
222	TRAJES DE APICULTORA TALLA L	Unidad	1	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
223	BOTELLA DE PLASTICO DE 500 GRAMOS	Unidad	1000	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
224	FRASCO DE VIDRIO	Caja x 24 unidades	43	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
225	AHUMADOR APICOLA TIPO YUMBO	Unidad	5	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
226	CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE 304	Unidad	1	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
227	COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	4	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
228	Cuñete X 20 Litros Original Blanco	Unidad	9	Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste			Producción Apícola	Gloria Yamile Cárdenas
229	Paila en acero inoxidable calibre 3/16 de ,4x1,1 con falca en acero calibre 16 de 1,6m x1,6m x 0,5m	Unidad	2	Urabá	Vigía	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	ASOM UPABU		Producción panela	Ulda Cuesta Rivas/Jose Alfredo Giraldo Quejada
230	Bateas en acero inoxidable calibre 16 de 1,6m X 1m X 0,25m con mangos de sujeción	Unidad	1	Urabá	Vigía	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	ASOM UPABU		Producción panela	Ulda Cuesta Rivas/Jose Alfredo Giraldo Quejada
231	remellones fabricados en acero inoxidable con mango de sujeción de 2,5 metros de longitud	Unidad	3	Urabá	Vigía	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	ASOM UPABU		Producción panela	Ulda Cuesta Rivas/Jose Alfredo Giraldo Quejada
232	espátula en acero inoxidable con mango de sujeción de 1,2 metros en acero	Unidad	2	Urabá	Vigía	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	ASOM UPABU		Producción panela	Ulda Cuesta Rivas/Jose Alfredo Giraldo Quejada
233	JAULA CERDAS PARIDERA GALVANIZADA	Unidad	1	Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz		90010561 90 - 0	Productores porcícolas	Delfi Esther Peña Tirado
234	COMEDERO MADRES PARIDERA CON REFUERZO	Unidad	1	Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz		90010561 90 - 0	Productores porcícolas	Delfi Esther Peña Tirado
235	SOPORTE PARA VIGUETA O PLETINA	Unidad	10	Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz		90010561 90 - 0	Productores porcícolas	Delfi Esther Peña Tirado
236	PANEL EN PVC PARA DIVISIÓN DE PARIDERAS	Unidad	4	Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz		90010561 90 - 0	Productores porcícolas	Delfi Esther Peña Tirado
237	ESQUINERO PVC	Unidad	4	Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz		90010561 90 - 0	Productores porcícolas	Delfi Esther Peña Tirado
238	COMEDERO CEBA DOBLE CARA 4 BOCAS ACERO INOX	Unidad	6	Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz		90010561 90 - 0	Productores porcícolas	Delfi Esther Peña Tirado
240	Mesón en acero inoxidable mesa de lavado y separación	Unidad	1	Urabá	Apartado	Piscícola punto pez	ASOPRACCAMP	90176726 0-9	Producción Piscícola	Sandra Gómez Úsuga
241	Lavaplatos acero inoxidable. Escurridor derecho mono control	Unidad	1	Urabá	Apartado	Piscícola punto pez	ASOPRACCAMP	90176726 0-9	Producción Piscícola	Sandra Gómez Úsuga
242	Neveras isotérmicas portátiles	Unidad	3	Urabá	Apartado	Piscícola punto pez	ASOPRACCAMP	90176726 0-9	Producción Piscícola	Sandra Gómez Úsuga
243	Tanque de 6 m de diámetro de Geomembrana	Unidad	1	Urabá	Apartado	Piscícola punto pez	ASOPRACCAMP	90176726 0-9	Producción Piscícola	Sandra Gómez Úsuga
245	TANQUE PLASTICO S/CONEXIONES 1000 LT	Unidad	1	Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	ASOEPA	90131578 1-5	Producción Porcícola	Jaime Alberto Restrepo Morales

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
247	Carretilla Doble Rueda Gran Capacidad 227 L	Unidad	2	Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	ASOEPA	901315781-5	Producción Porcicola	Jaime Alberto Restrepo Morales
248	Overol Enterizo Manga Corta Azul	Unidad	5	Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	ASOEPA	901315781-5	Producción Porcicola	Jaime Alberto Restrepo Morales
249	Overol Enterizo Manga larga Azul	Unidad	5	Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	ASOEPA	901315781-5	Producción Porcicola	Jaime Alberto Restrepo Morales
250	Guante Nitrilo Calibre 8 Talla L	Caja x 50 unidades	5	Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	ASOEPA	901315781-5	Producción Porcicola	Jaime Alberto Restrepo Morales
254	Cemento Gris 50kg	Bulto x 50 kg	32	Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	ASOEPA	901315781-5	Producción Porcicola	Jaime Alberto Restrepo Morales
256	Bolsa para empacar café 250 gr	Unidad	200	Suroeste	Montebello	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia		900280460-1	Transformación de café	María Disney Cañaveral Villada
257	Bolsas para empacar café 500 gr	Unidad	200	Suroeste	Montebello	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia		900280460-1	Transformación de café	María Disney Cañaveral Villada
258	Bolsas para empacar café 2500 gramos	Unidad	50	Suroeste	Montebello	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia		900280460-1	Transformación de café	María Disney Cañaveral Villada
259	Bolsas de papel Kraft	Unidad	200	Suroeste	Montebello	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia		900280460-1	Transformación de café	María Disney Cañaveral Villada
267	OLLA EN ALUMINIO 16 litros	Unidad	4	Oriente	San Luis	Asociación de piscicultores de San Luis	ASOPISANLUIS	900752374-0		Evelio De Jesús Aguirre Buritica (Julián Pineda)
268	COLADOR CHINO	Unidad	1	Oriente	San Luis	Asociación de piscicultores de San Luis	ASOPISANLUIS	900752374-0		Evelio De Jesús Aguirre Buritica (Julián Pineda)
271	REFRACTÓMETRO MIEL 58-90% BRIX APICULTURA APICOLA APIARIO	Unidad	1	Oriente	San Luis	Asociación de piscicultores de San Luis	ASOPISANLUIS	900752374-3		Evelio De Jesús Aguirre Buritica (Julián Pineda)
289	Guante Nitrilo Calibre 8 Talla L	Caja x 50 unidades	1	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
290	Mascarilla N95	Unidad	10	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
291	Gafas	Unidad	1	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
292	Delantal	Unidad	2	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
293	Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 metro	Unidad	1	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
294	Estantería metálica	Unidad	1	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
295	Termómetro Digital	Unidad	1	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
297	Refractómetro	Unidad	1	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430-3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo

N°	NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos)	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	GRUPO ORGANIZATIVO	SIGLA	NIT	RUBRO PRODUCTIVO	LIDER O REPRESENTANTE DEL GRUPO
299	Caneca plástica de 100 litros con aro	Unidad	2	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430 3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
301	contenedor de compostaje de doble cámara	Unidad	1	Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	ASOPROGIRALDO	901613430 3	Producción agrícola	Andrés Felipe Cano Cifuentes Cambio a Manuel Giraldo
309	Guante Nitrilo Calibre 8 Talla L	Caja x 50 unidades	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
310	Mascarilla N95	Unidad	5	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
311	Gafas	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
312	Delantal	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
313	Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 metro	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
314	Estantería metálica	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
315	Termómetro Digital	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
317	Refractómetro	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
319	Caneca plástica de 100 litros con aro	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
321	contenedor de compostaje de doble cámara	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes
322	Caneca plástica de 50 litros con aro	Unidad	1	Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	ASOPLASANT	901542151-8	Plátano	Fermin Yovanny Muñoz Builes

A continuación, se relacionan las obligaciones pactadas del componente técnico del contratista, que determinan el seguimiento técnico del contrato:

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO</th><th>% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO</th><th>% EJECUCIÓN ACUMULADO</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN</th><th colspan="4">OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere.</td><td rowspan="4">0,0</td><td rowspan="4">15,00</td><td rowspan="4">Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Actas de recibo parcial, acta de recibo final, y acta de terminación.</td><td>SUBREGION</td><td>MUNICIPIO</td><td>GRUPO ORGANIZATIVO</td><td>CANTIDAD DE PRODUCTOS ENTREGADOS</td></tr>
<tr><td>Suroeste</td><td>Montebello</td><td>Mujeres Campesinas de Montebello</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Suroeste</td><td>Montebello</td><td>Siembra el Renacer</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Suroeste</td><td>Montebello</td><td>Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de</td><td>650</td></tr>
</table>

		Montebello Antioquia	
Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	60
Suroeste	Betania	Asociación de productores y comercializadores de productos agropecuarios del Citará "ACOPACI"	25
Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	50
Oriente	San Vicente	Asociación de productores Sembrando futuro	50
Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	10
Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste	1071
Occidente	Sabanalarga	Asociación de pescadores artesanales y piscicultores del rio cauca de Sabanalarga	4
Urabá	Necocli	Asociación Agropecuaria y Lechera de Necocli	1
Urabá	Necocli	Asociación de Productores Agropecuario de Guacamaya Necocli	4
Nordeste	Cisneros	Mujeres Unidas de Cisneros	4
Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	15
Nordeste	Santo Domingo	Asociación Arte y Alma Dominicanas	22
Occidente	Giraldo	Asociación de productores agrícolas de Giraldo	21
Occidente	Caicedo	Asociación Productora De Café Especial De Antioquia	7
Occidente	Caicedo	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el	5

				Halo del Municipio de Caicedo	
			Norte	Don Matías	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	4
			Urabá	Apartado	Piscícola punto pez	6
			Urabá	Turbo	Grandes Senderos de Esperanza	1
			Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz	26
			Urabá	Chigorodó	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	17
			Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	45
			Norte	Toledo	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	4
			Norte	Toledo	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin	46
			Oriente	San Luis	Asociación de piscicultores de San Luis	6
			Suroeste	Andes	Asociación de productores agro pecuarios de Santa Inés	25
			Nordeste	Vegachi	Asociación de Paneleros de Vegachi-ASOPAVE	10
			Bajo Cauca	Cáceres	Unidas Reciclan por un Mañana Limpio - Asociación de Mujeres Campesinas y Recicladoras del Bajo Cauca	36
			Bajo Cauca	Cáceres	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas victimas del bajo cauca filial Asoagromicauca	6

				Bajo Cauca	Caucasia	Asociación agropecuaria y ambiental de emprendedores campesinos de la perla	10
				Oriente	El Carmen de Viboral	Asociación de Productores Ecológicos - Grupo hortalizas	54
				Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	66
				Urabá	Vigía	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	8
				TOTAL	26	35	2394
2. Suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el proceso de selección. **Anexo 4** (Ficha Técnica de los productos)	0,0	15,00	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Actas de recibo parcial, acta de recibo final, y acta de terminación.	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**GRUPO ORGANIZATIVO**	**CANTIDAD DE PRODUCTOS ENTREGADOS**
				Suroeste	Montebello	Mujeres Campesinas de Montebello	12
				Suroeste	Montebello	Siembra el Renacer	13
				Suroeste	Montebello	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia	650
				Suroeste	Betania	Asociación de apicultores de Betania	60
				Suroeste	Betania	Asociación de productores y comercializadores de productos agropecuarios del Citará "ACOPACI"	25
				Suroeste	Amaga	Asociación de Porcicultores emprendedores de Amagá	50
				Oriente	San Vicente	Asociación de productores Sembrando futuro	50
				Occidente	Cañasgordas	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	10

Nordeste	Yolombo	Corporación mujeres rurales del Nordeste	1071
Occidente	Sabanalarga	Asociación de pescadores artesanales y piscicultores del río cauca de Sabanalarga	4
Urabá	Necoclí	Asociación Agropecuaria y Lechera de Necoclí	1
Urabá	Necoclí	Asociación de Productores Agropecuario de Guacamaya Necoclí	4
Nordeste	Cisneros	Mujeres Unidas de Cisneros	4
Nordeste	Santo Domingo	Asociación de plataneros de Santo Domingo	15
Nordeste	Santo Domingo	Asociación Arte y Alma Dominicanas	22
Occidente	Giraldo	Asociación de productores agricolas de Giraldo	21
Occidente	Caicedo	Asociación Productora De Café Especial De Antioquia	7
Occidente	Caicedo	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo	5
Norte	Don Matías	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	4
Urabá	Apartado	Piscicola punto pez	6
Urabá	Turbo	Grandes Senderos de Esperanza	1
Urabá	Mutatá	Corporación Urapaz	26
Urabá	Chigorodó	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	17
Norte	Toledo	Asociación Campesina de productores agropecuarios	45

		del Municipio de Toledo	
Norte	Toledo	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	4
Norte	Toledo	Asociación de Víctimas Manos Unidas por un mismo Fin	46
Oriente	San Luis	Asociación de piscicultores de San Luis	6
Suroeste	Andes	Asociación de productores agro pecuarios de Santa Inés	25
Nordeste	Vegachí	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE	10
Bajo Cauca	Cáceres	Unidas Reciclan por un Mañana Limpio - Asociación de Mujeres Campesinas y Recicladoras del Bajo Cauca	36
Bajo Cauca	Cáceres	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial Asoagromicauca	6
Bajo Cauca	Caucasia	Asociación agropecuaria y ambiental de emprendedores campesinos de la perla	10
Oriente	El Carmen de Viboral	Asociación de Productores Ecológicos - Grupo hortalizas	54
Nordeste	Amalfi	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	66
Urabá	Vigia	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	8
TOTAL	26	35	2394

3. El contratista debe comunicarse y coordinar con los líderes y/o representantes de las formas organizativas de productores y/o funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria y/o instructor del SENA responsable de la formación, para hacer la entrega en cabeceras municipales de los productos con las cantidades requeridas, previa notificación al supervisor de la Secretaría de Desarrollo Económico o a quien esta designe para ello, quien es el encargado de supervisar el recibo de dichos insumos. **Anexo 6** (Cuadro resumen con la ubicación de la subregión, municipio, nombre de la forma organizativa).	0,0	10,00	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Actas de recibo parcial, acta de recibo final, y acta de terminación.	
4. Reponer los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, que presente alguna alteración, deterioro y/o faltante, máximo cinco (5) días hábiles, después de haberse reportado el hecho. El contratista y el supervisor colegiado de la Secretaría de Desarrollo Económico, deberán informar inmediatamente y de manera oficial al Supervisor Coordinador de este contrato sobre dicha situación y entregar soportes de la reposición.	0,0	5,00		Se realizaron todas las entregas de los materiales y herramientas agropecuarias según el cronograma establecido. Durante el periodo de ejecución del contrato no se manifestó ninguna reclamación sobre la calidad o cantidad de los productos entregados.
5. Garantizar la calidad los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, a través de la ficha técnica del producto, en cuanto a contenido, calidad y presentación del mismo, que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el contratante y cumplimiento de la normatividad de transporte.	0,0	10,00	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Actas de recibo parcial, acta de recibo final, y acta de terminación.	
6. Presentar los formatos de recibo de productos, (**Anexo 17**) de los insumos entregados, debidamente diligenciados y firmados por el Supervisor designado por la Secretaría de Desarrollo Económico y representante y/o líder de la forma organizativa de productores y/o instructor del SENA responsable de la formación del grupo y/o funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria o la entidad que haga sus veces en el Municipio. El formato de recibo contiene: subregión, municipio, fecha, dirección del punto de entrega, nombre e identificación del o los responsables que reciben, descripción del producto, unidades y verificar el buen estado al momento de la entrega.	0,0	15,00	Se realizaron las entregas según el cronograma.	

7. Presentar cinco (5) días después de firmada el Acta de Inicio a la Secretaría de Desarrollo Económico, el cronograma establecido para la entrega de los insumos agropecuarios, el cual debe contener la siguiente información: Subregión, Municipio, lugar de entrega, día de entrega, datos del responsable que realizará la entrega. Cronograma que debe conversar con el cronograma de actividades del contrato.	0,0	10,00	El contratista presento cronograma de entregas a través de correo electrónico de fecha 22/09/2025. Se aprobó el cronograma en reunión de comité técnico del 25/09/2025 y se realizaron ajustes a dicho cronograma el 28/10/2025.	Este cronograma tuvo ajustes en algunas fechas las cuales se reportaron en el informe de ejecución/avance del mes de octubre
8. Coordinar con el supervisor designado por la Secretaría de Desarrollo Económico, con el representante o líder de la forma organizativa de productores y/o instructor del SENA responsable de la formación del grupo y/o la unidad municipal de asistencia técnica o entidad que haga sus veces en cada municipio, las entregas de los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, horarios y lugares de entrega, así como los formatos respectivos para la legalización de dichas entregas.	0,0	10,00	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Actas de recibo parcial, acta de recibo final, y acta de terminación.	
9. Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega de los insumos requeridos en los municipios.	0,0	10,00	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025	
TOTAL	0,0	100,00		

A continuación, se relacionan las obligaciones del contratista que determinan el seguimiento administrativo y legal del contrato:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, contable y ambiental de la ejecución del contrato, y de forma detallada de la entrega de los insumos, agropecuarios, objeto del contrato, el que debe estar mínimo acorde con lo establecido en el cronograma de entregas aprobado por la Secretaria de Desarrollo Económico	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Acta de terminación. Actas de recibo parcial y final.	
2. Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) En las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al cronograma de actividades; 2) en informes de seguimiento mensuales, el que debe ser presentado en los primeros cinco (5) días siguientes al periodo de ejecución; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en informe técnico final de la ejecución del proyecto que, describa las actividades realizadas y que contenga los productos definidos en el proyecto y demás documentos requeridos para la liquidación del Contrato. El Contratista se compromete y es responsable de presentar los medios de verificación establecidos en estos estudios y documentos previos, numeral 2.1.1 Alcance del Objeto,	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Acta de terminación. Actas de recibo parcial y final.	

como son: Informes mensuales, registro fotográfico, en el mes siguiente a su ejecución y de acuerdo con el cronograma de trabajo. Todos los documentos presentados por el contratista/conveniante, deberán tener la firma a mano alzada, en atención a la circular con Radicado K 2022090000215 de fecha 06/07/2022.			
3. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Acta de terminación. Actas de recibo parcial y final.	
4. Cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás normas que rijan la materia.	CUMPLE	Certificado actualizado del pago de la SS y PF oficio de fecha 10/02/2026. Planilla de pago del operador SOI.	
5. Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo del objeto del Contrato.	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4	Estos informes reposan en la carpeta del proceso
6. Cumplir con los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico vigente para los servicios de transporte y tránsito, especialmente aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 #Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga", la Resolución 009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto al transporte de sustancias sometidas a control especial, y demás actos legales y administrativos relacionados con la materia, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4	Estos informes reposan en la carpeta del proceso
7. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad aplicable para la ejecución del proyecto	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4	Estos informes reposan en la carpeta del proceso
8. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	CUMPLE	Póliza de cumplimiento N°510-47-994000027444 de fecha 09/09/2025 de Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza responsabilidad civil extracontractual N°510- 74-994000006628 de fecha 09/09/2025 de Aseguradora Solidaria de Colombia	Las garantías fueron presentadas por el contratista en el proceso de legalización del contrato fueron aprobadas por el jurídico y reposan en la carpeta del proceso
9. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	CUMPLE	Certificado actualizado del pago de la SS y PF oficio de fecha 10/02/2026. Planilla de pago del operador SOI.	
10. Dar cumplimiento a las obligaciones por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral, prestaciones sociales y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del contrato.	CUMPLE	Certificado actualizado del pago de la SS y PF oficio de fecha 10/02/2026. Planilla de pago del operador SOI.	
11. Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones y/o requerimientos que se realicen, de la cual se dejará constancia escrita.	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4	

12. Informar a la supervisión oportunamente sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4	
13. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025	
14. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.	CUMPLE	Correos electrónicos con intercambio de información	
15. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025	
16. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Documento denominado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (MANUAL), que contiene el plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo de fecha 15/07/2024	Documento anexo al informe de ejecución N°1 (reposa en la carpeta)
17. La información entregada durante la ejecución del contrato, goza de confidencialidad. El contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025	
18. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	CUMPLE	El contratista presento una única factura la cual se gestionó con el informe de seguimiento N°3	El presente informe no contempla documentos para pago
19. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	CUMPLE	El contratista presento una única factura la cual se gestionó con el informe de seguimiento N°3	El presente informe no contempla documentos para pago
20. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	CUMPLE	Oficio del contratista certificado anticorrupción/lista Clinton, el cual reposa en el expediente	Documento presentado en el sobre de requisitos habilitantes durante el periodo del proceso pre-contractual. Se solicita al contratista informar la posibilidad de inhabilidades sobrevinientes
21. Los precios de los bienes y servicios referenciados por el contratista en la propuesta de precio se entenderán fijos durante la vigencia del contrato.	CUMPLE	Durante la vigencia del contrato permanece el precio determinado como resultado del proceso de la subasta inversa electrónica.	Reposa en la plataforma del SECOP II y la carpeta oficial del

			contrato el valor determinado para cada producto como resultado del proceso de la subasta inversa
22. Suministrar al Departamento y/o al Supervisor del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Acta de terminación. Actas de recibo parcial y final	
23. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique).	CUMPLE	El contratista anexo al informe de ejecución N°1, la evidencia de inscripción en el municipio de Medellín para el pago del impuesto ICA	Anexo al informe de ejecución N°1 (reposa en la carpeta)
24. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	A través de las reuniones de comité técnico y comunicaciones oficiales se evidencia la institucionalidad del departamento	El contrato no involucra estrategias de comunicación y publicidad
25. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato	CUMPLE	Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Comunicación a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Acta de terminación. Actas de recibo parcial y final.	

A continuación, se relacionan las obligaciones del Departamento:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar.	CUMPLE	Acta de reunión previa al inicio del contrato de fecha 05/09/2025. Envío de archivo de Excel con la información completa de productos, unidades, cantidades, valores, subregiones, municipios, contacto de beneficiarios. Acta de reunión de supervisores del 8/09/2025 y actas de comité técnico de fecha 10 y 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Correos electrónicos. Acta de terminación, actas de recibo parcial, y final.	Los informes de seguimiento de los supervisores colegiados de Oriente y Urabá fueron remitidos en el informe de seguimiento3

2. Coordinar con el contratista, las entregas de los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, en cada uno de los municipios, horarios y sitios concretos de entrega.	CUMPLE	Acta de reunión previa al inicio del contrato de fecha 05/09/2025. Envío de archivo de Excel con la información completa de productos, unidades, cantidades, valores, subregiones, municipios, contacto de beneficiarios. Acta de reunión de supervisores del 8/09/2025 y actas de comité técnico de fecha 10 y 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Correos electrónicos. Acta de terminación, actas de recibo parcial, y final.	Los informes de seguimiento de los supervisores colegiados de Oriente y Urabá fueron remitidos en el informe de seguimiento3
3. Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello.	CUMPLE	El presente informe de seguimiento es el final, NO es para pago.	En el informe de ejecución del contratista N°3, se realizó gestión para primer y único pago a través de la presentación de Informe de seguimiento a la contratación estatal N°3 y acta de recibo parcial.
4. Revisar y avalar los formatos de recibo de los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios diligenciados por el contratista como requisito previo al pago.	CUMPLE	El presente informe de seguimiento es el final, NO es para pago.	Con el informe de ejecución del contratista N°3, se realizó gestión para el primer y único pago a través de la presentación de Informe de seguimiento a la contratación estatal N°3 y acta de recibo parcial.
5. Impartir al proveedor seleccionado las Instrucciones con base en las cuales éste deberá suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación.	
6. Realizar actividades de seguimiento, control, vigilancia y verificación a la entrega de los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios a través de la Supervisión de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32. .	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación	
7. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del	

		cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación.	
8. Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega de los insumos, materiales herramientas y equipos agropecuarios requeridos en los municipios.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025.	la supervisión convoco a las reuniones de comité técnico y realizó la elaboración de actas y gestión de firma de las mismas. Estas reuniones en algunos casos se hicieron ampliadas con los beneficiarios, las UMATA, el SENA y contratistas donde se concertó toda la operación de entrega del contratista
9. Garantizar las condiciones de almacenamiento y seguridad del sitio donde el contratista dispondrá de los insumos en los municipios.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025, 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025.	
10. Asignar un Supervisor por parte de la entidad contratante departamento de Antioquia, para que ejerza las respectivas funciones de seguimiento y control.	CUMPLE	Oficio designación de supervisión radicado 2025020035554 de fecha 05/09/2025	
11. Verificar la efectiva entrega del bien y el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas por parte del Contratista, entre otras.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación.	
12. Efectuar por escrito todas las comunicaciones que se refieran a solicitud de servicios, quejas o reclamos al contratista.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación.	
13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. (SG-SST).	CUMPLE	Documento Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aportado por el contratista	Documento anexo al informe de ejecución N°1 enviado por el contratista (reposa en la carpeta)
14. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista.	N/A	El presente informe de seguimiento NO es para pago.	En el informe de ejecución del contratista N°3, se realizó gestión para primer y único pago a través de la presentación de Informe de seguimiento a la contratación estatal N°3 y acta de recibo parcial.

15. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	CUMPLE	Certificado actualizado del pago de la SS y PF oficio de fecha 10/02/2026. Planilla de pago del operador SOI.	Se verifico el cumplimiento del pago de la Seguridad Social Integral y Parafiscales. Con sus respectivas planillas de pago mensual. Cumplimiento del Decreto 1072/2015
16. Elaborar informes mensuales que den cuenta del seguimiento del contrato y el cumplimiento del mismo, evidenciándolo según cada necesidad.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal del 1 al 4	
17. Mantener al día el SECOP II con el fin de cumplir con la normatividad vigente. 18. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Evidencias de publicación de informes en el SECOPII y anexadas a la carpeta física del contrato	Link del contrato donde se publica los informes de ejecución: https://www.secop.gov.co/CO1 ContractsManagement/Tendering /ProcurementContractEdit/ View?docUniqueIdentifier= CO1.PCCNTR.8241371& awardUniqueIdentifier= CO1.AWD.2335707&buyer DossierUniqueIdentifier= CO1.BDOS.8448656&id=5044399
18. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación.	
19. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación.	
20. Otras que sean necesarias para coadyuvar a la supervisión del Contrato y para la correcta ejecución contractual	CUMPLE	Actas de comité técnico de fecha 10/09/2025. 25/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 y 09/12/2025. Informe de seguimiento de supervisores colegiados de Oriente y Urabá. Comunicación a través de correos electrónicos. Presentación del cronograma de entregas enviado por el contratista por correo de fecha (22/09/2025). Informes de ejecución del contratista del 1 al 4. Actas de recibo parcial y final, acta de terminación.	El presente contrato está enmarcado en el convenio suscrito con el SENA como se menciona en el Objeto; por lo que se contó con el apoyo de los instructores del SENA para los grupos en formación, en lo referente el recibo de los productos que entregó el contratista

- Que las actividades ejecutadas en el contrato, y recibidas por el Departamento, obedece a la entrega de materiales y herramientas agropecuarias realizadas por el contratista GESTION AGROAMBIENTAL SAS, a los grupos de productores beneficiarios relacionados en el primer ítem de acuerdo a lo establecido en el cronograma de entregas concertado con los productores beneficiarios, aprobado en reunión de comité del 25/09/2025 y ajustado posteriormente el 28/10/2025. A continuación, se relaciona el cronograma de entregas.

Subregión	Munkipio	Fechas de entrega	Asociacion	Observaciones
Oriente	El Carmen de Viboral	09 de octubre de 2025	Asociacion de Productores Ecologicos - Grupo hortalizas	Entregado
Oriente	San Vicente	10 de octubre de 2025	Asociación de productores Sembrando Futuro	Entregado
Nordeste	Santo Domingo	14 de octubre de 2025	Café, Pancoger, Plátano, Yuca) Cultivos de ciclos cortos	Entregado
Nordeste	Santo Domingo	14 de octubre de 2025	Asociación de plataneros de Santo Domingo	Entregado
Nordeste SALGAR	Cisneros	16 de octubre de 2025	Mujeres Unidas de Cisneros	Entregado
Occidente	Sabanalarga	27 de octubre de 2025	Asociacion de pescadores artesanales y piscicultores del rio cauca de Sabanalarga	Entregado
Suroeste	Amagá	27 de octubre de 2025	Asociacion de Porcicultores emprendedores de Amagá	Entregado
Suroeste	Montebello	27 de octubre de 2025	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia	Entregado
Bajo Cauca	Caucasia	29 de octubre de 202	Asociación agropecuaria y ambiental de emprendedores campesinos de la perla	Entregado
Bajo Cauca	Cáceres	29 de octubre de 2025	Unidas Reciclan por un Mañana Limpio - Asociacion de Mujeres Campesinas y Recicladoras del Bajo Cauca	Entregado
Oriente	San Luis	7 de noviembre de 2025	Asociación de piscicultores de San Luis	Entregado
Nordeste	Yolombó	10 noviembre de 2025	Corporación mujeres rurales del Nordeste	Entregado
Nordeste	Vegachí	10 noviembre de 2025	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE	Entregado
Nordeste	Amalfi	10 noviembre de 2025	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	Entregado
Norte SALGAR	Don Matías	11 noviembre de 2025	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	Entregado
Norte	Toledo	11 noviembre de 2025	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	Entregado
Norte	Toledo	11 noviembre de 2025	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	Entregado
Norte	Toledo	11 noviembre de 2025	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin	Entregado
Occidente	Cañasgordas	11 noviembre de 2025	Asociación de Mujeres Lideres sabor campo	Entregado
Occidente	Caicedo	11 noviembre de 2025	Asociación Productora De Cafe Especial De Antioquia	Entregado
Occidente	Caicedo	11 noviembre de 2025	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo	Entregado
Occidente	Giraldo	11 noviembre de 2025	Asociacion de productores agricolas de Giraldo	Entregado
Suroeste	Andes	11 noviembre de 2025	Asociación de productores agropecuarios de Santa Inés	Entregado
Suroeste	Betania	11 noviembre de 2025	Asociación de productores y comercializadores d eproductos agroecuarios del Citará "ACOPACI"	Entregado
Suroeste	Betania	11 noviembre de 2025	Asociacion de apicultores de Betania	Entregado
Suroeste	montebello	12 noviembre de 2025	Siembra el Renacer	Entregado
Suroeste	Montebello	12 noviembre de 2025	Mujeres Campesinas de Montebello	Entregado
Bajo Cauca	Caceres	21 novimebre de 2025	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial Asoagromicauca	Entregado
Urabá	Mutatá	18 de Noviembre de 2025	Corporación Urapaz	Entregado
Urabá	Chigorodó	18 de Noviembre de 2025	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	Entregado
Urabá	Apartadó	19 de Noviembre de 2025	Piscicola punto pez	Entregado
Urabá	Turbo	19 de Noviembre de 2025	Grandes Senderos de Esperanza	Entregado
Urabá	Necoclí	20 de Noviembre de 2025	Asociacion Agropecuaria y Lechera de Necocli	Entregado
Uraba	Necoclí	20 de Noviembre de 2025	Asociacion de Productores Agropecuario de Guacamaya Necocli	Entregado
Urabá	Vigía del Fuerte	20 de Noviembre de 2025	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	Entregado

- Que las actividades objeto del contrato No.4600018397 se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El contratista GESTION AGROAMBIENTAL SAS NIT. 900504858-0 realizó la entrega de materiales y herramientas agropecuarias, al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Desarrollo Económico, quien recibe el objeto del contrato N°4600018397, correspondientes a las actividades descritas en el considerando 1 de la presente acta y que se reciben a satisfacción.

- El contratista GESTION AGROAMBIENTAL SAS NIT. 900504858-0, durante los meses de octubre y noviembre del año 2025 realizó todas las entregas de las herramientas y materiales agropecuarios para los diferentes grupos de productores en los municipios establecidos. Lo anterior de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de entregas aprobado.

- El Contratista GESTION AGROAMBIENTAL SAS NIT. 900504858-0; a la fecha de presentación del informe de seguimiento a la contratación estatal N°6, no reporta ninguna situación que amerite ajustar y/o subsanar, en cuanto a la calidad o cantidad de los productos entregados. Lo anterior en el marco de que la distribución y entrega de los materiales y herramientas agropecuarias se realizó durante los meses de octubre y noviembre del año 2025, dando cumplimiento al objeto del contrato, de conformidad con el cronograma de entregas establecido y de acuerdo a lo mencionado en el primer considerando de la presente acta.

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato. Este numeral No aplica, para el periodo del informe presentado.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 16 FEB 2026

16 FEB 2026

Teresita Rengifo

TERESITA RENGIFO MARTINEZ
SUPERVISORA

ANDRES MARIO CARDONA PUERTA
CONTRATISTA