FUNDACION PACIFICO VIDA Y MEDIO AMBIENTE
NIT: 900487253-1

Buenaventura, noviembre 07 de 2025

Doctora
BETTY SEGURA
Secretaria de Salud Distrital de Buenaventura
Buenaventura

Asunto: Cronograma de trabajo para el cumplimiento del contrato No SSD.2025.0144

Objeto Contractual: ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA EN LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CUYO BPIN ES 202500000018506..

Con relación al asunto y de conformidad a los compromisos pactados en la reunión del 05 de noviembre de 2025, con la Ingeniera Paula Valois como Profesional de Apoyo a la Supervisión y el Equipo Operativo de la Fundación Pacifico, Vida y Medio Ambiente, me permito anexar el cronograma de actividades, el cual puede estar sujeto a modificaciones.


ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCION					OBSERVACIONES
	Noviembre			Diciembre		
	03 al 07	10 al 14	17-21	01 al 05	15 al 19	
Reunión con secretaria de Salud, para coordinar actividades	X					
Elaboración de cronograma de actividades y gestión administrativa para el ingreso a las localidades	X					
Inspección sanitaria y toma de muestras de laboratorio a las localidades de Llano Bajo y Guamia		11				

Inspección sanitaria y toma de muestras de agua a las localidades de San Marcos y Limones		12				
Inspección sanitaria y toma de muestras de agua a la localidad de Sabaletas		13				
Inspección sanitaria y toma de muestras de agua a la localidad del Llano			18			
Inspección sanitaria y toma de muestras de agua a la localidad del Carmelo			19			
Inspección sanitaria y toma de muestras de agua a la localidad de Triana			20			
Elaboración de informes técnicos				X		
Reporte de información final a secretaria de Salud					X	

De igual manera se informa que ya se cuenta con el material para la toma de las muestras de laboratorio, suministrado por Synlab Colombia, Sede Cali



FUNDACION PACIFICO VIDA Y MEDIO AMBIENTE
NIT: 900487253-1



Si es indispensable solicitar el apoyo a secretaria de Salud para el acompañamiento y acercamiento con las localidades, dado que secretaria de Salud conoce la dinámica de los territorios a intervenir.

Cualquier información adicional estaremos atentos a presentarla.

Agradeciendo su atención

Cordialmente,

Daniela de la Rosa

DE LA ROSA AGUIRRE DANIELA ROSA
Representante Legal Fundación Pacifico, Vida y Medio Ambiente

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO **NO SSD-2025-0144** SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA Y LA FUNDACION PACIFICO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE

VIGENCIA 2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: SSD-2025-0144

OBJETO: ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA EN LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CUYO BPIN ES 202500000018506..

CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

CONTRATISTA: FUNDACION PACIFICO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE

NIT: 900.487.253-1

REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ROSA DE LA ROSA AGUIRRE

FECHA ACTA ED INICIO: 27/10/2025

PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES, EN TODO CASO EL PLAZO DE EJECUCION NO PODRA SER SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO **NO SSD-2025-0144** SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA Y LA FUNDACION PACIFICO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE

VIGENCIA 2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: SSD-2025-0144

OBJETO: ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA EN LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CUYO BPIN ES 202500000018506..

CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

CONTRATISTA: FUNDACION PACIFICO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE

NIT: 900.487.253-1

REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ROSA DE LA ROSA AGUIRRE

FECHA ACTA ED INICIO: 27/10/2025

PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES, EN TODO CASO EL PLAZO DE EJECUCION NO PODRA SER SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Buenaventura, Noviembre 25 de 2025.

Doctora
BETTY SEGURA SOLIS
Secretaria de Salud Distrital
Distrito Especial de Buenaventura

ASUNTO: SEGUNDO INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO SSD-2025-0144

En calidad de líder de la Dimensión de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Distrital de Buenaventura, y designado por la secretaria Distrital de Salud mediante oficio de octubre 27 de 2025, para prestar el servicio de apoyo a la supervisión sobre el contrato **SSD-2025-0144.** Me permito informar que:

De conformidad con los compromisos acordados con los representantes de la fundación Pacifico, Vida y Medio Ambiente, en reunión sostenida el día 05 de noviembre de 2025, la fundación presento oficio de fecha 7 de noviembre de 2025, en la cual se adjunta el cronograma de actividades propuesto para el desarrollo del objeto contractual entre el 3 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, a demás informa que ya cuenta con el material de recolección de muestras de laboratorio suministrado por el laboratorio Synlab.

El día 17 de noviembre de 2025, la fundación presento oficio de informe de avance de las actividades, y a través del cual anexa 2 hojas de vida de los funcionarios operativos responsables del cumplimiento de las actividades y la seguridad social correspondiente al periodo de noviembre de 2025. De igual manera anexa la acreditación del laboratorio Synlab Colombia, otorgada por la Organización Nacional de Acreditaciones ONAC,, como también se anexa la resolución 1598 del 30 de Julio de 2025, del Ministerio de salud y protección social, por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.

En el mismo oficio informan que .ya se realizaron las acciones de intervención en las localidades de Sabaletas y Limones y que se tomaron las muestras de laboratorio correspondientes. Se anexa las actas de toma de muestras, soporte

fotográfico de las localidades intervenidas y la entrega de las muestras en el laboratorio.

El día 21 de noviembre de 2025, la fundación presento oficio de avance en el cual informa que se realizaron las acciones de intervención en las localidades de San Marcos, Guamia, Llano Bajo y el Llano. Se tomaron las muestras de laboratorio correspondientes. Se anexa las actas de toma de muestras, soporte fotográfico de las localidades intervenidas y la entrega de las muestras en el laboratorio.

La fundación informa que los documentos técnicos se entregaran según el cronograma presentado, entre el 1 al 5 de diciembre de 2025 e informan que según el laboratorio Synlab, los resultados de las pruebas de laboratorio se pueden demorar en salir en un promedio entre 20 a 25 días, por lo cual el reporte de la información final está limitada a la entrega de dichos resultados

Se anexa oficios de avance del 7, 17 y 21 de noviembre, entregados por la Fundación Pacifico, Vida y Medio Ambiente.

Cordialmente,

Paula A. Valois M.
PAULA VALOIS
Líder Área Salud Ambiental
Apoyo a la Supervisión.

Copia: Área de Contratación SSD

Buenaventura, Diciembre 9 de 2025.

Doctora
BETTY SEGURA SOLIS
Secretaria de Salud Distrital
Distrito Especial de Buenaventura

ASUNTO: TERCER INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO SSD-2025-0144

En calidad de líder de la Dimensión de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Distrital de Buenaventura, y designado por la secretaria Distrital de Salud mediante oficio de octubre 27 de 2025, para prestar el servicio de apoyo a la supervisión sobre el contrato **SSD-2025-0144.** Me permito informar que según oficio de diciembre 05 de 2025, la funcdacion Pacifico, Vida y Medio Ambiente:presenta el 3er, informe de avance, para lo cual relaciona que:

El dia 3 de diciembre de 2025, se hizo intervención en la localidad del Carmelo y Triana, en coordinación y apoyo de los Consejos Comunitarios Correspondientes. En el momento de la visita se realiza inspección sanitaria y se tomaron las muestras de laboratorio correspondientes. Se anexa las actas de toma de muestras, soporte fotográfico de las localidades intervenidas y de la entrega de las muestras en el laboratorio. Asi mismo informa que ya se hizo la intervención del 100 % de las localidades concertadas en el proceso.

De igual manera el dia 9 de diciembre de 2025, el contratista presenta informe general de avance en oficio de 20 folios en el cual narra el avance desde el inicio de las actividades por cada una de las ocho localidades a intervenir y se anexan los siguientes documentos tecncos:

- Actas de socialización de las actividades con los Consejos Comunitarios
- Oficios de notificación de la actividad a los Consejos Comunitarios
- Oficios de solicitud de información a la Autoridad Ambiental CVC Y Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial
- Actas de inspección sanitaria
- Anexos técnicos I

- Actas de toma de muestras
- Actas de evaluación de riesgos
- Informe técnico de resultados de laboratorio
- Acciones de Reducción de Riesgos y Plan de Trabajo Correctivo
- Modelo de resolución de adopción de mapa de riesgos, para verificación correspondiente

De igual manera recomiendan las siguientes acciones de Reducción de Riesgos y Plan de Trabajo Correctivo que se debe tener en cuenta en cada una de las localidades intervenidas.

- Optimizar los sistemas y realizar, mantenimiento periódico de cada uno de sus componentes.
- Poner a funcionar los sistemas de desinfección con que cuentan los acueductos de Llano Bajo, Limones, Sabaletas y Triana Aguas Negras, para garantizar una adecuada potabilización
- Realizar vigilancia y control periódico de la fuente para evitar el ejercicio de actividades antrópicas, que pongan en riesgo la calidad del agua
- Realizar capacitación periódica a los usuarios y prestadores del servicio de acueducto en calidad del agua de consumo humano, medidas preventivas, buen uso del agua, etc.
- Realizar los análisis de control y vigilancia correspondientes de conformidad a la normatividad vigente. Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007, Resolución 4716 de 2010, Resolución 622 de 2020, entre otros.

Se anexa oficios de avance del 5 y el 9 de diciembre de 2025, entregados por la Fundación Pacifico, Vida y Medio Ambiente.

Cordialmente,

Paula A. Valois

PAULA VALOIS
Líder Área Salud Ambiental
Apoyo a la Supervisión.

Copia: Área de Contratación SSD