ACTA No. GEE-063			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento a la puesta en marcha			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 12 de febrero de 2026	**HORA INICIO:** 4:00 pm	**IORA FIN:** 6:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	SBDC Centro de Desarrollo Empresarial Riohacha	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira Centro Industrial y de energías alternativas CIEA	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR

1. Informacion general de la empresa
2. Acompañamiento a la puesta en marcha granja Isajor

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañamiento a la puesta en marcha granja Isajor

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Datos de la Empresa

Razón Social: Granja Isajor
NIT: 49.780.766-7
Representante Legal: Emmy Yamiles Pinto Salcedo
Dirección: Vereda Los Cerritos K2 + 800mts - Riohacha, Guajira
Contrato de cooperación No. 1123, fecha de suscripción del contrato de cooperación empresarial 06/03/2025.
Teléfono: 3150552498

Breve Descripción: La empresa tiene como objeto el Comercio al por menor de huevos y guineo popocho, en establecimientos, especializados y Explotación mixta (agrícola y pecuaria.

2.Acompañamiento a la puesta en marcha

En el marco del acompañamiento realizado al proyecto GRANJA ISAJOR, se efectuó revisión del estado actual de ejecución técnica, administrativa y presupuestal.

A la fecha, el proyecto logró la aprobación formal del lugar de operaciones, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el desarrollo de la actividad productiva. Este avance representa un paso importante dentro del proceso de consolidación del emprendimiento.

Sin embargo, se deja constancia de que no se ha iniciado la ejecución presupuestal. Durante la verificación en plataforma se evidencian avances en el cargue de información correspondiente al proceso de compra de equipos y herramientas, lo cual demuestra intención de avance; no obstante, el trámite no pudo completarse debido a la falta de adjuntar la factura como soporte obligatorio, requisito indispensable para la validación y aprobación por parte de interventoría.

Se reiteró a la emprendedora la importancia de agilizar los procesos administrativos, dar continuidad a la gestión documental y cumplir estrictamente con los lineamientos establecidos, teniendo en cuenta que el proyecto inició su puesta en marcha en el mes de octubre de 2025, presentando actualmente un atraso significativo frente al cronograma inicial. Se enfatizó que la demora en la ejecución puede afectar los tiempos de cumplimiento de metas e indicadores.

De igual manera, se acordó iniciar la ejecución de las contrapartidas comprometidas, las cuales consistirán en la prestación de asesoría técnica en el manejo de la plataforma a un emprendedor campesino que requiere este acompañamiento. Esta actividad permitirá avanzar en el cumplimiento del indicador correspondiente, fortalecer la transferencia de conocimiento y generar impacto en el entorno productivo rural.

Adicionalmente, durante la sesión se coordinó el alistamiento para la próxima visita de interventoría, donde se realizará verificación presencial del lugar de operaciones. Se brindaron orientaciones sobre la organización documental, adecuación del espacio y disposición de soportes requeridos, con el fin de garantizar una visita satisfactoria y sin observaciones mayores.

CONCLUSIONES

En conclusión, durante el acompañamiento al proyecto GRANJA ISAJOR se evidencian avances importantes en la consolidación inicial del emprendimiento, destacándose la aprobación formal del lugar de operaciones y el progreso en el cargue de información en la plataforma. No obstante, persiste un retraso significativo en la ejecución presupuestal y en el cumplimiento del cronograma establecido, principalmente por la falta de soportes documentales requeridos para la validación de compras.

Se reitera el compromiso de la emprendedora de agilizar los procesos administrativos, completar la documentación pendiente y dar inicio efectivo a la ejecución de recursos y contrapartidas, a fin de garantizar el cumplimiento de metas e indicadores del proyecto.

Asimismo, se deja constancia de la preparación para la visita de interventoría a realizar el 13 de febrero, esperando que las acciones acordadas permitan fortalecer la gestión, asegurar la correcta puesta en marcha y avanzar de manera organizada hacia la sostenibilidad y crecimiento del emprendimiento.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar gestiones para la aprobación de los avances cargados en plataforma	27 /02/ 2026	Emmy Pinto (emprendedora)	
Continuar el acompañamiento a la puesta en marcha y acompañar visita de interventoria	13 Febrero 2026	Ma Claudia Carrasquilla (Orientador)	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Emmy Pinto	Granja Isajor	Si		
Ma. Claudia Carrasquilla	SBDC-SENA	Si		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente

ANEXOS

Evidencia reunión puesta en marcha FE



Fuente propia, mcarrasquilla. 12 de febrero de 2026, SBDC-SENA Riohacha, puesta en marcha FE granja Isajor.