INSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"
Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera TEL: 7897178
NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741
Montería- Córdoba

ACTA DE TERMINACION DE BILATERAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 005-2025

OBJETO: SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIAL IMPRESO MONOCROMATICO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LA PRADERA
CONTRATISTA: PEDRO NEL RUIZ HERRERA Propietario del establecimiento de comercio de M&P SERVICIOS TECNICOS
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 23 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR: JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO

En la Institución Educativa Liceo la Pradera, el 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, nos reunimos JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO, Rector de la Institución Educativa Liceo la Pradera como CONTRATANTE, y PEDRO NEL RUIZ HERRERA Propietario del establecimiento de comercio de M&P SERVICIOS TECNICOS, como CONTRATISTA, del contrato No 005-2025 con el fin de realizar la terminación bilateral de las de actividades contractuales, las cuales fueron ejecutadas de manera satisfactoria, no haciendo necesario postergar el término del contrato pues los insumos cumplieron el fin para el cual fueron adquiridos, estando ambas partes de acuerdo, se procede de la siguiente manera, liberando parte del saldo comprometido así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
45%	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIAL IMPRESO MONOCROMATICO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERIA	$22.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 22.000.000
1. PAGO PARCIAL DEL 12 DE JUNIO DE 2025	$ 5.838.470
2. PAGO PARCIAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 1.777.710
3. PAGO PARCIAL DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1.644.280
4. PAGO TOTAL DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 750.750
SALDO SIN EJECUTAR – VALOR LIBERADO A FAVOR DE LA IE	$ 11.988.790

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATANTE

JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO
RECTOR(a)
C.C. Nº 6.890.488

CONTRATISTA

PEDRO NEL RUIZ HERRERA
CONTRATISTA
C.C. N.º 6.874.754
Propietario de M&P SERVICIOS TECNICOS