DIAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 001 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00–045-2026

Fecha de reunión: 11 de febrero de 2026

Hora: 14:30 horas.

Lugar: Carrera 7 N° 6C – 54 Edificio Sendas

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos	Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Henry Alberto Parra Dominguez	Supervisor del Contrato
Diego Alonso Palma López	Apoyo Supervisor del Contrato

ORDEN DEL DIA

I. Presentación del Equipo de Trabajo.
II. Presentación de cronograma de actividades.
III. Actividades previstas entre el 4 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026.
IV. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

- STC FENIX S.A.S. adelanta presentación del equipo de trabajo y entrega las hojas de vida en correspondencia de la exigencia del anexo técnico.

II. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se presenta el cronograma de actividades entre el 4 de febrero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

La Supervisión del Contrato aprueba el cronograma presentado por STC FENIX S.A.S. y las actividades definidas en el documento.

III. ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 4 DE FEBRERO DE 2026 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2026

Se establecen las siguientes Actividades:

- STC FENIX S.A.S. debe adelantar las actividades de mantenimiento preventivo en todas las sedes que cuentan con el sistema MF ENTERPRISE (Ed. Sendas, Ed. Escuela DIAN, Ed. Laboratorio Nacional de Aduanas, Bodegas Álamos, Bodega Archivo Grandes Contribuyentes antes ARSEG, Oficina de Tributación Internacional – Ed. San Agustín Piso 4, Ed. POLFA).
- Presentar la Facturación de toda la ejecución los primeros 5 días de cada mes de acuerdo con lo previsto en el memorando 030 del 9 de febrero de 2026 hecho extensivo por la Subdirección Financiera de Nivel Central, documento que se comparte al contratista.
- Adelantar visita de inspección a los pisos 4, 5 y 6 del edificio San Agustín para presentar oferta comercial frente a posibilidad de integrar estas áreas al sistema de control de acceso.

IV. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMSOS

Se establecen los siguientes compromisos:

1. Adelantar reunión de seguimiento en el mes de marzo de 2026.

Firmas

Por **STC FENIX S.A.S**.	Por la **DIAN**
JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS Representante Legal	**HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ** Supervisión de Contrato

Proyectó: Diego Alonso Palma López – Apoyo Supervisión Contrato