INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

A continuación, se presenta el balance de ejecución contractual y estado actual de los Contratos de Prestación de Servicios asignados para mi supervisión, desde el inicio de la ejecución contractual hasta el 23 de febrero de 2026

1. BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. contrato	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Valor del contrato	Valor pagado[1]	Porcentaje avance presupuestal[2]	Porcentaje avance ejecución[3]
CPS 105-2026 Naomy Reyes	Prestar servicios profesionales para la revisión, retroalimentación y fortalecimiento de las traducciones entre español y Lengua de Señas Colombiana (LSC), con el fin de apoyar la producción de contenidos audiovisuales accesibles, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de la Subdirección de Promoción y Desarrollo del INSOR durante la vigencia 2026.	2 de febrero de 2026	30 de diciembre de 2026	$46.200.000	$0	0%	6.52%

2. ALERTAS O RIESGOS

A la fecha del presente informe, los contratos mencionados no presentan alertas de riesgo por presunto incumplimiento de alguna de sus actividades en el período desde el inicio de la ejecución hasta el 23 de febrero de 2026. Los contratistas han cumplido a satisfacción con las obligaciones, razón por la cual no se deja ninguna alerta sobre los mismos. Tampoco se han materializado ninguno de los riesgos relacionados en la matriz incluida en el estudio previo de cada uno de los procesos de contratación.

3. ACTIVIDADES O GESTIONES PARA DAR CONTINUIDAD Y RECOMENDACIONES.

Se debe dar continuidad por parte de los contratistas a la ejecución de sus actividades. Así mismo, se debe continuar con el proceso de revisión y/o validación para la certificación del desarrollo de las mismas, garantizando así el cumplimiento de los

[1] Corresponde al valor efectivamente pagado al contratista durante el periodo reportado en el presente informe.
[2] Corresponde al avance porcentual calculado entre el valor pagado sobre el valor total del contrato.
3 Corresponde al avance porcentual calculado de los días ejecutados a corte del presente informe sobre la fecha de inicio del contrato.

Scanned with CamScanner

objetos contractuales. En este informe se certifican las actividades realizadas desde el inicio de la ejecución contractual hasta el 23 de febrero de 2026.

4. GARANTÍAS.

A continuación, se relaciona la información de cada una de las garantías vigentes de los contratos, con sus datos y estado de aprobación por parte del Equipo de Contratación.

No. Contrato	Entidad aseguradora	No. Póliza	Fecha inicio cobertura	Fecha Finalización cobertura	Valor Asegurado	Aprobada
CPS 105 -2026 Naomy Reyes	Aseguradora Solidaria de Colombia	520 - 47 - 994000055209	2/02/2026	1/07/2027	4,620,000.00	Sí 22/01/2026

5. RELACIÓN DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

El expediente físico de cada contrato se encuentra bajo la custodia del Equipo de Contratación y el digital debidamente publicado en el SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá, el 23 de febrero de 2026

Martha Cecilia Lenis Cajiao
Profesional Universitario 2044-8

Scanned with CamScanner