INTERVENTORIA M&D

PROGRAMACIÓN PRÓRROGA 2.

PROGRAMACION ITEM NO PREVISTOS, REVISION FINAL CONTRATO

SEDES	PLAZO DE EJECUCION ITEM NO PREVISTOS																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
sede 1																																						
sede 2																																						
sede 3																																						
sede 4																																						
sede 5																																						
sede 6																																						
sede 7																																						

	Acompanamiento Toma de muestra
	Revision Proceso y Resultados de laboratorio
	Revision y aval Informe del geotecnico
	Validacion Diseños e informe estrcutural en base a los resultados de

Dia 1	22/02/26
Dia 38	31/03/26

Cra 19 #85-49
Bogotá D.C
info@denkensas.com