GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 001

FECHA PRESENTE ACTA:	20 Febrero de 2026
CONTRATO No:	4022
CONTRATISTA:	DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S. – DYTR S.A.S. NIT.: 900568763-4
INTERVENTOR:	JHON JAIRO SOSA SUARIQUE CC N° 7.187.309

OBJETO: ADQUISICION DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA IMPULSAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE MUJERES Y LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA EN BOYACÁ

VALOR:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOSCUARENTA PESOS ($99.996.240) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	9 DE MARZO DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 11 de diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 4022 de 2025

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 4022 de 2025 a partir del 20 de febrero de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 19/02/2026

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
JHON JAIRO SOSA SUARIQUE