2 C.O

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
NIT: 10302003-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 36N 4B31 INT 114, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3006002649
Email. oscar2211@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764039603059 válida desde 2022-11-15 hasta 2023-05-15 rango desde OERV-16 hasta OERV-50.

Cliente:	MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT:	891580006-4
Dirección:	CR 6 4 21, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8241500
Email:	tesoreria@popayan.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**OERV - 19**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:48:13**
FECHA FIRMADO:	**12/04/2023 09:48:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	04	2023	30	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	COS-001	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$51.801.487,88		0,00	$51.801.487,88
2	IND-001	COSTO INDIRECTO (AIU 32%) ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 del CONTRATO No. 2022-180-001230-7, cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B, BARRIO SOLIDARIDAD.	WSD	1,00	$16.576.476,12		0,00	$16.576.476,12

Notas:

Anticipos:
Monto: $10.147.189,20 **Fecha:** 21/12/2022, **Fecha de recepción:** 21/12/2022, **No. Pago:** 1

SON: (sesenta y ocho millones trescientos setenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos)
CUFE: 793feecc2bc3bd242aff8c03c6450576864652cba4efc2c9e4b0e26a1f5bcef0091fde6de8122fb41248c32176ac9890

Subtotal:	$68.377.964,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$68.377.964,00
Anticipos:	$10,147,189.20
Neto Factura:	$58.230.774,80

Firma Digital: HDdGlFc64jqAA7Vf1a3Xas8Sgo13wu8v8jGEmOL17L7S2pFWxRn6aSj6XT+clvK5 S3tbNolh+d4pccE8xKJWkaNYzu1Uozr5sU0J6K5ZGTKVh0yPON 1Py7WnpI2bU7UJ RHpoNZUpv3qQlrYXlbQle7B8uNZ/32LKFeWGB1jl7SrN8YynZKi8Wfy83nCYrKAj BpyKwBgAJB8dR6IPhegm71bl64cxu38tHWQ +6vsL1PzX/Yc4eyO1DZtD5UlshMv Skfpa/7oRLoa5+LpQDSd4h25KLv7j6wO1VQXwtWZ+1aBlqakKZWRpDavNIjEJ7e4 KjTP7CleN2K7kQltg70e Vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturalech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20221800012307 DE 2022	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE PAGO PARCIAL					F-GC-GT-12 Version: 03 Pagina de
	OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD		CRONOLOGIA DEL CONTRATO PLAZO INICIAL: 2.0 MESES PLAZO ADICIONAL: 30 DIAS CALENDARIO			ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 01
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 50.738.946,00	ACTA DE INICIO	31	Octubre	2022	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ 25.369.447,00	ACTA DE SUSPENSION N° 1	26	diciembre	2022	FECHA: 10/04/2023
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 76.108.393,00	ACTA DE REINICIO N° 1	13	marzo	2023	
CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL	DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2022.CEN.01.2045 DEL 19 DE MAYO DE 2022 POR $ 51.184.000 2023.CEN.01.0694 POR $ 25.369.447					
SUPERVISOR: ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2022.CEN.01.3284 DEL18 DE JULIO DE 2022 POR $ 50.738.946,00 2023.CEN.01.1823 POR $ 25.369.447					

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM DE PAGO	ESP. GENERALES	ESP. PARTICULARES	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD																	
CAPITULO PRELIMINARES																	
	1P.2	1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m	11,00	$ 2.442,00	$ 26.862,00	2,00	$ 4.884,00	13,00	$ 31.746,00			13,00	31.746,00	13,00	31.746,00
	600.P1	600.P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	m3	14,30	$ 24.302,00	$ 347.599,00	100,31	$ 2.437.653,00	114,61	$ 2.785.252,00			114,61	2.785.252,00	114,61	2.785.252,00
	630.6	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	m3	2,20	$ 677.213,00	$ 1.489.869,00	-0,70	$ (474.049,00)	1,50	$ 1.015.820,00			1,50	1.015.820,00	1,50	1.015.820,00
	610.2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	9,00	$ 104.135,00	$ 937.215,00	-8,34	$ (868.805,00)	0,66	$ 68.410,00			0,66	68.410,00	0,66	68.410,00
Subtotal							$ 2.801.545,00		$ 1.099.683,00		$ 3.901.228,00				3.901.228,00		3.901.228,00
CAPITULO - ESTRUCTURAS																	
	630.4.2	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Muros	m3	33,60	$ 932.434,00	$ 31.329.782,00	-33,60	$ (31.329.782,00)	0,00	$ -			-	-	0,00	-
	640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	Kg	1.530,00	$ 9.405,00	$ 14.389.650,00	-1.491,60	$ (14.028.498,00)	38,40	$ 361.152,00			38,40	361.152,00	38,40	361.152,00
Subtotal							$ 45.719.432,00		-$ 45.358.280,00		$ 361.152,00				$ 361.152,00		$ 361.152,00
CAPITULO - INSTALACIONES																	
	6.P2	6.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=4" EN TUBERIA SANITARIA PVC	m	11,00	$ 31.758,00	$ 349.338,00	-11,00	$ (349.338,00)	0,00	$ -			-	-	0,00	-
	673.2	Invias 673	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	6,02	$ 178.150,00	$ 1.071.626,00	-6,02	$ (1.071.626,00)	0,00	$ -			-	-	0,00	-
	673.1.1	Invias 673	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	55,00	$ 14.491,00	$ 797.005,00	20,30	$ 294.167,00	75,30	$ 1.091.172,00			75,30	1.091.172,00	75,30	1.091.172,00
Subtotal							$ 2.217.969,00		-$ 1.126.797,00		$ 1.091.172,00				$ 1.091.172,00		$ 1.091.172,00
CAPITULO - ITEM NO PREVISTOS																	
	INP-1	INP-1	MURO EN GAVION	m3		$ 477.187,00	$ 0,00	76,00	$ 36.266.212,00	76,00	$ 36.266.212,00			59,80	28.535.783,00	59,80	28.535.783,00
	INP-2	INP-2	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLÓPEO (50% Concreto, 50% Piedra)	m3		$ 628.057,00	$ 0,00	41,79	$ 26.246.502,00	41,79	$ 26.246.502,00			41,79	26.246.502,00	41,79	26.246.502,00
	INP-3	INP-3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES, ESCOMBROS Y DE EXCAVACIONES , CARGUE MANUAL, INCLUYE TASA DE DISPOSICION DE MATERIALES	m3		$ 55.320,00	$ 0,00	148,99	$ 8.242.127,00	148,99	$ 8.242.127,00			148,99	8.242.127,00	148,99	8.242.127,00
Subtotal							$ -		$ 70.754.841,00		$ 70.754.841,00				$ 63.024.412,00		$ 63.024.412,00
			SUBTOTAL DE OBRAS				$ 50.738.946,00		$ 25.369.447,00		$ 76.108.393,00				$ 68.377.964,00		68.377.964,00
			SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 50.738.946,00		$ 25.369.447,00		$ 76.108.393,00		$ -		$ 68.377.964,00		68.377.964,00
			COSTO TOTAL				50.738.946,00		$ 25.369.447,00		$ 76.108.393,00	TOTAL OBRA ACUMULADA			68.377.964,00		68.377.964,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº: 20221800012307 DE 2022	ALCALDIA DE POPAYAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE PAGO PARCIAL	F-GC-CT-12 Version: 03 Pagina de
	OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD	
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ 50.738.946,00	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL $ 25.369.447,00	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 76.108.393,00	
CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL	DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2022.CEN.01.2045 DEL 19 DE MAYO DE 2022 POR $ 51.184.000 2023.CEN.01.0884 POR $ 25.369.447	
SUPERVISOR: ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2022.CEN.01.3284 DEL 18 DE JULIO DE 2022 POR $ 50.738.946,00 2023.CEN.01.1823 POR $ 25.369.447	

CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
PLAZO INICIAL	2.0 MESES		
PLAZO ADICIONAL	30 DIAS CALENDARIO		
ACTA DE INICIO	31	Octubre	2022
ACTA DE SUSPENSION N° 1	26	diciembre	2022
ACTA DE REINICIO N° 1	13	marzo	2023

ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 01

FECHA: 10/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM DE PAGO	ESP. GENERALES	ESP. PARTICULARES	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			ESTADO RETENCION DE GARANTIA	
VALOR CONTRATO PPAL	$ 50.738.946	$ 50.738.946,00	VALOR ANTICIPO	10.147.189,20			
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 25.369.447	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	VALOR RETENIDO PRESENTE ACTA	EL CONTRATO NO CONTEMPLA ESTA RETENCION	
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 76.108.393	AMORTIZACION PRESENTE ACTA	10.147.189,20		$ 0	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 68.377.964		SALDO POR AMORTIZAR	-		$ 0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 7.730.429						
SUMAS IGUALES $	$ 76.108.393	$ 76.108.393	SUMAS IGUALES $	-			
			VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA				68.377.964,00
			TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA				58.230.774,80
			SON : CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE				

CONTROL DE RDP PARA PAGO						
NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2022.CEN.01.3284 DEL18 DE JULIO DE 2022	$ 50.738.946,00	-	$ 50.738.946,00	10.147.189,20	40.591.756,80	-
2023.CEN.01.1823 DE 21 DE MARZO DE 2023	$ 25.369.447,00		$ 25.369.447,00		17.639.018,00	7.730.429,00
TOTAL RDP PRESENTE ACTA					58.230.774,80	7.730.429,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CC 10.302.053

NOMBRE DEL SUPERVISOR:


ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
CC 76.307.140


Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD ML

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	LONG. (M)	OBSERVACIÓN
0,00	8,00	8,00			8,00	TRAMO 1 UBICACIÓN MURO GAVION
8,00	13,00	5,00			5,00	TRAMO 2 UBICACIÓN CONTRATO ADICIONAL
TOTAL					13,00	

ESQUEMA







Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

Aprobó

SUPERVISOR

Firma:


ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	600,P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	UNIDAD M3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN
0,00	8,00	8	3,00	1,00	24,00	EXCAVACION ZARPA
0,00	8,00	8	3,00	2,21	52,92	EXCAVACION TALUD
8,00	13,00	5,3	3,00	0,70	11,13	EXCAVACION ZARPA TRAMO 2
8,00	13,00	5,3	3,00	1,67	26,56	EXCAVACION TALUD TRAMO 2
TOTAL						114,61

ESQUEMA



Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

Aprobó

SUPERVISOR

37,69230769

Firma:


ING. PABLO EMIDIO AGUILAR


Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	UNIDAD m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN
K0+	K0+8	8,0	3,00	0,05	1,2	solado nivelacion TRAMO 1
K0+8	K0+13	5,0	3,00	0,02	0,3	solado nivelacion TRAMO 2
TOTAL					1,50	

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL


SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	610.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	UNIDAD M3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
k0+13	k0+13,4	1,00	1,00	0,66	0,66	TRAMO 2	
TOTAL					0,66		

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR


Firma:


ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	640.1	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	UNIDAD: KG

Longitud (M)	diametro #	Cant (Und)	Cant. varillas por fila	Cant. Traslapos	Long Total (ML)	Peso (kg)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
1,2	1/2	20,00	1,00		24,00	24,00	TRASLAPO CICLOPEO A GAVION TRAMO 1	
1,2	1/2	12,00	1,00		14,40	14,40	TRASLAPO CICLOPEO A GAVION TRAMO 2	
TOTAL						38,40		





EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR


Firma:


ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	UNIDAD	M2

	REPETICIONES	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	AREA (M2)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
	1,0	8,00		5,57	44,56	GEOTEXTIL TALUD TRAMO 1	
	1,0	5,30		5,80	30,74	GEOTEXTIL TALUD TRAMO 2	
TOTAL					75,30		





EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMDIO AGUILAR


Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	INP-1	MURO EN GAVION	UNIDAD M3

DESCRIPCION	REPETICIONES	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN
NIVEL 1		8,00	3,00	0,00	0,00	SE REALIZO CONCRETO CICLOPEO TRAMO 1
NIVEL 2		8,00	3,00	1,00	24,00	MURO EN GAVION TRAMO 1
NIVEL 3		8,00	2,00	1,00	16,00	MURO EN GAVION TRAMO 1
NIVEL 4		8,00	1,00	1,00	8,00	MURO EN GAVION TRAMO 1
NIVEL 1		5,00	3,00	0,00	0,00	SE REALIZO CONCRETO CICLOPEO TRAMO 2
MENOS CONCRETO DE POSTE EN CICLOPEO		1,40	1,40	1,00	-1,96	SE ELIMINA CONCRETO POSTE EN CICLOPEO
NIVEL 2		4,60	3,00	1,00	13,80	MURO EN GAVION TRAMO 2
TOTAL					59,80	

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING PABLO EMIDIO AGUILAR

01

Alcaldía de Popayán




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Abril 2023

BARRIO LA SOLIDARIDAD

SOPORTE DEL ACTA No.		01			PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA					UNIDAD	M3
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022				FRENTE DE OBRA		
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL						
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO						
ITEM	INP-2	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLÓPEO (50% Concreto, 50% Piedra)					

ESQUEMA

	REPETICIONES	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN
	1,0	8,00	3,00	1,00	24,00	TRAMO 1- NIVEL 1
	1,0	5,30	3,00	1,00	15,90	TRAMO 2 NIVEL 1
	1,0	1,40	1,40	-0,3	-0,59	MENOS CONCRETO BASE DEL DE POSTE TRAMO 2
	1,00	1,40	1,40	1,3	2,55	RECUBRIMIENTO POSTE
				-1	-0,1	MENOS VOLUMEN POSTE CILINDRO
TOTAL					41,79	

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:


ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	INP-3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES, ESCOMBROS Y DE EXCAVACIONES , CARGUE MANUAL, INCLUYE TASA DE DISPOSICION DE MATERIALES	UNIDAD m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	FACTOR DE EXPANSION	VOLUMEN (M3)
0,00	8,00	8	3,00	1,00	1,30	31,2
0,00	8,00	8	3,00	2,21	1,30	68,796
8,00	13,00	5,3	3,00	0,70	1,30	14,469
8,00	13,00	5,3	3,00	1,67	1,30	34,53
TOTAL						148,99

ESQUEMA



EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5H # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1734775482	9442259091	E	2022/11/02	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$452,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (4 Afiliados)																						$1,460,001	$233,700			$1,460,001	$58,500			$1,460,001	$58,500			$1,460,001		$101,900			$0			$452,600
Centro de Trabajo: CINCO (4 Afiliados)																						$1,460,001	$233,700			$1,460,001	$58,500			$1,460,001	$58,500			$1,460,001		$101,900			$0			$452,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																						$1,460,001	$233,700			$1,460,001	$58,500			$1,460,001	$58,500			$1,460,001		$101,900			$0			$452,600
1	CC	76293459	ALVAREZ FREDY	X																23020 1	11	$366,667	$58,700	ESSC62	11	$366,667	$14,700	CCF14	11	$366,667	$14,700	14-23	11	$366,667	6.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$113,700
2	CC	1061732972	DELGADO TANIA	X																23030 1	6	$360,000	$57,600	EPS005	6	$360,000	$14,400	CCF14	6	$360,000	$14,400	14-23	6	$360,000	6.960%	$25,100	6	$0	$0	SI	$111,500
3	CC	25298314	GOMEZ CARMEN	X																23030 1	11	$366,667	$58,700	ESSC62	11	$366,667	$14,700	CCF14	11	$366,667	$14,700	14-23	11	$366,667	6.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$113,700
4	CC	1061990033	PABON LUIS	X																23030 1	11	$366,667	$58,700	EPS041	11	$366,667	$14,700	CCF14	11	$366,667	$14,700	14-23	11	$366,667	6.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$113,700
Total		**Afiliados(4)**																				$1,460,001	$233,700			$1,460,001	$58,500			$1,460,001	$58,500			$1,460,001		$101,900			$0			$452,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5H # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1734775482	9442259091	E	2022/11/02	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$452,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV.	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$233,700	$0	$0	$233,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$175,000	$0	$0	$175,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$58,700	$0	$0	$58,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$101,900	$0	$0	$101,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$101,900	$0	$0	$101,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$58,500	$0	$0	$58,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$58,500	$0	$0	$58,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$58,500	$0	$0	$58,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$29,400	$0	$0	$29,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$14,700	$0	$0	$14,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$14,400	$0	$0	$14,400
TOTAL				**4**	**$452,600**	**$0**	**$0**	**$452,600**

2022/11/01 02:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5N # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1774301098	9442962017	E	2022/12/02	2022/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,189,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Cambio Salario	Sanción	Días Pensión	Días Salud	Días ARP	Variación Permanente Salario	Corrección	Vacaciones	Incapacidad General	Licencia Maternidad	Licencia Remunerada	Aporte Voluntario	Variación Transitoria Salario	Suspensión Temporal	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (4 Afiliados)																					$3,840,000	$614,400			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$267,400			$0	$0		$1,189,000
Centro de Trabajo: CINCO (4 Afiliados)																					$3,840,000	$614,400			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$267,400			$0	$0		$1,189,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																					$3,840,000	$614,400			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$267,400			$0	$0		$1,189,000
1	CC	76293459	ALVAREZ FREDY	X															230201	24	$800,000	$128,000	ESSC62	24	$800,000	$32,000	CCF14	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	SI	$247,700
2	CC	1061732972	DELGADO TANIA	X															230301	24	$1,440,000	$230,400	EPS005	24	$1,440,000	$57,600	CCF14	24	$1,440,000	$57,600	14-23	24	$1,440,000	6.960%	$100,300	24	$0	$0	SI	$445,900
3	CC	25298314	GOMEZ CARMEN	X															230301	24	$800,000	$128,000	ESSC62	24	$800,000	$32,000	CCF14	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	SI	$247,700
4	CC	1061990033	PABON LUIS	X															230301	24	$800,000	$128,000	EPS041	24	$800,000	$32,000	CCF14	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	SI	$247,700
Total Afiliados(4)																					$3,840,000	$614,400			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$267,400			$0	$0		$1,189,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5N # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1774301098	9442962017	E	2022/12/02	2022/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,189,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$614,400	$0	$0	$614,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$486,400	$0	$0	$486,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$128,000	$0	$0	$128,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$267,400	$0	$0	$267,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$267,400	$0	$0	$267,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$153,600	$0	$0	$153,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$153,600	$0	$0	$153,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$153,600	$0	$0	$153,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$32,000	$0	$0	$32,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,600	$0	$0	$57,600
TOTAL				4	$1,189,000	$0	$0	$1,189,000

2022/11/25 08:24 AM

22

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5H # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1784280439	9443096420	E	2022/12/02	2022/11/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$245,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct vip vlr		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300					$245,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300					$245,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
1	CC 10292061	BURBANO JUAN			23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0		$245,300
Total Afiliados(1)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0	SI	$245,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5H # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1784280439	9443096420	E	2022/12/02	2022/11/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$245,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
				1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
				1	$5,300	$0	$0	$5,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$40,000	$0	$0	$40,000
				1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
				1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				1	$245,300	$0	$0	$245,300

2022/11/30 03:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE SN # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1829615582	9444529428	E	2023/01/03	2022/12/23	BANCOLOMBIA	0	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (4 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Centro de Trabajo: CINCO (4 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
1	CC	1002821654	CORTEZ JUAN	X																	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS041	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
2	CC	10306310	CORTEZ MAY	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
3	CC	1061732972	DELGADO TANIA	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
4	CC	12271869	MANQUILLO LIBARDO	X																	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPSIC3	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$154,800
Total Afiliados(4)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10302003	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE SN # 9 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1829615582	9444529428	E	2023/01/03	2022/12/23	BANCOLOMBIA	0	$619,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$139,200	$0	$0	$139,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$139,200	$0	$0	$139,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$80,000	$0	$0	$80,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$20,000	$0	$0	$20,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,000	$0	$0	$20,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$20,000	$0	$0	$20,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				4	$619,200	$0	$0	$619,200

2022/12/23 03:46 PM

302

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 2

Nº DE CONTRATO O CONVENIO:	20221800012307 DE 2022	# INFORME: 1
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA:	OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL	
C.C.: 10.302.003	Dirección: Carrera 6 # 3N-4 Of 205	Teléfono: 3148486688
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD"		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	

1	CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP	MP-SI-MC-006-2022

TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI X NO
SOLICITARON , NA

El funcionario KARINA BETANCOURT GOMEZ identificada con CC 34.319.361 secretaria de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del SECOP II,

Y El funcionario / contratista, LUISA MARIA CAMPO GUTIERREZ, identificado con CC 1.061.812.191 Designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA

CERTIFICAN que a la fecha (12/04/23) una vez consultado el SECCP II Y SIA OBSERVA, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Abril del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el tramite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIAOBSERVA

2	CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURIDICA

El funcionario/contratista, FARES YANET CAMPO ARROYO identificado con CC 34.555.117 expedida en Popayán del cargo del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, CERTIFICA que a la fecha 12/4/23 una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, el CONTRATISTA en mención figura con los documentos al día por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.
FIRMA DEL RESPONSABLE

3	CERTIFICACIÓN ORFEO

El funcionario/contratista SANDRA BIBIANA MANQUILLO identificado con CC 34.560.311 responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental ORFEO de la entidad, CERTIFICA que a la fecha (12 ABR 2023), el CONTRATISTA en mención

A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO
B) No tiene habilitado usuario de Orfeo
C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (Obligatoria Para Actas Finales) X

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago
FIRMA DEL RESPONSABLE

Sandra Bibiana Manquillo
Técnico Operario 01

Powered by CamScanner