**ACTA DE SOCIALIZACIÓN E**
**INICIO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MEN/FPD**

| | |
|---|---|
| **Acta No.** | 001 |
| **Fecha:** | 28 de noviembre de 2025 |
| **Lugar:** | I.E. Agroambiental José Pérez |
| **Proyecto:** | Construcción de espacios educativos de acuerdo con los diseños aprobados en El Hatico corregimiento de Fonseca, La Guajira. |
| **Tema:** | Reunión de socialización proyecto de infraestructura MEN/FPD |

**REPRESENTANTES: TRES (3) PERSONAS**

| | |
|---|---|
| Zulay Amaya Blanchar<br>(Rectora de la institución) | Jorge Mario Alsina Velásquez<br>(Gerencia del proyecto) |
| Andrés Felipe Manzano Flórez<br>(Ingeniero Residente del Proyecto) | |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

El día 28 de noviembre de 2025, se lleva a cabo la reunión de socialización del proyecto de infraestructura en el marco del Convenio MEN-FPD, en las instalaciones de la Institución Educativa Agroambiental José Pérez, con el fin de informar a la comunidad educativa sobre el inicio y alcance del proyecto de construcción.

En la reunión, El Ingeniero Civil Andrés Felipe Manzano Florez, residente del proyecto y representante del contratista, presentaron el alcance y distribución del proyecto de construcción de 8 nuevas aulas, 1 restaurante-comedor y 1 baterías sanitarias (masculino y femenino) para la Institución Educativa, de la siguiente manera:

El proyecto se llevará a cabo en la zona lateral donde se ubica la cancha de futbol existente del colegio. Esta fase incluirá la construcción en primera instancia del módulo para el restaurante-comedor, así mismo la ejecución de la estructura de los baños que son consecuentes con el módulo anteriormente mencionado, por consiguiente, se buscara que se inicie con esta obra una vez se delimite y señalice adecuadamente para que los estudiantes no frecuenten esta zona de trabajo. La obra se realizará de forma que no se afecten las actividades académicas.

Una vez ya delimitado y localizado el espacio de trabajo, se procederá por realizar la implantación de obra para las aulas, que consistirá en la construcción de 2 módulos cada uno de 4 aulas, donde se realizará la respectiva señalización y demarcación del sitio de trabajo (Cerramiento perimetral), y se resalta la colaboración de entidades rectoras de la institución para facilitar las actividades preliminares y posterior se inicie con la construcción de la obra a desarrollar.

Tiempo estimado de ejecución: 4 meses

Se aclaró que se contratara parte del personal nativo de la zona, los cuales serán padres de familia con hijos en la institución educativa para las labores de construcción. Este personal será seleccionado a través de un análisis de las capacidades y habilidades del personal local de la comunidad. Sin embargo, se destacó que el maestro de obra y los oficiales especialistas de trabajo serán seleccionados a criterio del ente contratante para asegurar y garantizar calidad del proyecto en discusión.

Durante la socialización, se resolvieron las inquietudes planteadas por la comunidad, las cuales estuvieron relacionadas principalmente con los siguientes temas:

Materiales y calidad de obra, alcance del proyecto, medidas proyectadas en los diseños, ubicación del proyecto. En cuanto a los materiales se explicó detalladamente que se utilizarán materiales adecuados en la construcción, garantizando se emplearán recursos idóneos y de alta calidad para asegurar la durabilidad, seguridad y comodidad de las nuevas aulas, restaurante-comedor y baños.

**EVIDENCIAS Y/O ANEXOS**







| CONCLUSIONES |
|---|
| • El proyecto de infraestructura se llevará a cabo conforme al cronograma presentado, con una planificación detallada que garantizará que las pautas mencionadas no interfieran con el desarrollo normal de las actividades académicas.<br><br>• Se garantizará la participación de algunos padres de familia en las labores de construcción, contribuyendo al fortalecimiento del vínculo entre la institución y su comunidad.<br><br>• Se mantendrá una comunicación constante entre los contratistas, la secretaria de educación, la Fundación Pies Descalzos y la comunidad educativa, para asegurar y facilitar el avance del proyecto de acuerdo con lo planteado y sin inconvenientes. |

**FIRMAS PARTICIPANTES**

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | Zulay Amaya Blanchar |  |
| **En representación de** | Rectora de la institución | |
| **Correo electrónico** | zulayamaya@hotmail.com | |
| **Teléfono** | 3216343928 | |
| **Nombre** | Andrés Felipe Manzano Flórez |  |
| **En representación de** | Ingeniero residente del proyecto | |
| **Correo electrónico** | andresf.manza@gmail.com | |
| **Teléfono** | 3105385960 | |
| **Nombre** | Jorge Mario Alsina Velásquez |  |
| **En representación de** | Gerencia del proyecto | |
| **Correo electrónico** | jorgemario.alsina@gmail.com | |
| **Teléfono** | 300 2052341 | |