JORES INGENIERIA	ACTA DE SOCIALIZACION DE OBRA No. 5 - final	VERSION 1
FECHA:29 DE ENERO de 2026	MUNICIPIO:PLAYA ROJA - BELEN DE BAIRA	
HORA: 8:30 AM	DURACION: 2:45 MINUTOS	
TEMAS : ENTREGA Y RECIBO DEL PROYECTO - 6 AULAS-BAÑOS-ADMINISTRACION		
OBJETIVOS:	SOCIALIZAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS AVANCES DE OBRA Y ENTREGA DE OBRA	
ORDEN DEL DIA:	1-ASISTENTES A LA SOCIALIZACION 2- RECORRIDO DE OBRA 3- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS A SATISFACCION	

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

1. A LA SOCIALIZACIÓN SE PRESENTA EL LISTADO DE ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD, ASI COMO EL RECTOR DEL COLEGIO. CONTRATISTA DE OBRA Y FUNDACION PIES DESCALZOS

2. SE OBSERVA POR PARTE DE LOS ASISTENTES EL EXCELENTE TRABAJO REALIZADO, ASI COMO LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES, LA CALIDAD DE LOS BAÑOS Y SUS APARATOS SANITARIOS, LA EXCELENTE CALIDAD DE LOS SALONES Y SU ILUMINACION, Y LOS TRABAJOS EN LA SALA DE TELECOMUNICACIONES CON SUS PUESTOS DE TRABAJO.

3. TAMBIEN SE OBSERVA LOS EXTERIORES EN SUS ANDENES, EL POZO SEPTICO Y LA ILUMINACION EXTERIOR DE LOS BLOQUES CONSTRUIDOS









Entrega seis (6) Aulas, Bloque Baños y Bloque administrativo

I.E. Simón Bolivar (playa Rosa) Bebedero Badira

29-Enero/2026.

Socialización

Entrega y Recibo (I.E. Simón Bolivar).

TEMA Entrega Aulas I.E Simón Bolivar	FECHA 29-Enero/26	FIRMA
NOMBRE DEL ENCARGADO		HORA: 11:00 AM.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jorge Esteban Ing.	Residente obra	
2	Luz Alba Guevara P.	Director de Obra	Luz Alba Guevara P.
3	Carlos Andrés Vasquez P.	Asesor PPD	
4	Alejandra Garcia	SST	
5	WALTER SMITH	Recepcion	
6	Alejandra Rodriguez	Ama Casa	Alejandra Rodriguez
7	Idalides Gonzalez	Docente	Idalides.
8	Cruz Emelina Mena	Docente	Cruz. E. Mena
9	Dolmito Moreno		
10	Amaurys Araujo	Padre Familia	Amaurys
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

29 - Enero/2026.

Entrega y Recibo del proyecto a la comunidad y el Rector de la I.E. Simón Bolivar.