ALCALDÍA
San Vicente de Chucurí

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. 602 DE DICIEMBRE 31 DE 2025

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10
NIT	902021193-5
REPRESENTANTE LEGAL	VILNER JOHANY MURILLO DELGADO
C.C.	1098631861
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER
VALOR	$ 523,069,359.00
PLAZO	Tres (3) Mes (es)
FECHA LEGALIZACIÓN	diciembre 31 de 2025
FECHA INICIO	febrero 17 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	mayo 16 de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01458 de fecha diciembre 09 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-02587 de fecha diciembre 31 de 2025

A lo(s) 17 dias del mes febrero del 2026, se reunieron las siguientes personas: el(la) Doctor(a) **DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ**, en nombre y representación del Municipio de SAN VICENTE DE CHUCURI, en su calidad de Secretaria De Planeacion E Infraestructura como contratante; el(la) Doctor(a) **DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ** Secretaria De Planeacion E Infraestructura, Supervisor(a) del contrato, según Memorando N° 602 de 2025; el Señor(a) **DINAMICK S.A.S R/L TULIO ARMANDO CASTRO DE LEON** como Interventor; el Señor(a) **VILNER JOHANY MURILLO DELGADO R/L UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de la referencia.

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Poliza Nueva de la Aseguradora Compania Mundial De Seguros expedida el 05 de enero del 2026 y aprobada el 05 de enero del 2026.

Poliza Número: B-100073187	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (20 %)	31 de diciembre del 2025	31 de julio del 2026	$ 104,613,871.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (10 %)	31 de diciembre del 2025	31 de marzo del 2029	$ 52,306,935.90
ESTABILIDAD DE LA OBRA (30 %)	31 de marzo del 2026	31 de marzo del 2031	$ 104,613,871.80

Poliza Nueva de la Aseguradora Compania Mundial De Seguros expedida el 05 de enero del 2026 y aprobada el 05 de enero del 2026.

Poliza Número: B-100020392	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (200 %)	31 de diciembre del 2025	31 de marzo del 2026	$ 284,700,000.00

Mediante la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a actualizar todas las garantías de cumplimiento por los términos establecidos en la minuta contractual, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella Intervienen una vez leída y aprobada.

VILNER JOHANY MURILLO DELGADO R/L
UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10
Contratista

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Supervisor(a)

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Secretaria De Planeacion E Infraestructura
Contratante

DINAMICK S.A.S R/L TULIO ARMANDO CASTRO DE LEON
Interventor

Visto Bueno Despacho del Alcalde

Proyecto y Reviso: Silvia Fernanda Ochoa Ortiz | **Cps Apoyo Profesional Juridico**

SIDOGEN | OscarCamiloCR

<< Volver