Quibdó, 16 de febrero de 2026

Doctor
RAFAEL ANDRES BOLAÑOS PINO
Alcalde del Municipio de Quibdó
E.S.D.

Doctora
KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
Secretaria General
E.S.D.

Asunto: Solicitud de Prórroga No.1 al Contrato De Obra No. 869 de 2025

Cordial Saludo,

Mediante el presente, y de manera respetuosa acudo a usted con el fin de solicitarle se realice la Modificación No. 1 y Prórroga No.1 al **Contrato De Obra No. 869 de 2025** cuyo objeto es: ***"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUVENTUDES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO"*** por el termino de **DOS (2) MESES** , el cual se encuentra suscrito entre la **ALCALDIA DE QUIBDÓ** y por la otra **CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA,** identificado con cedula de ciudadanía 11.708.291 de Quibdó, actuando en representación legal de **CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA,** identificado con NIT. 901-284-624-2.

De conformidad con lo anterior se anexa la documentación y justificación correspondiente para los trámites y procesos necesarios.

Anexos:

- Solicitud de prórroga del contratista
- Justificación de Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 869-2025.
- Documentos del contratista.

CARLOS YESID QUINTO JUSTO
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Alexander Mosquera	Revisó: Carlos Yesid Quinto Justo	Aprobó: Carlos Yesid quinto justo
Cargo: Contratista	Cargo: secretario de Infraestructura	Cargo: secretario de Infraestructura
Dependencia: Infraestructura	Dependencia: Infraestructura	Dependencia: Infraestructura
Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad los presentamos para firma		