Culturas	**ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-121 **Versión:** 5 **Fecha:** 13/Oct/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1751 (No de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Indique el objeto del contrato de interventoría)	ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA". ESTE CONTRATO DE OBRA TIENE COMO FIN LA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)	**PROYECTO:** (Indique el Lote, Grupo o Proyecto, cuando se trate de una interventoría para más de un proyecto)	CENTRO CULTURAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR (ZONA URBANA)
NÚMERO DEL CONTRATO SOBRE EL CUAL SE ADELANTARÁ LA INTERVENTORÍA (Indique el número del contrato de ejecución suscrito)	CONTRATO DE OBRA 1747 DE 2025	**OBJETO DEL CONTRATO SOBRE EL CUAL SE ADELANTARÁ LA INTERVENTORÍA:** (Indique el objeto del contrato de de obra, consultoría, entre otros)	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)".
FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA: Día - Mes - Año	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**PLAZO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA:** (Indique el plazo en No. de días en letras y números)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA: Día - Mes - Año	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:** (Escriba en números el valor del contrato o el valor del Lote, Grupo o Proyecto, cuando se trate de una interventoría para más de un proyecto)	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($318.337.024).
		VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA SANTA ROSA DEL SUR	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHETA Y SEIS PESOS ($168.466.086,00)
INTERVENTORÍA: (Escriba el nombre o razón social del Interventor)	JVM INGENIERÍA SAS BIC	**CONTRATISTA:** (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra, consultoría, entre otros, contratado)	No aplica

GARANTIAS:

AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	%
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	CSC-100056259	06-ago.-25	30-abr.-26	$ 31.833.702,40	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	10%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	CSC-100056259	06-ago.-25	31-dic.-28	$ 15.916.851,20	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	5%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CSC-100056259	31-dic.-25	31-dic.-30	$ 63.667.404,80	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	20%

En la ciudad de Santa Rosa del Sur (Bolívar) (Indique municipio donde se firma) a los veintidos (22) (Indique el día en que se efectua la reunión en letras y números) días del mes de septiembre (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2.025

se reunieron: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Indique en este espacio el nombre del Contratista y/o el delegado del contratista) Representante Legal de la Interventoría, ARQUITECTA JULIANA (Nombre del supervisor del Contrato) RAMÍREZ RODRÍGUEZ Supervisor del contrato y ARQUITECTA LAURA CAROLINA PINEDA BERNAL (Nombre del profesional de apoyo a la supervisión) Apoyo a la supervisión,

con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Inicio de Interventoría, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en la ciudad de Santa Rosa del Sur (Bolívar) a los veintidos (22) días del mes de septiembre de 2025.

EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A DAR INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)

Interventoría
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL
JVM INGENIERÍA SAS BIC.

(Firma)

Supervisor del Contrato
JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

(Firma)

Apoyo a la Supervisión
LAURA CAROLINA PINEDA BERNAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES