MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	mipg Modelo Integrado de planeación y gestión	CO-FO-20	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		Versión	4
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha	17/12/2024

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O ASOCIACIÓN No. 100.18.1-11-2025 del 17 de octubre.2025 en cumplimiento de las obligaciones contraídas por FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FUNALDEST, en calidad de contratista y el Municipio de Boyacá - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ (BOYACÁ) realizo el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O ASOCIACIÓN, por la modalidad de DECRETO 092 DE 2017 - REGIMEN ESPECIAL , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FUNALDEST en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

u	100.18.1-11-2025	Fecha de firma	viernes, 17 de octubre de 2025
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, ARTÍSTICOS, CULTURALES, LOGÍSTICOS Y HUMANOS CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA FORTALECER, PROMOCIONAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CULTURALES EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL FIQUE Y LA ALPARGATA, AGUINALDO BOYACENSE Y DEMÁS ACTIVIDADES DECEMBRINAS DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS POR EL FUTURO DE BOYACÁ" 2024 – 2027		
Tipo de contrato	CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O ASOCIACIÓN		
Modalidad Contractual	DECRETO 092 DE 2017 - REGIMEN ESPECIAL		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	71	71	$ 157.323.821,67	martes, 21 de octubre de 2025
Adicional 01				
Final	71	71	$ 157.323.821,67	miércoles, 31 de diciembre de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	UNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FUNALDE	Número de Cedula:	NIT 901.779.675-3
E-mail:	mcadenavalero@gmail.com	Celular:	3107986745, 3213191740
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	88200006240	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PROTECCIÓN	Administradora de salud	SANITAS
ARL:	SURA	Tipo de riesgo	Tipo I

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	YESSI KATERINE GONZALEZ PORRAS	Cargo	Secretario(a) De Gobierno

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O ASOCIACIÓN No. 100.18.1-11-2025 del 17 de octubre viernes Se estima su ejecución fisica en un 37%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 41% para el presente informe

Numero de acta	1	Fecha del informe	miércoles, 19 de noviembre de 2025

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 58.796.321,67	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ -	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$	58.796.321,67
Acta 03	$ -	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar	

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	mipg Modelo integrado de planeación y gestión	CO-FO-20	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		Versión	4
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha	17/12/2024

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos		DÍAS	% Tiempo		% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 58.796.321,67	29	41%		37%	41%	37%
Acumulado	$ 58.796.321,67	29	41%		37%		
Por ejecutar	$ 98.527.500,00	42	18%		25%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O ASOCIACIÓN No. 100.18.1-11-2025 del 17 de octubre viernes , para el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2025 de 21 de octubre de 2025 y el 19 de noviembre miércoles para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidecias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	21 de octubre de 2025	y		miércoles, 19 de noviembre de 2025

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Acum. Total	Cant. Present Acta	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1.0	FESTIVAL DEL FIQUE Y LA ALPARGATA						
1,1	PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS Y GRUPOS INVITADOS						
1,1,1	Realización de taller de tecnica de tinturado del fique, dictado por dos artesanos procedentes de Curiti - Santander - Minimo 4 horas, incluye traslado desde y hacia Curiti; incluye material fique, tinturas, mordientes y suavizantes para 30 personas.	1	0	1	100%	Se realizo en el Polideportivo Municipal taller de tecnica de tinturado de Fique, el cual fue dictado por dos artesanas procedentes de Curiti - Santander. El cual incluyo todo el material necesario.	Registro de asistencia , registro fotografico, informe de ejecución
1,1,2	Realización de taller de tecnica de trabajo de fique en Telar, por artesano del municipio de Boyacá. Minimo 2 horas. NO Incluye material.	1	0	1	100%	Se realizo en la casa de la Cultura taller de tecnica de trabajo de fique en telar, el cual fue dictado por un artesano local. El cual incluyo todo el material necesario.	Registro de asistencia , registro fotografico, informe de ejecución
1,1,3	Realización de taller de tecnica de Capellada, por artesano del municipio de Boyacá. Minimo 2 horas. NO Incluye material	1	0	1	100%	Se realizo en la casa de la Cultura taller de tecnica de capellada en labor, el cual fue dictado por una artesana local. El cual incluyo todo el material necesario.	Registro de asistencia , registro fotografico, informe de ejecución
1,1,4	Hospedaje para dos Artesanos Talleristas y expositores Procedentes de Curití, que realizaran taller de intercambio de saberes y Exposicion de Artesanías. Acomodación múltiple.	2	0	2	100%	Se proporciona hospedaje a las dos artesanas procedentes de Curiti, desde el día 01 de Noviembre hasta el día 02 de Noviembre	Registro de asistencia, informe de ejecución

1,1,5	Alimentación para dos (2) Artesanos Talleristas y expositores Procedentes de Curití, que realizaran talleres de intercambio de saberes y Exposicion de Artesanías, durante dos (2) dias, con el siguiente menu: i) DESAYUNO: Compuesto por: jugo (cualquier fruta / sabor, 250 cc), huevos o porción de fruta, proteína / caldo (carne de res, cerdo, pollo, hígado, pescado, etc., / caldo de costilla, pescado, etc., 125 gr) acompañamiento (pan, arepa, etc., 125 gr) bebida caliente (café, chocolate, té, etc., 250 cc)) ii) ALMUERZO: compuesto por: jugo o porción de fruta (cualquier fruta / sabor, 250 cc) sopa (variedad en sopas (verduras, pasto, ajiaco, etc., 220 gr) proteína (carne de res, cerdo, pollo, hígado, o pescado, etc,125 gr) cereal, (arroz blanco o combinado, 80 gr), alimento energético (papa, yuca, plátano, espagueti o macarrón etc. 100 gr), leguminosa (frijol, arveja, o lenteja etc., 60 gr) ensalada cruda o verdura cocida (lechuga, tomate, zanahoria, habichuela, o espinacas, etc. 100 gr) postre (variado 40 gr) iii) CENA: compuesto por: jugo o porción de fruta (cualquier fruta / sabor, 250 cc) sopa (variedad en sopas (verduras, pasto, o ajiaco, etc., 220 gr) proteína (carne de res, cerdo, pollo, hígado o pescado, etc,125 gr) cereal, (arroz blanco o combinado, 80 gr), alimento energético (papa, yuca, plátano, espagueti o macarrón etc. 100 gr), leguminosa (frijol, arveja o lenteja etc., 60 gr) ensalada cruda o verdura cocida (lechuga, tomate, zanahoria, habichuela, espinacas, etc. 100 gr) postre (variado 40 gr)	1	0	1	100%	Se proporciona alimentación, desayuno, almuerzo y cena a las dos artesanas procedentes de Curiti - Santander los días 01 y 02 de Noviembre	Registro de asistencia, informe de ejecución
1,1,6	Alimentación (almuerzo) para dos (2) Artesanos del Municipio de Boyacá, que realizaran talleres de intercambio de saberes y Exposicion de Artesanías. para el día de la realización del taller. ALMUERZO: compuesto por: jugo o porción de fruta (cualquier fruta / sabor, 250 cc) sopa (variedad en sopas (verduras, pasto, ajiaco, etc., 220 gr) proteína (carne de res, cerdo, pollo, hígado, o pescado, etc,125 gr) cereal, (arroz blanco o combinado, 80 gr), alimento energético (papa, yuca, plátano, espagueti o macarrón etc. 100 gr), leguminosa (frijol, arveja, o lenteja etc., 60 gr) ensalada cruda o verdura cocida (lechuga, tomate, zanahoria, habichuela, o espinacas, etc. 100 gr) postre (variado 40 gr)	2	0	2	100%	Se proporciona almuerzo a los dos artesanos locales, quienes dictaron talleres el día 01 de Noviembre	Registro de asistencia, informe de ejecución
1,1,7	Refrigerio para artesanos visitantes que participen con la exposición de productos en diferentes tecnicas, durante dos días del festival del fique y la alpargata. Consiste en bebida de fruta natural y panizado.	30	0	6	20%	Se hace entrega de refrigerio a los artesanos visitantes al festival del fique y la alpargata	Registro de asistencia, informe de ejecución
1,1,8	Refrigerio para talleristas y artesanos asistentes al taller de tenica de tinturado en fique, durante el festival del fique y la alpargata. Consiste en bebida de fruta natural y panizado.	32	0	32	100%	Se hace entrega de refrigerio a los artesanos visitantes al festival del fique y la alpargata	Registro de asistencia, registro fotografico, informe de ejecución

1,1,9	Almuerzo para dos grupos de danza invitados, con el siguiente menu: ALMUERZO: compuesto por: jugo o porción de fruta (cualquier fruta / sabor, 250 cc) sopa (variedad en sopas (verduras, pasto o ajiaco, etc., 220 gr) proteína (carne de res, cerdo, pollo, hígado o pescado, etc,125 gr) cereal, (arroz blanco o combinado, 80 gr), alimento energético (papa, yuca, plátano, espagueti o macarrón etc. 100 gr), leguminosa (frijol, arveja o lenteja etc., 60 gr) ensalada cruda o verdura cocida (lechuga, tomate, o zanahoria habichuela, espinacas, etc. 100 gr) postre (variado 40	60	0	45	75%	Se hace entrega de refrigerio a los integrantes de los grupos de danzas invitados.	Registro de asistencia, registro fotografico, informe de ejecución
1,2	**PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS LOCALES**						
1.2.1	Bono incentivo por participación, Se entregará incentivo a 18 artesanos inscritos y 18 acompañantes. (Incluido descuentos del Municipio)	36	0	15	42%	Se entrega bono incentivo por participación a los artesanos y colaboradores del concurso de la elaboración de la alpargata de fique	Registro de asistencia, registro fotografico, informe de ejecución
1.2.2	Reconocimiento a los ganadores de los concursos realizados durante la celebración del festival del fique y la alpargata. * Elaboración de la Alpargata de fique. Tres primeros lugares. (Incluido descuentos del Municipio) * Penca de fique de mayor longitud. Tres primeros lugares. (Incluido descuentos del Municipio) * Trenza de fibra de fique hecha en un minuto de mayor longitud. Tres primeros lugares. (Incluido descuentos del Municipio) * Alpargata más pequeña. Tres primeros lugares. (Incluido descuentos del Municipio) * Producto hecho en fibra de fique diferente a la alpargata. Tres primeros lugares. (Incluido descuentos del Municipio) * Traje tipico. Primer lugar. (Incluido descuentos del Municipio)	1	0	1	100%	Se hace entrega de reonocimiento a los ganadores de los concursos: * Elaboración de la Alpargata de fique. Tres ganadores, * Penca de fique de mayor longitud. Tres ganadores * Trenza de fibra de fique hecha en un minuto de mayor longitud. Tres ganadores Alpargata más pequeña. Tres ganadores * Producto hecho en fibra de fique diferente a la alpargata. Tres ganadores * Traje tipico. Dos ganadores	Registro fotografico, planillas de inscripción, planillas de calificación de los jurados, informe de ejecución
1.2.3	Refrigerio para artesanos y acompañantes, participantes en el concurso de elaboración de la alpargata de fique. Consiste en bebida de fruta natural y panizado.	36	0	15	42%	Se hace entrega de refrigerios a artesanos y acompañantes, participantes en el concurso de elaboración de la alpargata de fique. Consiste en crema de mora y brazo de reina	Registro fotografico, planillas de entrega, informe de ejecución

1.2.4	Refrigerio para artesanos locales que participen el el Festival del Fique y la alpargata con la exposición de artesanias en diferentes tecnicas. Consiste en bebida de fruta natural y panizado	20	0	8	40%	Se hace entrega de refrigerios a artesanos locales que participen el el Festival del Fique y la alpargata con la exposición de artesanias en diferentes tecnicas.. Consiste en crema de mora y brazo de reina	Registro fotografico, planillas de entrega, informe de ejecución
1.2.5	Almuerzo para artesanos y acompañantes, durante un día del festival del fique y la alpargata. ALMUERZO: compuesto por: jugo o porción de fruta (cualquier fruta / sabor, 250 cc) sopa (variedad en sopas (verduras, pasto o ajiaco, etc., 220 gr) proteína (carne de res, cerdo, pollo, hígado o pescado, etc,125 gr) cereal, (arroz blanco o combinado, 80 gr), alimento energético (papa, yuca, plátano, espagueti o macarrón etc. 100 gr), leguminosa (frijol, arveja o lenteja etc., 60 gr) ensalada cruda o verdura cocida (lechuga, tomate, o zanahoria habichuela, espinacas, etc. 100 gr) postre (variado 40 gr).	56	0	29	52%	Se hace entrega de almuerzos para artesanos locales y acompañantes que participan en los concursos del festiva, de igual forma se hace entrega de almuerzo a artesanos locales e invitados que participan en la feria artesanal.	Registro fotografico, planillas de entrega, informe de ejecución
1.2.7	Adquisición de productos artesanales.	1	0	1	100%	Se adquieren alpargatas a artesanos residentes en el municipio de Boyacá, según listado y tallas entregadas por la Administración Municipal.	Registro fotografico, planillas deadquisición, informe de ejecución
1.2.8	Logística y organización de la stands y artesanos participantes. Disponer de cuatro auxiliares de logística para el armado de carpas, traslado de implementos, materiales y herramientas de los artesanos, traslado y entrega de sillas, ubicación de cada uno de los artesanos participantes en el concurso.	1	0	1	100%	Se garantiza la organización e instalación de stands y herramientas de trabajo para los artesanos participantes en el concurso de la elaboración de la alpargata de fique- Carpas, mesas y sillas para artesanos locales y visitantes que participan en la feria artesanal.	Registro fotografico, informe de ejecución
0	**LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTO**						
1.3	**GARANTIZAR EL SERVICIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SONIDO A TODO COSTO, PARA DOS (02) DÍAS DE EVENTO, QUE GARANTICE LA PRESENTACIÓN EN TARIMA DE LOS ARTISTAS Y EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL FIQUE Y LA ALPARGATA, QUE INCLUYA COMO MÍNIMO:**						
	* Estructuras para la elevación e instalación de las cabinas e iluminación a 6 m de altura	2	0	2	100%		
	* Cabinas dobles de medios altos de 2 x 10" de 1100 W RMS	10	0	10	100%		
	* Cabinas dobles de bajos de 2 x 18", 2.400 W RMS	6	0	6	100%		
	* Monitores de piso para voces 800 W RMS	4	0	4	100%		
	* Cabinas medio alto doble parlante de 2 x 15" (SIDEFILMS) de 1.200 W rms	2	0	2	100%		
	* Cabinas para monitores de vientos 800 W MS	2	0	2	100%		
	* Consola digital de 32 canales	1	0	1	100%		

1.3.1	* Potencias de amplificación de sonido	8	0	8	100%	Se garantiza la instalación de sonido con todos los accesorios necesarios para la presentación de los artistas que hicieron parte de la programacion durante dos dias del festival del fique y la alpargata	Registro fotografico, informe de ejecución
	* Micrófonos con sus bases y cables XLR	10	0	10	100%		
	* Medusas de seis canales XLR	3	0	3	100%		
	* Juego de 8 micrófonos para percusión	1	0	1	100%		
	* Micrófono inalámbrico	1	0	1	100%		
	* Reproductor de discos y memoria USB.	1	0	1	100%		
	* DRIVE RACK DBX 260	1	0	1	100%		
	* Ecualizadores gráficos de 32 bandas	2	0	2	100%		
	* Cámara de efectos	1	0	1	100%		
	* Crossover electrónico	1	0	1	100%		
	* Planta de bajo (un parlante más cabezote)	1	0	1	100%		
	* Reflectores pares 64 LED	6	0	6	100%		
	* Reflectores pares 34	4	0	4	100%		
	* Controlador de luces BMX	1	0	1	100%		
	* Controlador de luces MY BMX USB (con su respectivo PC)	1	0	1	100%		
	* Cámara de humo	1	0	1	100%		
	* Cabezas robóticas móviles LED	4	0	4	100%		
1.3.2	Suministro de Placa descriptiva de Aviso Monumental YO ♡ BOYACÁ: con las siguientes caracteristicas: 70 CM de alto X 116 de ancho, de 9mm en material acrilico original con impresión en vinilo el diseño se coordinara previamente con el supervisor del contrato	1	0	1	100%	Se instala Placa descriptiva de Aviso Monumental YO ♡ BOYACÁ: con las siguientes caracteristicas: 70 CM de alto X 116 de ancho, de 9mm en material acrilico original con impresión en vinilo, sobre base de madera y asegurada con tornillos de acero inoxidable	Registro fotografico, informe de ejecución
1.3.3	Elaboracion de fachada campesina en la casa de la cultura, homenaje a los artesanos del fique, de acuerdo a la ficha tecnica 1 anexa. se debe coordinar previamente con el supervisor del contrato	1	0	1	100%	Se realiza la fachada campesina con tecnica de construcción en behareque, mezcla de barro y heno, cubierta en teja de barro, puerta y ventana en madera, tarimon en madera y barro. Decorada con articulos de cocina y articulos para el trabajo en fique.	Registro fotografico, informe de ejecución
1.3.4	Alquiler de Angar de 6x12 metros estructura en hierro y carpa blaca movibles, durante el desarrollo del evento denominado FESTIVAL DEL FIQUE Y LA ALPARGATA	3	0	3	100%	Se instalanfrente a la tarima prinicipal tres secciones de angar de 6 x 12 metros de estructura en hierro y carpa blanca durante el festival del fique y la alpargata.	Registro fotografico, informe de ejecución
1.4	**MANTENIMIENTO**						
1.4.1	Adecuacion de tarima, consiste en el reemplazo de secciones de piso en madera	1	0	0,6	60%	Se realiza la revisión, selección y reemplazo del 60% de las secciones de piso de madera inicialmente proyectadas para hacer el mantenimiento del piso de la tarima.	Registro fotografico, informe de ejecución
1.5	**RECORRIDO EQUINO POR DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ, CON EL FIN DE INCENTIVAR EL TURISMO RURAL, EXPONER LOS PAISAJES LOCALES Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE PROPIOS Y VISITANTES**						
1.5.1	Garantizar el servicio de alimentación (almuerzo) para los participantes, compuesto por carne de res 300 gr, papa, arepa, y guacamole.	70	0	70	100%	Se hace entrega a todos los asistentes de almuerzo según especificaciones	Registro fotografico, planilla de entrega, informe de ejecución

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN	mipg Modelo Integrado de planeación y gestión	CO-FO-20 Versión 4 Fecha 17/12/2024

1.5.2	Hidratación, bebida hidrante de 269 cc.	70	0	70	100%	Se hace entrega a todos los asistentes de bebida hidratante según especificaciones	Registro fotografico, planilla de entrega, informe de ejecución
1.6	**GARANTIZAR LA PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DEL FIQUE Y LA ALPARGATA. INCLUYE VALLAS Y CUÑAS RADIALES.**						
1.6.1	Valla Full Policromia a todo color, tamaño de 12,0 m * 3,60 m. Material Banner 13 oz. Incluye instalación sobre estructura existente.	1	0	1	100%	Se isntala sobre estructura existente, Valla Full Policromia a todo color, tamaño de 12,0 m * 3,60 m. Material Banner 13 oz	Registro fotografico, informe de ejecución
1.6.2	Transmisión en vivo a través de Facebook live de emisora reconocida de la región	1	0	1	100%	En Andina Stereo Se hacen transmisiones en vivo de varios momentos durante el festival del fique y la alpargata	Informe de ejecución,Certificado de la transmisión expedida por Colmedios
1.6.3	Transmisión de cuñas radiales de invitación al Festival del Fique y la Alpargata, en una emisora reconocida de la región	30	0	30	100%	Desde el día 25 de octubre se transmiten en Andina Stereo cuñas radiales promocionando el festival de lfique y la alpargata	Informe de ejecución,Certificado de la transmisión expedida por Colmedios
1.6.4	Garantizar la Presentación a todo costo de Grupo de música carranguera de reconocimiento a nivel regional. Duración de la presentación 3 horas	1	0	1	100%	Se presenta el día domingo 02 de noviembre el grupo musical Zero Estrés, el cual realizo una presentación de 3 horas.	Informe de ejecución, Paz y Salvo expedido por sayco y acinpro
1.6.5	Garantizar Pago de Derechos de autor para el evento.	1	0	1	100%	Se paga derechos de autor, para las actividades del 7 al 31 de diciembre	Informe de ejecución, Paz y Salvo expedido por sayco y acinpro
2.0	**AGUINALDO BOYACENSE Y LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ**						
2.1	Servicio de Ampliación y sonido profesional para la realización de: * Noche de velitas (07 de diciembre) * Actividades culturales del 17 al 23 de Diciembre. * Noche de Navidad (24 de Diciembre). * Noche de 31 de diciembre * Incluye juego de luces, ingeniero de sonido, auxiliares de sonido, DJ y Coordinación general.	1	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ïtem no Ejecutado
	* Cabinas dobles de medios altos de 2 x 10" de 1100 W RMS	10	0	0	0%		
	* Estructuras para la elevación e instalación de las cabinas e iluminación a 6 m de altura	2	0	0	0%		
	* Cabinas dobles de bajos de 2 x 18", 2.400 W RMS	6	0	0	0%		
	* Monitores de piso para voces 800 W RMS	4	0	0	0%		
	* Cabinas medio alto doble parlante de 2 x 15" (SIDEFILMS) de 1.200 W rms	2	0	0	0%		
	* Cabinas para monitores de vientos 800 W MS	2	0	0	0%		
	* Consola digital de 32 canales	1	0	0	0%		
	* Potencias de amplificación de sonido	8	0	0	0%		
	* Micrófonos con sus bases y cables XLR	10	0	0	0%		
	* Medusas de seis canales XLR	3	0	0	0%		

	* Juego de 8 micrófonos para percusión	1	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ítem no Ejecutado
	* Micrófono inalámbrico	1	0	0	0%		
	* Reproductor de discos y memoria USB.	1	0	0	0%		
	* DRIVE RACK DBX 260	1	0	0	0%		
	* Ecualizadores gráficos de 32 bandas	2	0	0	0%		
	* Cámara de efectos	1	0	0	0%		
	* Crossover electrónico	1	0	0	0%		
	* Planta de bajo (un parlante más cabezote)	1	0	0	0%		
	* Reflectores pares 64 LED	6	0	0	0%		
	* Reflectores pares 34	4	0	0	0%		
	* Controlador de luces BMX	1	0	0	0%		
	* Controlador de luces MY BMX USB (con su respectivo PC)	1	0	0	0%		
	* Cámara de humo	1	0	0	0%		
	* Cabezas robóticas móviles LED	4	0	0	0%		
2.2	Reconocimiento a ganadores de concurso las tres fachadas mejor decoradas. Calificación que será el resultado de la evaluación de un jurado integrado por tres habitantes del Municipio, representantes de diferentes sectores. El vlaor incluye descuentos muniipales. * Primer Puesto: $ 600.000 * Segundo Puesto: $ 500.000 * Tercer Puesto: $ 400.000	1	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ítem no Ejecutado
2.3	Presentación de un grupo de música parrandera y campesina, y animador para la actividad cultural del 24 de Diciembre	1	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ítem no Ejecutado
2.4	Presentación de un grupo de música parrandera y campesina, y animador para la actividad cultural del 31 de Diciembre	1	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ítem no Ejecutado
2.5	Apoyo a las diferentes veredas y sectores del Municipio para la realización de Carrozas y comparsas, con el fin de participar en el tradicional evento de noche de aguinaldo Boyacense.Incluido descuentos del municipio	13	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ítem no Ejecutado
2.6	Dos Jurados (licenciados en artes plásticas) para realizar acompañamiento en la elaboración de las carrozas, la evaluación y calificación de concurso de Carrozas y comparsas, y realizar deliberación el 24 de Diciembre.	1	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ítem no Ejecutado
2.7	Reconocimiento a ganadores de concurso de carrozas y comparsas. (se entregara reconocimiento a cinco (5) carrozas y cinco (5) comparsas.Incluido descuentos del municipio * Primer puesto Carroza $ 4´000.000 — * Primer puesto Comparsa: $ 500.000 * Segundo puesto Carroza $ 3´000.000 — * Segundo puesto Comparsa: $ 450.000 * Tercer puesto Carroza $ 2´800.000 — * Tercer puesto Comparsa: $ 400.000 * Cuarto puesto Carroza $ 2´500.000 — * Cuarto puesto Comparsa: $ 350.000 * Quinto puesto Carroza $ 2´000.000 — * Quinto puesto Comparsa: $ 300.000	1	0	0	0%	Ítem aun no ejecutado	Ítem no Ejecutado
2.8	Garantizar pago de derechos de autor para los eventos	1	0	1	100%	Se paga derechos de autor, para las actividades del 7 al 31 de diciembre	Informe de ejecución, Paz y Salvo expedido por sayco y acinpro

MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	mipg Modelo Integrado de planeación y gestión	CO-FO-20	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		Versión	4
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha	17/12/2024

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

Para el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2025 de 21 de octubre de 2025 y el 19 de noviembre miércoles El contrato de CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O ASOCIACIÓN No. 100.18.1-11-2025 del 17 de octubre viernes no tuvo adiciones

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	Cant. Present Acta	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos fisicós entregados por FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FUNALDEST:

Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-		57.000,00		
Pensiones	-	-		227.800,00		
Riesgos	-	-		7.500,00		
Total	-	-		**292.300,00**	-	-
No. Planilla(s)	0	0		4627213863		

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O ASOCIACIÓN No. 100.18.1-11-2025 del 17 de octubre viernes para el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2025 de 21 de octubre de 2025 y el 19 de noviembre miércoles segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 58.796.321,67	Valor presente informe	$ 58.796.321,67	PRESENTA CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES FIRMADO POR LA REVISORA FISCAL	
Valor total a aportar	$ 413.128,17	Valor a aportar	$ 6.825.547,39		
Valor total aportes del contrato	$ 292.300,00	Valor aportado presente informe	$ 292.300,00		

OBSERVACIONES: se anexa evidencias de informe en fisica

7 FIRMAS

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:		Firma:	
	YESSI KATERINE GONZALEZ PORRAS		NOMBRES Y APELLIDOS
Supervisor		**Apoyo Supervisión**	
Cargo	Secretario(a) De Gobierno	**Cargo**	Nombre Cargo