ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA | CONTRATO No. | No. FDLUSA-CTO-355-2025

OBJETO: "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA LAS SEDES DE PROPIEDAD Y TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN"

CONTRATISTA : CONSORCIO ARKAN

INTERVENTOR/SUPERVISOR:

PERIODO A PAGAR: 31 OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En BOGOTA__ a los VEINTISIETE_[27] días del mes de ENERO del año 2026 se reunieron JOHN EDWIN PLAZAS MARTINEZ Residente del Contratista y SANTIAGO MORA PINZON apoyo a la supervisión del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

PROPUESTA ECONÓMICA						BALANCE DEL PROYECTO	PRINCIPAL		ADMINISTRATIVA		ARCHIVO		CAJA DEL CONSUMIDOR		INSPECCIONES		ANTIGUA JAL		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
COD EDIF.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT AJUSTADA	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	1	RESANE																							
13929	1.1	RESANE, REGATA, PARETE, ESTUCO, VINILO, ANCHO PROMEDIO 0.7 M (RADIADA)	ML	100	$ 21.468,00	$ 2.146.800	54,7	86,58	$ 2.140.125,90		$ 0,00		$ 0,00	12,15	$ 201.206,79		$ 0,00		$ 0,00	111,7	$ 2.491.326,69	0,0	$ 0,00	111,7	$ 2.491.326,69
13940	1.2	RESANES MURO CON HUMEDAD Y FISURAS (INTERIOR)	M2	350	$ 24.642,00	$ 8.631.700	269,24	40,43	$ 967.044,66		$ 0,00		$ 0,00	34,08	$ 840.469,96		$ 0,00	54,16	$ 1.335.993,92	128,7	$ 3.175.259,54	0,0	$ 0,00	128,7	$ 3.175.259,54
	2	PINTURA																							
10688	2.1	SUM + INST KORAZA, SOBRE PARETE (3 MANOS) FACHADA	M2	730	$ 45.044,00	$ 32.896.720	197,6		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	51,64	$ 2.327.104,96		$ 0,00		$ 0,00	51,6	$ 2.327.104,96	0,0	$ 0,00	51,6	$ 2.327.104,96
20820	2.2	SUM + INST PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTURA HASTA 2.00M	M2	165	$ 28.459,00	$ 4.696.735	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
10350	2.3	SUM + INST PINTURA VINILO TIPO 1 MUROS INTERNOS (3 MANOS SOBRE ESTUCO)	M2	3520	$ 11.550,00	$ 40.446.000	1052,92	252,70	$ 2.920.205,85		$ 0,00		$ 0,00	242,28	$ 2.799.737,69		$ 0,00	528,85	$ 6.111.386,80	1023,8	$ 11.831.384,13	0,0	$ 0,00	1023,8	$ 11.831.384,13
APU 1	2.4	SUM + INST PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	20	$ 93.686,00	$ 1.873.320	20	20,00	$ 1.873.329,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20,0	$ 1.873.329,00	0,0	$ 0,00	20,0	$ 1.873.329,00
	3	DEMOLER																							
11803	3.1	DEMONTE VIDRIOS (Lamp, ubicando a nivel)	M2	45	$ 38.899,00	$ 1.750.455	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 2	3.2	VIDRIO GRUESO INCLUIDO 4 mm SUM + INST	M2	0,5	$ 20.682,00	$ 10.341	2		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
	4	MUROS																							
10709	4.1	PARETE SOBRE MURO INTERIOR	M2	8	$ 25.622,00	$ 204.976	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
10705	4.2	PARETE LISO MURO 01 4 layer e=9.9SM+HIDRAMO DRC	M2	40	$ 37.866,00	$ 1.514.400	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
10533	4.3	SUM + INST MURO FIBROCEMENTO 8 MM DOBLE CARA INCLUYE VINILO 11	ML	5	$ 112.351,00	$ 561.755	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
10310	4.4	DEMOL. CARAVE Y RET. ESTR. MET. (DELO BASO) **	M2	65	$ 30.451,00	$ 454.765	13		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 91.353,00	3,0	$ 91.353,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 91.353,00
10211	4.5	VINILTEX	M2	90	$ 102.156,00	$ 1.021.590	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 3	4.6	INTERVENCION ESTRUCTURA PRIMER PISO REFORZAR ESTRUCTURA PERFIL METALICO TUBO CUADRADO 4X4 CAL 18	ML	4	$ 69.065,00	$ 276.260	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 169.887,00	3,0	$ 169.887,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 169.887,00
0104B	4.7	SUM + INST CIELO RASO DRYWALL 1/2INCLUYE PINTURA VINILTEX)	M2	15	$ 56.629,00	$ 849.435	3		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	27,17	$ 1.682.176,21	27,2	$ 1.682.176,21	0,0	$ 0,00	27,2	$ 1.682.176,21
10971	4.8	Demonte muro, divisio, panel Dry Wall y retiro**	M2	50	$ 61.913,00	$ 3.095.650	30,97		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 4	4.9	Demonte piso techo en vidrio-policarbonato **	m2	50	$ 348.702,00	$ 17.435.100	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
	5	PISOS																							
13966	5.1	ATRASO PISO MORTERO 3.5 in/sup.	M2	14	$ 43.332,00	$ 606.648	50,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
09732	5.2	SUM + INST CONCRETO ESTRADO RAMPAS e=0.10m Sin Refuerzo	M2	0,5	$ 122.862,00	$ 61.001	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 5	5.3	SUM + INST RECUBRIMIENTO ACABADO ANTIDESLIZANTE sikafloor-201	M2	7,5	$ 221.227,00	$ 1.659.203	0,8		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 6	5.4	DEMONTE DE PISO LAMINADO	M2	135	$ 16.305,00	$ 2.213.325	163,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 7	5.5	SUMINISTRO E INSTALACION PISO LAMINADO	M2	135	$ 93.590,00	$ 12.636.500	163,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
10078	5.6	DESMONTE Y RETIRO DE GUARDA ESCOBA	ML	114	$ 16.523,00	$ 1.883.622	202,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 8	5.7	SUM + INSTALACION DE GUARDA ESCOBA 7.5cmx1.2cmx240cm	ML	114	$ 20.616,00	$ 2.350.224	202,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
12541	5.8	SUM + INST RECUBRIMIENTO SINTETICO ACRILICO	M2	91	$ 62.997,00	$ 5.735.447	68,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 9	5.9	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M H=0.10M, H3=0.08M INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGANTE EPOXICO Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y ANCLAJE. (IDU)	M2	8	$ 78.166,00	$ 625.328	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 10	5.10	RETIRO PISO VINILO	M2	36	$ 15.275,00	$ 549.900	36,08		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
12853	5.11	SUM + INST PISO PORCELANATO 60x60 ALFA	M2	36	$ 96.681,00	$ 3.551.796	36,08		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
	6	CUBIERTA																							
APU 11	6.1	SUM + INST IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO TEXAPLAS 3mm Full Abrir**	M2	220	$ 73.834,00	$ 16.243.520	185,14		$ 0,00		$ 0,00	185,14	$ 13.669.997,04		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	185,1	$ 13.669.997,04	0,0	$ 0,00	185,1	$ 13.669.997,04
APU 12	6.2	TEJA DE BARRO MIXTE (COLONIAL) [ver+foto]	M2	250	$ 55.640,00	$ 13.910.000	70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
10684	6.3	SUM + INST Flanche Cortacorriente Lam Cal 22 Desa 0.15m +Pintura	ML	52	$ 101.389,00	$ 5.272.228	45		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 304.167,00	3,0	$ 304.167,00	0,0	$ 0,00	3,0	$ 304.167,00
APU 13	6.4	LIMPIEZA DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	20	$ 31.385,00	$ 940.950	407,17	30,00	$ 940.950,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	30,0	$ 940.950,00	0,0	$ 0,00	30,0	$ 940.950,00
13560	6.5	DESTAPE Y LIMPIEZA CANAL EN LAMINA BAJANTE	ML	172	$ 34.724,00	$ 5.972.528	168		$ 0,00	21,00	$ 729.254,00	20,00	$ 694.480,00		$ 0,00		$ 0,00	33,00	$ 1.145.892,00	74,0	$ 2.569.578,00	0,0	$ 0,00	74,0	$ 2.569.578,00
09429	6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	UN	8,5	$ 36.510,00	$ 310.335	7		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
(IED)1.3.1	6.7	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS (IED)	M2	226	$ 38.840,00	$ 8.779.074	95,78		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4,64	$ 178.547,36	4,64	$ 178.547,36	0,0	$ 0,00	4,6	$ 178.547,36
APU 14	6.8	ACOMETIDA	UN	3	$ 729.913,00	$ 2.189.739	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
14904	6.9	DESMONTE Y RETIRO DE TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	80	$ 25.431,00	$ 2.034.480	4,48		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
90228	6.10	SUM + INST TEJA ETERNIT Bc. E	M2	80	$ 56.966,00	$ 4.077.288	4,48		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
90433	6.11	SUM + INST BAJANTE LATON 10W DE 3" 40	ML	6	$ 35.537,00	$ 213.222	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
12057	6.12	DEMOLER IMPERMEABILIZACION E MUTENTE CUBIERTA	M2	25	$ 11.403,00	$ 285.825	433,73		$ 0,00		$ 0,00	185,14	$ 2.110.705,42		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	185,1	$ 2.110.705,42	0,0	$ 0,00	185,1	$ 2.110.705,42
	7	MADERA																							
APU 15	7.1	DESMONTE COLUMNA MADERA ESTRUCTURA CUBIERTA TEJA DE BA	ML	4,5	$ 88.140,00	$ 396.630			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 16	7.2	DESMONTE VIGA MADERA CUBIERTA TEJA DE BARRO	ML	6	$ 88.140,00	$ 528.840	2,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 17	7.3	DESMONTE BARANDA EN MADERA	ML	6	$ 24.702,00	$ 148.212	3		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 18	7.4	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNA MADERA MIX 18 CUBIERTA INCLUYE MAT Y M.O	ML	4,5	$ 156.836,00	$ 705.762			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 19	7.5	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA EN MADERA MIX 18 CUBIERTA INCLUYE MAT Y M.O	ML	6	$ 156.836,00	$ 941.016	2,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 20	7.6	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA EN MADERA INCLUYE MAT Y M.O	ML	6	$ 107.994,00	$ 647.964	3		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 21	7.7	DEMOLICION ESCALERA EN MADERA	UN	1	$ 440.316,00	$ 440.316	1		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 22	7.8	RESTAURACION DE BARANDAS EN MADERA	ML	18	$ 31.082,00	$ 559.476	18		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 23	7.9	RESTAURACION DE COLUMNAS DE MADERA	ML	30	$ 31.082,00	$ 932.460	30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 24	7.10	RESTAURACION DE VIGAS DE MADERA	ML	10	$ 31.082,00	$ 310.820	10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 25	7.11	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANO 4x4 (DUTEL)	ML	8	$ 17.172,00	$ 137.376	8		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
	8	BAÑOS																							
APU 26	8.1	SUM + INST ASIENTO SANITARIO ACTIVE CORONA INCLUYE MAT Y M.O	UN	1	$ 110.966,00	$ 110.966	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 27	8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE BAÑO DEL DESPACHO NEW SEVILLA	UN	1	$ 92.389,00	$ 92.389	0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 28	8.3	BARRA DE SEGURIDAD 36" ACERO SOBREPONER PARED TORNILLOS(Seguridad BAÑO	UN	6	$ 284.092,00	$ 1.704.552	5		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
14668	8.4	SUM + INST EXTRACTOR PARA BAÑO ACRILICO (INFANTIL) PLASTIC	UN	2	$ 155.987,00	$ 311.974	2		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
APU 29	8.5	SUM + INST REJILLA VENTILACION PLASTICA 20x20	UN	1	$ 35.588,00	$ 35.588	2		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
	9	ELECTRICIDAD																							
APU 30	9.1	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 1 2X 36 LUZ BLANCA INCLUYE MAT Y M.O	UN	10	$ 173.683,00	$ 1.736.830	10	10,00	$ 1.736.830,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10,0	$ 1.736.830,00	0,0	$ 0,00	10,0	$ 1.736.830,00
10312	9.2	SUM + INS PANEL LED 60 * 60 40w 6K (100-277v) 6 dimensiones	UN	16	$ 153.671,00	$ 2.461.936	16		$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 923.226,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6,0	$ 923.226,00	0,0	$ 0,00	6,0	$ 923.226,00
14787	9.3	SUM + INS SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE TUBO EMT (INCLUYE INTERRUPTOR)	UN	10	$ 122.117,50	$ 1.221.176	10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
17001	9.4	CABLE UTP APARES CATEGORIA 5A	ML	216,6	$ 6.960,00	$ 1.506.993	0,0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 234.714.647			$ 10.408.316,41		$ 0,00		$ 14.341.906,46		$ 7.846.284,36		$ 0,00		$ 11.517.107,08		$ 48.387.810,46		$ 0,00		$ 48.387.810,46
			A		24%	$ 53.931.363			$ 2.545.995,94	A	$ 0,00	A	$ 3.963.817,60	A	$ 1.883.107,27	A	$ 0,00	A	$ 2.644.105,70	A	$ 11.037.026,51	A	$ 0,00	A	$ 11.037.026,51
			I		4%	$ 9.386.103			$ 166.083,16	I	$ 0,00	I	$ 165.150,07	I	$ 79.462,86	I	$ 0,00	I	$ 110.171,07	I	$ 460.675,11	I	$ 0,00	I	$ 460.675,11
			U		5%	$ 11.235.742			$ 530.455,82	U	$ 0,00	U	$ 826.795,33	U	$ 392.314,82	U	$ 0,00	U	$ 550.864,35	U	$ 2.299.380,52	U	$ 0,00	U	$ 2.299.380,52
						$ 292.539.301			$ 13.790.811,33		$ 0,00		$ 21.470.674,05		$ 10.200.164,39		$ 0,00		$ 14.322.236,22		$ 58.783.893,60		$ 0,00		$ 58.783.893,60

SEDE PRINCIPAL	ADMINISTRATIVA	ARCHIVO	CAJA DEL CONSUMIDOR	INSPECCIONES	ANTIGUA JAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No. 01

CONTRATISTA / CONSORCIO ARKAN
C.C. 0.00
JAIRO ANDRES LOPEZ YATE

ARQ. SANTIAGO MORA PINZON
APOYO A LA SUPERVISION
FDLUSA
REVISADO POR: ARQ. LEONARDO GIMENEZ
PROFESIONAL DE APOYO

ARQ. Ferdinand Sergio Martinez
SUPERVISOR ALCALDE LOCAL DE USAQUEN