CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 86002982025			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO			FECHA PRESENTE ACTA:	17/11/2025
				PERIODO ACTA:	16/10/2025 - 15/11/2025
				PLAZO:	TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 58.000.000	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MDA/CTE		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 58.000.000
CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	FECHA DE INICIO No 1:	16 de septiembre de 2025	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 16.330.684,10
INTERVENTOR:	No Aplica	FECHA DE TERMINACION No 01:	19 de diciembre de 2025	VALOR POR EJECUTAR:	$ 32.262.488,72
SUPERVISOR(A):	WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO - COORDINADOR ADMINISTRATIVO ICBF	FECHA DE SUSPENSION No 01:		FECHA DE REINICIO No 01:	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION #		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.00	**PRELIMINARES**														
1.01	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	UND	1,00	$ 6.800.000,00	$ 6.800.000,00			1,00	$ 6.800.000,00	-	$ 0,00	1,00	$ 6.800.000,00	-	$ 0,00
1.02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	23,32	$ 18.468,00	$ 430.674,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	23,32	$ 430.674,00
1.09	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	24,60	$ 10.754,00	$ 264.548,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	24,60	$ 264.548,00
1.11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UND	1,00	$ 22.362,00	$ 22.362,00			-	$ 0,00	1,00	$ 22.362,00	1,00	$ 22.362,00	-	$ 0,00
1.13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑADOS O EN MAL ESTADO	ML	6,00	$ 11.979,00	$ 71.874,00			-	$ 0,00	6,00	$ 71.874,00	6,00	$ 71.874,00	-	$ 0,00
3.00	**MAMPOSTERIA**														
3.02	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE CONCRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	M2	49,44	$ 24.957,00	$ 1.233.874,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	49,44	$ 1.233.874,00
3.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	M2	280,66	$ 24.957,00	$ 7.004.432,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	280,66	$ 7.004.432,00
4,00	**ACABADOS PISOS Y PAREDES**														
4.09	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	221,86	$ 14.484,00	$ 3.213.420,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	221,86	$ 3.213.420,00
4.10	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	26,51	$ 35.927,00	$ 952.425,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	26,51	$ 952.425,00
6,00	**HIDROSANITARIO**														
6.07	MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.	UND	4,00	$ 369.366,00	$ 1.477.464,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	4,00	$ 1.477.464,00
6.09	DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones	UND	1,00	$ 67.116,00	$ 67.116,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 67.116,00
7,00	**APARATOS SANITARIOS**														
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	6,00	$ 303.340,00	$ 1.820.040,00			-	$ 0,00	6,00	$ 1.820.040,00	6,00	$ 1.820.040,00	-	$ 0,00
8,00	**CUBIERTA**														
8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION	M2	193,46	$ 39.041,00	$ 7.552.872,00			-	$ 0,00	193,46	$ 7.552.872,00	193,46	$ 7.552.872,00	-	$ 0,00
8.05	INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos	UND	5,00	$ 17.969,00	$ 89.845,00			-	$ 0,00	5,00	$ 89.845,00	5,00	$ 89.845,00	-	$ 0,00
8.08	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO	M2	91,91	$ 17.351,00	$ 1.594.730,00			-	$ 0,00	91,91	$ 1.594.730,00	91,91	$ 1.594.730,00	-	$ 0,00
9,00	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**														
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	UND	4,00	$ 39.931,00	$ 159.724,00			-	$ 0,00	4,00	$ 159.724,00	4,00	$ 159.724,00	-	$ 0,00
9.02	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION	UND	1,00	$ 54.906,00	$ 54.906,00			-	$ 0,00	1,00	$ 54.906,00	1,00	$ 54.906,00	-	$ 0,00
9.05	MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)	UND	2,00	$ 219.623,00	$ 439.246,00			-	$ 0,00	2,00	$ 439.246,00	2,00	$ 439.246,00	-	$ 0,00
16,00	**ITEMS NO PREVISTOS**														
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas de circulación	UND	2,00	$ 1.100.136,00	$ 2.200.272,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 2.200.272,00
16.02	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$ 450.000,00	$ 900.000,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 900.000,00
16.03	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV	ML	4,00	$ 200.000,00	$ 800.000,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	4,00	$ 800.000,00

CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No. 86002982025**			**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02**	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO			**FECHA PRESENTE ACTA:**	17/11/2025
				PERIODO ACTA:	16/10/2025 - 15/11/2025
				PLAZO:	TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 58.000.000**	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MDA/CTE		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**$ 58.000.000**
CONTRATISTA:	**SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC**	**FECHA DE INICIO No 1:**	16 de septiembre de 2025	**VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:**	**$ 16.330.684,10**
INTERVENTOR:	No Aplica	**FECHA DE TERMINACION No 01:**	19 de diciembre de 2025	**VALOR POR EJECUTAR:**	**$ 32.262.488,72**
SUPERVISOR(A):	WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO - COORDINADOR ADMINISTRATIVO ICBF	**FECHA DE SUSPENSION No 01:**		**FECHA DE REINICIO No 01:**	

						MODIFICACIONES									
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION #**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**EJECUTADO PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO TOTAL**		**SALDO POR EJECUTAR**	
ITEM No.	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 2" PARA EL CERRAMIENTO ACCESO PRINCIPAL INCLUYE SOLDADURA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EPÓXICO	UND	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 300.000,00
16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO	ML	17,00	$ 40.000,00	$ 680.000,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	17,00	$ 680.000,00
16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación	M2	23,32	$ 162.891,00	$ 3.798.618,00			-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	23,32	$ 3.798.618,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 41.928.442,00**				**$ 6.800.000,00**		**$ 11.805.598,32**		**$ 18.605.599,00**		**$ 23.322.843,00**
				ADMINISTRACION 22%	$ 9.224.257,24				$ 1.496.000,00		$ 2.597.231,63		$ 4.093.231,78		$ 5.131.025,46
				IMPREVISTOS 8%	$ 3.354.275,36				$ 544.000,00		$ 944.447,87		$ 1.488.447,92		$ 1.865.827,44
				UTILIDAD 7%	$ 2.934.990,94				$ 476.000,00		$ 826.391,88		$ 1.302.391,93		$ 1.632.599,01
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 557.648,28				$ 90.440,00		$ 157.014,46		$ 247.454,47		$ 310.193,81
				COSTOS INDIRECTOS	**$ 16.071.171,82**				**$ 2.606.440,00**		**$ 4.525.085,84**		**$ 7.131.526,10**		**$ 8.939.645,72**
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 57.999.613,82**				**$ 9.406.440,00**		**$ 16.330.684,16**		**$ 25.737.125,10**		**$ 32.262.488,72**
				PORCENTAJE (%)	**100,00%**				**16,22%**		**28,16%**		**44,37%**		**55,63%**

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**44,37%**
VALOR EJECUTADO DE LA OBRA EN ACTA PARCIAL No 02	**$ 16.330.684,16**
VALOR PENDIENTE DEL PRIMER PAGO (AIU Ítem 1.01)	**$ 2.606.440,00**
TOTAL	**$ 18.937.124,16**

VALOR EN LETRAS	**DIECIOCHO MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS, CON DIECISÉIS CENTAVOS, MDA/CTE**






MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO - ICBF REGIONAL PUTUMAYO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	1.11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	**UNIDAD:**			UND
			CANTIDAD CONTRATADA:			1,00


REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños				1		**1,00**
	TOTAL						**1,00**



Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	1.13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑADOS O EN MAL ESTADO	**UNIDAD:**			ML
			CANTIDAD CONTRATADA:			6,00


REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños	6			1		**6,00**
	TOTAL						**6,00**



Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	**UNIDAD:**			UND
			CANTIDAD CONTRATADA:			6,00

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños				6		**6,00**
	TOTAL						**6,00**



Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION	**UNIDAD:**			M2
			CANTIDAD CONTRATADA:			193,46

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños	25	7,7384	193,46	1		**193,46**
	TOTAL						**193,46**



Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	8.05	INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos	**UNIDAD:**			UND
			CANTIDAD CONTRATADA:			5,00

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños				5		**5,00**
	TOTAL						**5,00**




Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	8.08	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO	**UNIDAD:**			M2
			CANTIDAD CONTRATADA:			91,91

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD EJECUTADA
		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA (M2)	CANTIDAD	PESO KG/ML	
 	Casa Atrapasueños	36,764	2,5	91,91	1		**91,91**
	TOTAL						**91,91**




Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	**UNIDAD:**			UND
			CANTIDAD CONTRATADA:			4,00


REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños				4		**4,00**
	TOTAL						**4,00**



Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	9.02	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION	**UNIDAD:**			UND
			CANTIDAD CONTRATADA:			1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños				1		**1,00**
	TOTAL						**1,00**



Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO N°:	86002982025	**OBJETO:**	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DEACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO

CONTRATISTA:	SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO AL ACTA No 2**	**PERIODO:**	16/10/2025	a	15/11/2025
SUPERVISOR(A):	YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS					
ITEM Nº:	9.05	MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)	**UNIDAD:**			UND
			CANTIDAD CONTRATADA:			2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD EJECUTADA**
		LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**	**AREA (M2)**	**CANTIDAD**	**PESO KG/ML**	
 	Casa Atrapasueños				2		**2,00**
	TOTAL						**2,00**



Firma.
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
R/L SERVIACTIVA MG S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA