ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA C-OBRA-No. 001-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
NIT:	800073475-1
CONTRATISTA:	TECHNE SAS
IDENTIFICACION:	NIT. No. 900.282.761-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
IDENTIFICACION:	C.C. No. 1.053.615.046 DE PAIPA BOYACA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA COLINA SEGÚN CONVENIO ICCU 720-2025; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESPERANZA SEGÚN CONVENIO ICCU 795-2025; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR SAN JUANITO SEGÚN CONVENIO ICCU 819-2025 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
VALOR:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($434,896,756.00) M/CTE.
DURACION:	UN (01) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	05 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE MARZO DE 2026

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de la Vega Cundinamarca, la Arquitecta **LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO** Secretaria de Planeación e Infraestructura, como supervisor del Contrato, el Doctor **LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ** Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024, la señora **LAURA ROCIO GALINDO CASTRO** identificada con la cédula de ciudadanía C.C. No. 1.053.615.046 de Paipa, Boyacá, representante legal de la empresa **TECHNE SAS** identificada con NIT No. 900.282.761-0 como contratista y la señora **INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ** identificada con la cédula de ciudadanía C.C. No. 1.069.100.571 de Nemocon Cundinamarca, representante legal de la empresa **AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS** identificada con NIT No. 900.446.649-9 como interventoría, con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de obra No. C-OBRA-No. 001-2026.

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026.

ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipio

DR. LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024

Laura Galindo
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
C.C 1.053.615.046 de Paipa, Boyaca
R.L TECHNE SAS

Lorena Gómez
INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
C.C. 1.069.100.571 de Nemocón, Cundinamarca
R.L AGROAMBIENTAL INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES SAS