MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
23 FEB 2026
Hora: 8:35 AM
Quien Recibe:

ACTA No. 002 DE RECIBO PARCIAL 001

CONTRATO No.	**075 DE 2026**
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS."
CONTRATISTA	NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ CC.1152472243
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 14.400.000,00
VALOR ACTA No. 002 RECIBO PARCIAL No. 001	$ 3.600.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.600.000,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3.600.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 10.800.000,00

En el Municipio de Puerto Boyacá a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año 2026, se reunieron, el Arquitecto **ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ** secretario de Obras Públicas Municipal en calidad de Supervisor del contrato **NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ** en calidad de Contratista, del Contrato de Prestación de Servicios, con el fin de realizar recibo parcial del objeto del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago de recibo parcial Nº 01 del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de supervisión los cuales forman parte integral de la presenta acta.
TERCERO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 14.400.000,00
2	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3.600.000,00
3	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.600.000,00
4	SALDO POR EJECUTAR	$ 10.800.000,00

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año 2026.

ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
Secretario de Obras Publicas Municipal
Supervisor

NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
Contratista

Revisó: Arq. RODRIGO CRUZ