GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	1						
SUPERVISIÓN	X						
INTERVENTORÍA	☐						
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐	
PERIODO DE INFORME	Desde:	19/01/2026		Hasta:	31/01/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	26AS151F2575		
	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	29/10/2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa – Convenio Interadministrativo		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			26AS151F2575 Sistema Electrónico para la contratación pública SECOP II		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			19/01/2026		
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de MACEO - Antioquia, no certificado en educación, para la vigencia 2026					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		MUNICIPIO DE MACEO		
	NIT		890.980.958-3		
VALOR [$]:	INICIAL:		SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 673.267.345)		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 673.267.345)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500066326 Por $ 410.693.080 recursos departamento		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		19/01/2025		
	RPC NUMERO:		4500066328 Por $ 262.574.265 recursos UApA		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		19/01/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			19/01/2026	30/11/2026	

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/11/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	GLORIA AMPARO HOYOS YEPES 43.051.787 LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE 43.739.583 DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 43.492.327 Designación con radicado N° 2026020002443 del 16/01/2026			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		9 %			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		0%			

% DE EJECUCION FISICA: Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de 11.630 raciones de las 129.093 establecidas en el convenio en el periodo de 19 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.

% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de MACEO. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 de 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa, mediante la celebración del convenio interadministrativo N°26AS151F2575 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa común que conforme el municipio para la operación del programa, con lo que se busca permitir aunar esfuerzos para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio.

En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del Presupuesto General de la Nación - PGN, se priorizó el valor de los víveres que conforman los menús del ciclo de menú y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos, item´s estos que deben ser priorizados por el municipio en la

destinación de los recursos del convenio interadministrativo. No obstante, de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinación para los demás item´s contemplados en el Decreto 1852 de 2015.

El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 129.093 raciones, durante 111 días calendario escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Modalidad PAE	Beneficiarios	Días calendario Escolar	Raciones Totales
Regular CAJM/CAJT	1.163	111	129.093

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

N° sedes RPS	N° sedes RI	N° sedes CCT	Total sedes priorizadas	N° cupos RPS	N° cupos RI	N° cupos CCT	Total cupos
18	0	0	18	1.163	0	0	1.163

Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

Tipo de contrato	N° manipuladoras área urbana	N° manipuladoras área rural	Total
Obra labor	6	19	25

En el contrato entre el municipio y el operador, publicado en SECOP II, se identifica que el municipio conformó la bolsa común, tal como se detalla a continuación:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Sin IVA)	VALOR TOTAL (Sin IVA)
1. RACIONES ALIMENTARIAS (Global)					
1.1	**PAE REGULAR (Minuta para preparar en sitio)** De acuerdo a los anexos incluidos en el SECOP II (link del presente proceso) para el proceso contractual CA-SG-001-2026. *Incluye ración, logística de entrega, estampillas.*	Ración	129.093	$3.850	$497.008.050
				Subtotal	**$497.008.050**
2. TRANSPORTE RACIONES					
2.1	Transporte (en vehículo de alimentos) de las raciones alimentarias hasta el la I.E. o el C.E.R.	Ración	129.093	$269	$34.726.017
				Subtotal	**$34.726.017**
3. PAGO MANIPULADORAS (Persona X 111 días)					
3.1	Valor día manipuladora de 4 horas (13 personas * $ 68.966)	Día	111	$896.558	$99.517.938
3.2	Valor día manipuladora de 5 horas (1 personas * $ 78.611)	Día	111	$78.611	$8.725.821
3.3	Valor día manipuladora de 7 horas (11 personas * $100.676)	Día	111	$1.107.436	$122.925.396
3.4	Costos inderectos - Administración	Mes	7	$2.022.579	$14.158.053
				Subtotal	**$245.327.208**
4. ASEO					
4.1	Cepillo de mano para lavar	Unidad	20	$6.000	$120.000
4.2	Blanqueador cjx12 berhlan 5,25 (x 3800)	Botella	20	$12.605	$252.101
4.3	Bolsa negra 65x90 (x 50)	Paquete	20	$18.824	$376.471
4.4	Escoba + cabo metálico suave s/m (repuesto)	Unidad	25	$18.000	$450.000
4.5	Trapeadora microfibra cabo metálico	Unidad	30	$18.000	$540.000
4.6	Recogedor banda con palo	Unidad	30	$8.600	$258.000
4.7	Desengrasante (x500 gr)	Caja	30	$5.042	$151.261
4.8	Detergente cuida manos (x1000 gr)	Bolsa	30	$7.563	$226.891
4.9	Jabón en polvo (x1000 gr)	Bolsa	30	$7.983	$239.496
4.10	Esponja oro plata (x 12 uni)	Paquete	30	$2.941	$88.235
4.11	Esponjilla	Paquete	30	$2.314	$69.429
4.12	Lavaplatos crema (x 1000 gr)	Caja	30	$9.244	$277.311
4.13	Toalla microfibra	Unidad	30	$4.118	$123.529
				Subtotal	**$3.172.723**
5. OTROS					
5.1	Examen de Frotis faríngeo, KOH uñas, Coprológico	Global	30	$112.000	$3.360.000
5.2	Examen Médico Laboral a manipuladoras de alimentos	Unidad	30	$112.000	$3.360.000
5.3	**UNIFORMES** Gorro, delantal plástico, camisa con cierre, pantalón, zapata con suela antideslizante, tapabocas.	Unidad	30	$215.000,0	$6.450.000
				Subtotal	**$ 13.170.000**
				SUBTOTAL	**$ 793.403.998**
				IVA	**$ 342.897**
				TOTAL	**$ 793.746.895**

En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 19/01/2026. De acuerdo con la modalidad de atención y la frecuencia entrega de víveres a las instituciones y sedes educativas, a la fecha de corte del presente informe el municipio debió ejecutar raciones así:

Periodo Consumo	Días	Modalidad	Cupos	Raciones
19/01/2026 al 30/01/2026	10	RPS	1.163	11.630
Total	**10**			11.630

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para la elaboración del informe de seguimiento N°1, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, desde lo técnico Gloria Amparo Hoyos Yepes, desde lo financiero Liliana María Pérez Bustamante y desde lo jurídico Diana Janeth Serna Saldarriaga.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Realiza proceso selección Contratación Régimen Especial, el cual fue adjudicado el 16/01/2026, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

N° Proceso SECOP	N° Contrato	Nombre operador/ cedula o NIT	Valor contrato	Días contratados	Plazo ejecución	Valor de la ración
CA-SG-001-2026	CA-SG-001-2026	Asociación expertos Profesionales en Servicios Sociales Integrales - EPSI NIT 811.042.638-0	$ 793.746.895	111	Once (11) meses	$ 3.850

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	9%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	0%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Ejecutar el objeto del convenio de conformidad con el alcance y con sujeción a los lineamientos	9%	9%	Sistema Electrónico para la contratación	Para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio para la

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
técnicos y administrativos que rigen la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE y los ciclos de menú diseñados por el Departamento de Antioquia, disponiendo para ello de las acciones administrativas, operativas, económicas y contractuales necesarias para la entrega efectiva del complemento alimentario bajo cualquiera de las modalidades de atención del servicio establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA: ▪ Modalidad preparada en sitio, como principio general para la atención. ▪ Comida caliente transportada, en caso tal que no se cuente con las condiciones para la implementación de la modalidad preparada en sitio. ▪ Modalidad industrializada, debe considerarse como última opción teniendo en cuenta las condiciones para su implementación (Artículo 6 Resolución UApA 0335 de 2021, Anexo técnico Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE numeral 4.1.3) Esta modalidad deberá estar debidamente soportada y con acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento estableciendo el periodo de tiempo durante el cual se implementará, información que deberá ser enviada a la supervisión previamente			pública SECOP II N° proceso CA-SG-001-2026 Contrato CA-SG-001-2026 Avance sistema de carpetas allegado el 17/02/2026	operación del PAE, el municipio de Maceo realizó proceso de selección de contratación Régimen Especial identificado en el SECOP II como CA-SG-001-2026, adjudicado a ASOCIACIÓN EXPERTOS PROFESIONALES EN SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES-EPSI NIT 811.042.638-0, con número de contrato CA-SG-001-2026 Objeto: Integrar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes formalmente matriculados en las instituciones educativas del municipio de Maceo-Antioquia para la vigencia 2026 y bajo la figura de convenio de Asociación reglamentada por el Decreto 092 de 2017 Valor: $ 793.746.895 Aporte gobernación: $673.267.345 Aporte municipio: SGP alimentación escolar: $82.748.613 Plazo: Once (11) meses Inicio: 16/01/2026

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
para verificar la pertinencia y cumplimiento de requisitos. ▪ Los municipios deben generar los mecanismos para garantizar, junto al operador, la adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y a sus organizaciones, en el porcentaje mínimo de compra local establecido en la legislación nacional vigente, destinado a la compra de alimentos. Soportando las mismas con los documentos que sean indicados por el Departamento de Antioquia. ▪ Deberá atenderse los beneficiarios matriculados de forma oficial en el SIMAT que cumplan los criterios de priorización realizando el registro de la estrategia de Alimentación Escolar (caracterización) según la Resolución 00335 de 2021, Resolución 18858 del 2018 y Resolución 374 de 2024, sin superar los cupos definidos diariamente y durante los días del calendario escolar, para la modalidad regular y la modalidad de jornada única (Si aplica JU), diligenciando los formatos indicados por la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y por la Entidad				Supervisor: Para el inicio del contrato la supervisora del contrato fue Angela Patricia Ramirez Cano- Secretaria General y de Gobierno (E) Para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE, se ha adoptado la modalidad de preparación de ración en sitio. El municipio inició la ejecución del Programa de Alimentación Escolar el 19 de enero de 2026; a la fecha de corte del presente informe, ha venido desarrollando la operación del programa conforme a lo previsto, registrando avances en la prestación del servicio según la información reportada. Como evidencia de lo anterior, se relaciona en el presente informe y de acuerdo a los periodos de entrega, la ejecución así: **Ejecución de raciones** Raciones convenio: 129.093 Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.: 11.630 Raciones que faltan por ejecutar: 117.463 Total, porcentaje de ejecución: 9%

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Territorial Certificada – ETC.				En cuanto al componente de calidad de los alimentos, el municipio reportó lo siguiente: Fichas técnicas de Panificados, granos, lácteos y cárnicos; además guía sanitara de transporte de carne y autorización sanitaria. Para compras locales de alimentos el municipio reportó en el formato destinado para ello, con un porcentaje de compra para el mes de enero del 19,49%, además reportó evidencia de la inscripción del contrato en COMPAN. Información verificada por el supervisor técnico.
TOTAL	**9%**	**9%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de obligaciones (9% suma / 1 que son las obligaciones = 9%). Corresponde a las raciones suministradas por el conveniente durante el periodo de seguimiento.

Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (9% suma / 1 que son las obligaciones = 9%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:


Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio No. 26AS151F2575 suscrito entre las partes municipio de MACEO y Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales.

No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
2. El municipio deberá garantizar junto con el operador el personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato. Además, deberá cumplir o verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos. El municipio apropiará los recursos y realizará las gestiones necesarias para controlar y mitigar cualquier tipo de riesgos o contingencias que se presenten con el personal manipulador de alimentos de los establecimientos educativos.	Cumple	Sistema Electrónico para la contratación pública SECOP II N° proceso CA-SG-001-2026 Contrato CA-SG-001-2026 Avance de sistema de carpetas allegado el 17/02/2026	El municipio mediante el contrato con el operador indicó las siguientes obligaciones, en su numeral: 3. Personal Requerido El contratista Dispondrá del personal mínimo así: "*Con el fin de garantizar las preparaciones de alimentos en cada uno de los dieciocho (18) establecimientos educativos, el operador deberá realizar la contratación de las procesadoras de alimentos requeridas para la prestación del servicio requerido para la ejecución del programa y acorde a los lineamientos técnicos del programa. A este personal, el operador deberá realizar las afiliaciones y los pagos de seguridad social a que haya lugar, riesgos laborales nivel III, en frecuencia quincenal se les deberá cancelar en una cuenta de ahorros los honorarios de la labor realizada, cuyo pago estará sujeto a los días efectivamente atendidos con preparación de alimentos acorde al calendario escolar. El pago a las manipuladoras no estará condicionado y/o supeditado al desembolso de dineros por parte de la Gobernación y/o el Municipio al proveedor"* En las actividades a desarrollar, en los literales, descritos a continuación indica lo siguiente: jj) La contratación de los manipuladores de alimentos se hace a través de una

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			especie de contrato laboral, acudiendo a criterios que pudieran adaptarse a las condiciones de la generalidad, pero sin desconocer sus derechos, sino al contrario, reconocer que quienes cumplen la labor, puedan acceder a un reconocimiento económico. Se tuvo en cuenta la jornada parcial establecida en el Código Laboral Colombiano, con una jornada máxima de 8 horas diarias y un mínimo de 4. En este tipo de contrato, el manipulador sigue estando bajo la dependencia o subordinación continua del empleador, o sea del operador del PAE, pero su jornada laboral se limita a unas pocas horas al día, algunos días a la semana, o algunas semanas al mes, Y a cambio de la prestación personal del servicio, el manipulador a tiempo parcial recibe una remuneración o salario proporcional a las horas trabajadas. zz) La modalidad de contratación para el personal manipulador de alimentos, de acuerdo a lo contemplado en la ley y estipulado por el departamento, deberá ser como COTIZANTE 51, que se aplica precisamente para el Trabajador de tiempo parcial, este se usa para realizar aportes a Sistemas Generales de Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar de aquellos trabajadores que laboren periodos inferiores a 30 días en el mes. Y para este tipo de cotizante no se realizan aportes al Sistema General de Salud, por encontrarse vinculados al Régimen Subsidiado o como beneficiario del Régimen Contributivo. aaa) El personal manipulador de alimentos debe estar como COTIZANTE TIPO 51 para el caso de afiliación al Sistema de Seguridad Social, donde no es exigible la cotización al Sistema General de Salud, por encontrarse vinculados al Régimen Subsidiado o como beneficiario del régimen contributivo durante los días de atención del calendario escolar.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			En el sistema de carpetas; se evidenciaron los siguientes soportes: - Soporte de entrega de dotación y registro fotográfico - Relación de manipuladoras de alimentos contratadas en formato del operador - Soportes de capacitación al personal en temas relacionados con Buenas Prácticas de Manufactura, Seguridad y Salud en el Trabajo Y en los soportes contractuales envía lo siguiente:  Información verificada por el supervisor técnico.
5. El municipio deberá realizar acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa, realizando seguimiento en los establecimientos educativos, buscando acciones para minimizar los riesgos particularmente los referentes a las actividades dentro del comedor escolar, realizar verificación de la entrega de víveres y transporte de alimentos, soportando las mismas documentalmente. Deberá articular con los Técnicos del Área de Salud – TAS las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos educativos, las bodegas de los proveedores o lugar de entrega de los complementos alimentarios. La Entidad	Cumple	Sistema de carpetas allegado el 17/02/2026 y visitas en territorio	El municipio aporta evidencias de visitas a las siguientes sedes educativas por parte del enlace municipal: Sede educativa: I.E Cristo Rey — Fecha de visita: 27/01/2026 El municipio se encuentra en proceso de recopilación de soportes de acompañamiento en la entrega de víveres, condiciones de transporte y articulaciones con el Técnico del Área de la Salud-TAS. Así mismo se encuentra en el proceso de conformación de Comités de Alimentación Escolar, de cada una de las sedes educativas del municipio Información verificada por el supervisor técnico.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Territorial junto con el operador para PAE deberán garantizar la entrega de los productos y alimentos en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad. Definir estrategias para la inclusión y participación de todos los actores sociales involucrados en el PAE: estudiantes, docentes, padres de familia, y comunidad en general, tales como: ▪ Conformación de los CAE en las Instituciones Educativas. ▪ Promover la creación y fortalecimiento de veedurías ciudadanas. ▪ Participar de las mesas púbicas del PAE. ▪ Establecer mecanismos de comunicación efectiva con la comunidad educativa, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. ▪ Planear y ejecutar acciones de educación y sensibilización en temas de alimentación saludable, dirigidas a la comunidad educativa.			
6. Durante la ejecución y al terminar la ejecución del convenio, presentar informes de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera e informe final donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar y los respectivos soportes para el debido cierre contractual, al igual que órdenes de pago, comprobantes de egreso de los recursos del	N/A	Sistema Electrónico para la contratación pública SECOP II N° proceso CA-SG-001-2026 Contrato CA-SG-001-2026 Avance sistema de carpetas allegado el 17/02/2026	En el contrato CA-SG-001-2026, se identifican los item´s en los cuales se invertirán los recursos tanto del convenio interadministrativo como los destinados por el municipio para la operación del PAE. La ejecución del convenio interadministrativo inicio el 19/01/2026, lo que demuestra un tiempo de ejecución de 10 días calendario escolar de los 111 proyectados. Por lo anterior, al seguimiento aún no se han realizado pagos al operador y el contrato se encuentran en ejecución. Información verificada por el supervisor técnico.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
convenio y soportes de transferencia de los rendimientos financieros generados a la cuenta maestra del departamento de Antioquia de recursos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y/o recursos del departamento de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto se impartan por parte de la ETC Antioquia, así como el acta de terminación y en caso de tenerla, el acta de liquidación de quien(es) ejecutó el PAE para proceder con la liquidación del convenio entre el departamento y el Municipio.			

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan, de conformidad al PAC asignado al departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y los desembolsos de recursos definidos para la ejecución.	N/A	N/A	No se han tramitado desembolsos al municipio.
2. Socializar con los equipos interdisciplinarios asignados para el PAE municipal, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Antioquia, apoyar en la solución de dificultades, cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE y brindar asesoría técnica, jurídica y financiera.	Cumple	Convenio Interadministrativo Correo electrónico	Como parte de la planeación para la operación del PAE en la vigencia 2026, en el mes de agosto se emite y envía a los municipios, la Circular radicado 2025090000168 del 14/08/2025, con asunto INFORMACIÓN PARA EL INICIO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN LA VIGENCIA 2026, en la cual se indica: El valor estimado de cofinanciación bajo el esquema de bolsa común, se determinó aplicando los criterios establecidos en la Resolución 00335 de 2021, en el Decreto 1852 de 2015 y respondiendo a los indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027, así: 1. Componente alimentario y nutricional de víveres (raciones) • Costeo de los ciclos de menú propuestos por el departamento Antioquia para modalidad de atención ración preparada en sitio complemento alimentario am/pm (regular) y tipo almuerzo para la estrategia jornada única, y para el caso del modelo de atención con enfoque diferencial y rural disperso, ciclo de menú concertado con las comunidades según su aplicabilidad. Determinación del número de cupos por modalidad de atención (PAE Regular PAE Jornada Única y PAE con enfoque diferencial) que se proyecta a partir del Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT con corte definido durante el periodo de planeación, aplicando criterios de priorización establecidos con la Resolución 00335 de 2021, teniendo en cuenta los escolares que se encuentran en la modalidad oficial de matrícula contratada en sedes rurales y modalidad oficial de preescolar semiescolarizado/itinerante del departamento que cumplen criterios de priorización para

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			ser objeto de atención. Es importante aclarar que, para la modalidad de atención de Jornada Única, se contempla sólo la entrega de complemento alimentario tipo almuerzo. 2. Componente proyección personal manipulador de alimentos • La proyección de los recursos se realiza bajo la consideración de contrato por obra o labor. Donde el cálculo de los valores económicos para el reconocimiento se realiza sobre esta perspectiva y comprende los componentes básicos y necesarios para la modalidad de Seguridad Social de Cotizante 51 en tanto se liquidan las prestaciones sociales de manera proporcional al tiempo laborado a excepción de la salud, puesto que el ordenamiento jurídico permite que los trabajadores sujetos a esta modalidad continúen en el régimen subsidiado en caso de estarlo. Se proyecta teniendo en cuenta el número de días calendario escolar efectivo por mes para la atención de los beneficiarios del programa y 1 día adicional por mes para contemplar el reconocimiento del tiempo dispuesto para realizar acciones de limpieza profunda, recepción y almacenamiento de víveres y/o asistencia a capacitación. Se envía Circular N°006 de 2025 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender con asunto: Directrices para garantizar el inicio oportuno del

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2026. En el mes de noviembre de 2025, se socializa ciclos de menú diseñados por el departamento de Antioquia para la operación del PAE, acompañado de la lista de intercambio y la guía de preparación Se envía Circular 2026090000014 con asunto Registro cupos estrategia permanencia escolar - caracterización SIMAT PAE 2026, con la finalidad de dar orientaciones respecto al registro de beneficiarios en la estrategia de permanencia Alimentación Escolar en el Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT desde inicio de la operación en las instituciones educativas oficiales. Se envía Circular Externa N°001 de 2026 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender con asunto: Elementos a tener en cuenta sobre la contratación y uso eficiente de los recursos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en 2026. En el mes de enero de 2026, mediante correo electrónico con asunto: ORIENTACIONES MANEJO DEL SISTEMA DE CARPETAS PAE 2026. Se socializa el mecanismo mediante el cual los municipios enviarán los soportes documentales que dan cuenta de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los compromisos del convenio. Es

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			así como se crea el sistema de carpetas, instrumento en el cual se realizará el cargue de los documentos producidos por el municipio, como fuente de verificación de cada uno de los cuatro (4) compromisos establecidos en el convenio sin pasar por alto la normatividad que rige el Programa de Alimentación Escolar.
3. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Radicado N° 2026020002443 del 16/01/2026	Designación supervisión colegia al convenio interadministrativo: Técnica: Gloria Amparo Hoyos Yepes Financiera: Liliana María Pérez Bustamante Jurídica: Diana Janeth Serna Saldarriaga Se realiza seguimiento al inicio de la ejecución del convenio y por ende inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar, mediante comunicación telefónica y electrónica, con la administración municipal y el enlace PAE; además en visita a territorio por parte del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión.
4. Rendir periódicamente los informes sobre la ejecución de este convenio y el manejo de sus recursos, ante los beneficiarios, la comunidad en general y los organismos públicos y privados cuando lo requieran.	Cumple	Informes a entes de control Informes UApA	Se reporta el seguimiento realizado desde la supervisión, al proceso de selección del operador para la operación del PAE, por parte del municipio.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S)**	**OTROS UApA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 410.693.080	$ 0	$ 262.574.265	$ 673.267.345
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 410.693.080	$ 0	$ 262.574.265	$ 673.267.345
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7. Recursos ejecutados	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8. Recursos no ejecutados	$ 410.693.080	$ 0	$ 262.574.265	$ 673.267.345

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para el momento de la estructuración de los documentos precontractuales, no se tenía conocimiento del incremento del salario mínimo, por lo que en la proyección presupuestal realizada en la vigencia 2025 para ejecución en la vigencia 2026, se contempló un aumento en el salario mínimo mensual legal vigente – SMMLV, del 9,5% valor este que fue superado por el aumento establecido mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. Por ello, se hace necesario realizar ajuste presupuestal en el convenio interadministrativo llevando ello a la realización de adición y modificación.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
26/01/2026	Presencial: Socialización sistema de carpetas y seguimiento administrativo	Con el fin de brindar el apoyo a la supervisión, se realizó asesoría en el municipio Maceo y se aplicó el formato de verificación técnica en territorio del Programa de Alimentación Escolar – PAE además se socializó el sistema de carpetas vigencia 2026, de manera detallada y se recopilaron soportes correspondientes a la obligación 1
27/01/2026	Presencial: Verificación en sede educativa rural	Se generan las siguientes recomendaciones: • Se recomienda realizar capacitación constante al personal Manipulador de Alimentos en temas relacionados con manejo higiénico sanitario, donde se incluya específicamente la importancia de los registros de las actividades referidas en el Plan de Saneamiento Básico • Gestionar con el operador el cumplimiento del

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		rotulado de alimentos de acuerdo a la normativa vigente.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. Los recursos del convenio interadministrativo, se desembolsarán de la siguiente forma:

▪ PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 70% del total del convenio, previa acreditación de los siguientes documentos:
1. Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de Antioquia y el municipio, al presupuesto del municipio.
2. Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudios previos).
3. Para cada proceso contractual que realice el municipio para la operación del PAE, deben realizar y presentar el análisis de mercado y estudio de costos que ampara la contratación realizada por el municipio.
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a dicha contratación.
5. Certificado de Registro Presupuestal Comprometido - RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.
6. Propuesta económica o cotización final debidamente detallada por cada uno de los ítems objeto del estudio de costos.
7. Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.
8. Otro sí, (modificación, prórrogas, adiciones), si aplica.
9. “Relación de Contratación y Pago a Personal Manipulador de Alimentos” en formato establecido por la Gobernación de Antioquia. (Relacionar únicamente lo que corresponde a la contratación).
10. Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique).
11. Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, de cada proceso contractual.
12. Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015), de cada proceso contractual.
13. Acta de aprobación de garantías solicitadas, de cada proceso contractual.
14. Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual.
15. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivos de Excel y PDF éste último firmado el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando únicamente la información correspondiente a fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos expedido por la UApA.

• SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del total del convenio previa acreditación de los siguientes documentos:
1. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.
2. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.
3. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
4. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.

5. Formato - Registro y Control diario de asistencia, debidamente firmado por el docente del establecimiento educativo.
6. Contratos del personal manipulador de alimentos.
7. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes.
8. Pago salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a manipuladoras mes a mes.
9. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador, mes a mes.
10. Certificado acumulado del pago a manipuladoras de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
11. Soportes de pago del municipio al operador (cuentas de cobro o facturas, órdenes de pago, egresos etc.), producto de la operación y ejecución del PAE, mínimo por el total de los recursos desembolsados, correspondientes al 60%.
12. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste último firmado por el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (cuentas de cobro, facturas electrónicas, órdenes de pago, egresos, etc.), discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos.
13. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera.

PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 y obligación N°4 en su totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender # UApA.

Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION – DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSION EDUCATIVA, se requiere que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

1. Cuenta de Cobro o factura electrónica, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con NIT. No. 890.900.286-0.
2. Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de Alimentación Escolar – PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria.
3. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al día por estos conceptos, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado.
4. Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales.
5. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del municipio, actualizado con el año en curso.
6. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con el año en curso

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	29/10/2025	$ 673.267.345		$ 0		$ 673.267.345	
Adiciones	N/A	N/A				$ 673.267.345	
TOTALES		$ 673.267.345	$ 0	$ 0	$ 0		

7. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, mediante planilla N° 9499475700 con fecha pago 10/02/2026.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890980958	3	MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS PUBLICAS	Carrera 30 30-32	MACEO-ANTIOQUIA	8640209	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51435732	9499475700	E	2026/02/13	2026/02/10	BANCO DAVIVIENDA	0	531,199,900

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

8. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

9. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.


10. ANOTACIONES ADICIONALES

Es de aclarar que, para el momento de la estructuración de los documentos precontractuales, no se tenía conocimiento del incremento del salario mínimo, por lo que en la proyección presupuestal realizada en la vigencia 2025 para ejecución en la vigencia 2026, se contempló un aumento en el salario mínimo mensual legal vigente – SMMLV, del 9,5% valor este que fue superado por el aumento establecido mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. Por ello, se hace necesario realizar ajuste presupuestal en el convenio interadministrativo llevando ello a la realización de adición y modificación.

11. ANEXOS

Planilla pago aportes a la Seguridad Social

Para constancia, se firma la presente acta el 20/02/2026.



GLORIA AMPARO HOYOS YEPES
Supervisora Técnica



LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE
Supervisora Financiera



DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
Supervisor Jurídico

	NOMBRE	*FIRMA*	*FECHA*
Proyectó:	Gloria Cristina Castaño Zuluaga - Profesional técnico apoyo a la supervisión		19/02/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890980958	3	MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS PUBLICAS	Carrera 30 30-32	MACEO-ANTIOQUIA	8640209	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51435732	9499475700	E	2026/02/13	2026/02/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$31,199,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS PUBLICAS (23 Afiliados)																						**$80,375,393**	**$12,861,500**			**$80,375,393**	**$10,048,300**			**$77,947,398**	**$3,112,200**			**$80,375,393**		**$1,284,200**		**$77,772,307**	**$3,893,700**		**$31,199,900**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)																						**$52,708,984**	**$8,434,400**			**$52,708,984**	**$6,589,500**			**$52,708,984**	**$2,102,100**			**$52,708,984**		**$251,200**		**$52,533,893**	**$2,629,900**		**$20,007,100**
Ciudad: MACEO Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)																						**$52,708,984**	**$8,434,400**			**$52,708,984**	**$6,589,500**			**$52,708,984**	**$2,102,100**			**$52,708,984**		**$251,200**		**$52,533,893**	**$2,629,900**		**$20,007,100**
1	CC	1046909221	ALZATE ALZATE WENDY ESTEFANIA																	230301	20	$3,328,536	$532,600	EPS010	20	$3,328,536	$416,100	CCF04	20	$3,328,536	$133,200	14-25	20	$3,328,536	0.522%	$17,400	20	$3,328,536	$166,600	No	$1,265,900
2	CC	1046909221	ALZATE ALZATE WENDY ESTEFANIA													X				230301	10	$1,664,268	$266,300	EPS010	10	$1,664,268	$208,100	CCF04	10	$1,664,268	$66,600	14-25	10	$1,664,268	0.000%	$0	10	$1,664,268	$83,500	No	$624,500
3	CC	32191374	CATAÑO BERRIO EDITH MARCELA																	25-14	30	$4,992,803	$798,900	EPS037	30	$4,992,803	$624,200	CCF04	30	$4,992,803	$199,800	14-25	30	$4,992,803	0.522%	$26,100	30	$4,992,803	$249,800	No	$1,898,800
4	CC	1037368144	CUARTAS MARIN MARIA YOLANDA																	25-14	30	$2,531,878	$405,200	EPS037	30	$2,531,878	$316,500	CCF04	30	$2,531,878	$101,300	14-25	30	$2,531,878	0.522%	$13,300	30	$2,531,878	$126,800	No	$963,100
5	CC	21863604	DUQUE CORDOBA GLORIA ELENA																	25-14	27	$1,923,264	$307,800	EPS037	27	$1,923,264	$240,500	CCF04	27	$1,923,264	$77,000	14-25	27	$1,923,264	0.522%	$10,100	27	$1,923,264	$96,400	No	$731,800
6	CC	21863604	DUQUE CORDOBA GLORIA ELENA											X						25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$21,900	CCF04	3	$175,091	$0	14-25	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	No	$50,000
7	CC	1037650212	GIRALDO RINCON DANIELA																	230301	30	$2,829,337	$452,700	EPS010	30	$2,829,337	$353,700	CCF04	30	$2,829,337	$113,200	14-25	30	$2,829,337	0.522%	$14,800	30	$2,829,337	$141,600	No	$1,076,000
8	CC	1037368414	GOMEZ CASTAÑO MARLLY JHOANA																	25-14	30	$2,829,337	$452,700	EPS037	30	$2,829,337	$353,700	CCF04	30	$2,829,337	$113,200	14-25	30	$2,829,337	0.522%	$14,800	30	$2,829,337	$141,600	No	$1,076,000
9	CC	1017154494	JIMENEZ TEJADA JENNIFFER																	230201	30	$2,275,702	$364,200	EPS037	30	$2,275,702	$284,500	CCF04	30	$2,275,702	$91,100	14-25	30	$2,275,702	0.522%	$11,900	30	$2,275,702	$113,900	No	$865,600
10	CC	98483397	MARTINEZ OQUENDO CESAR EMILIO																	25-14	30	$2,829,337	$452,700	EPS037	30	$2,829,337	$353,700	CCF04	30	$2,829,337	$113,200	14-25	30	$2,829,337	0.522%	$14,800	30	$2,829,337	$141,600	No	$1,076,000
11	CC	43609920	MARTINEZ JIMENEZ LINA MARIA																	25-14	25	$3,621,939	$579,600	EPS010	25	$3,621,939	$452,800	CCF04	25	$3,621,939	$144,900	14-25	25	$3,621,939	0.522%	$19,000	25	$3,621,939	$181,400	No	$1,377,700
12	CC	43609920	MARTINEZ JIMENEZ LINA MARIA													X				25-14	5	$724,388	$116,000	EPS010	5	$724,388	$90,600	CCF04	5	$724,388	$29,000	14-25	5	$724,388	0.000%	$0	5	$724,388	$36,500	No	$272,100
13	CC	71795750	MIRA OSORIO ALIRIO ALONSO																	25-14	30	$6,378,254	$1,020,600	EPS010	30	$6,378,254	$797,300	CCF04	30	$6,378,254	$255,200	14-25	30	$6,378,254	0.522%	$33,300	30	$6,378,254	$319,000	No	$2,425,400
14	CC	21863305	RAMIREZ CANO ANGELA PATRICIA																	25-14	30	$4,992,803	$798,900	EPS037	30	$4,992,803	$624,200	CCF04	30	$4,992,803	$199,800	14-25	30	$4,992,803	0.522%	$26,100	30	$4,992,803	$249,800	No	$1,898,800
15	CC	71450850	RIOS MARQUEZ SERGIO IVAN																	25-14	30	$2,829,337	$452,700	EPS037	30	$2,829,337	$353,700	CCF04	30	$2,829,337	$113,200	14-25	30	$2,829,337	0.522%	$14,800	30	$2,829,337	$141,600	No	$1,076,000
16	CC	32190951	SALAZAR MUÑETON ELICEHT ANDREA																	230301	30	$2,404,455	$384,800	EPS037	30	$2,404,455	$300,600	CCF04	30	$2,404,455	$96,200	14-25	30	$2,404,455	0.522%	$12,600	30	$2,404,455	$120,500	No	$914,700
17	CC	1020394034	SOSA GOMEZ CAROLINA ANDREA																	25-14	20	$4,252,170	$680,400	EPS010	20	$4,252,170	$531,600	CCF04	20	$4,252,170	$170,100	14-25	20	$4,252,170	0.522%	$22,200	20	$4,252,170	$212,800	No	$1,617,100
18	CC	1020394034	SOSA GOMEZ CAROLINA ANDREA													X				25-14	10	$2,126,085	$340,200	EPS010	10	$2,126,085	$265,800	CCF04	10	$2,126,085	$85,100	14-25	10	$2,126,085	0.000%	$0	10	$2,126,085	$106,500	No	$797,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)																						**$9,843,739**	**$1,575,200**			**$9,843,739**	**$1,230,600**			**$7,415,744**	**$296,900**			**$9,843,739**		**$102,900**		**$7,415,744**	**$371,800**		**$3,577,400**
Ciudad: MACEO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																						**$9,843,739**	**$1,575,200**			**$9,843,739**	**$1,230,600**			**$7,415,744**	**$296,900**			**$9,843,739**		**$102,900**		**$7,415,744**	**$371,800**		**$3,577,400**
19	CC	32190533	CASTRILLON MARIN LILIANA MARIA							X										25-14	30	$2,163,029	$346,100	EPS040	30	$2,163,029	$270,400	CCF04	30	$2,163,029	$86,600	14-25	30	$2,163,029	1.044%	$22,600	30	$2,163,029	$108,400	No	$834,100
20	CC	1037369481	MENDOZA PEREZ TATIANA ISABEL							X		X								25-14	30	$2,604,216	$416,700	EPS037	30	$2,604,216	$325,600	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$2,604,216	1.044%	$27,200	30	$1,750,905	$87,800	No	$927,400
21	CC	1039700227	MUÑOZ ORREGO ERIKA JULIANA							X		X								25-14	30	$2,529,534	$404,800	EPS040	30	$2,529,534	$316,200	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$2,529,534	1.044%	$26,500	30	$1,750,905	$87,800	No	$905,400
22	CC	22030160	VANEGAS MAZO MARIA GIRLEZA							X		X								230201	30	$2,546,960	$407,600	EPS037	30	$2,546,960	$318,400	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$2,546,960	1.044%	$26,600	30	$1,750,905	$87,800	No	$910,500

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (3 Afiliados)																							**$11,896,051**	**$1,903,500**			**$11,896,051**	**$1,487,200**			**$11,896,051**	**$476,000**			**$11,896,051**		**$517,600**		**$11,896,051**	**$595,300**		**$4,979,600**
Ciudad: MACEO Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							**$11,896,051**	**$1,903,500**			**$11,896,051**	**$1,487,200**			**$11,896,051**	**$476,000**			**$11,896,051**		**$517,600**		**$11,896,051**	**$595,300**		**$4,979,600**
23	CC	71450835	ALZATE CARDENAS LUIS ERNESTO							X											25-14	30	$3,872,259	$619,600	EPS037	30	$3,872,259	$484,100	CCF04	30	$3,872,259	$154,900	14-25	30	$3,872,259	4.350%	$168,500	30	$3,872,259	$193,800	No	$1,620,900
24	CC	1037369032	MADRID CATAÑO YENIFER MARCELA																		230301	30	$3,735,575	$597,700	EPS037	30	$3,735,575	$467,000	CCF04	30	$3,735,575	$149,500	14-25	30	$3,735,575	4.350%	$162,500	30	$3,735,575	$186,900	No	$1,563,600
25	CC	21515527	RESTREPO TABARES DIANA PATRICIA																		25-14	30	$4,288,217	$686,200	EPS010	30	$4,288,217	$536,100	CCF04	30	$4,288,217	$171,600	14-25	30	$4,288,217	4.350%	$186,600	30	$4,288,217	$214,600	No	$1,795,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							**$5,926,619**	**$948,400**			**$5,926,619**	**$741,000**			**$5,926,619**	**$237,200**			**$5,926,619**		**$412,500**		**$5,926,619**	**$296,700**		**$2,635,800**
Ciudad: MACEO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							**$5,926,619**	**$948,400**			**$5,926,619**	**$741,000**			**$5,926,619**	**$237,200**			**$5,926,619**		**$412,500**		**$5,926,619**	**$296,700**		**$2,635,800**
26	CC	71451896	ARROYAVE CARMONA NICOLAS ALONSO	X																	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$116,800	CCF04	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$933,816	$46,900	No	$415,600
27	CC	1036618095	BETANCUR CORTES ANDERSON																		230201	30	$4,992,803	$798,900	EPS010	30	$4,992,803	$624,200	CCF04	30	$4,992,803	$199,800	14-25	30	$4,992,803	6.960%	$347,500	30	$4,992,803	$249,800	No	$2,220,200
Total Afiliados(23)																							$80,375,393	$12,861,500			$80,375,393	$10,048,300			$77,947,398	$3,112,200			$80,375,393		$1,284,200		$77,772,307	$3,893,700		$31,199,900

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$12,861,500	$0	$0	$12,861,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$9,056,700	$0	$0	$9,056,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,234,100	$0	$0	$2,234,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,570,700	$0	$0	$1,570,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,284,200	$0	$0	$1,284,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$1,284,200	$0	$0	$1,284,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,112,200	$0	$0	$3,112,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	23	$3,112,200	$0	$0	$3,112,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$10,048,300	$0	$0	$10,048,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$4,276,300	$0	$0	$4,276,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$5,185,400	$0	$0	$5,185,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$586,600	$0	$0	$586,600
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$390,200	$0	$0	$390,200
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	23	$390,200	$0	$0	$390,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,334,200	$0	$0	$2,334,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$2,334,200	$0	$0	$2,334,200
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$779,100	$0	$0	$779,100
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMIED	899,999,001	7	23	$779,100	$0	$0	$779,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$390,200	$0	$0	$390,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$390,200	$0	$0	$390,200
TOTAL				**23**	**$31,199,900**	**$0**	**$0**	**$31,199,900**