GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACION DE TOLIMA

CONTRATO No. 2119 DE 2025

ACTA DE COMITE

CONTRATO 2119

OBJETIVO DE LA REUNION:	Catastro de pozos		
FECHA:	30/01/2026	**HORA:**	9:30 AM
LUGAR:	Barrio obrero calle 31 Tramo 7		
CONVOCADA POR:			
CONTRATISTA:	Consorcio ramber 4		
INTERVENTORIA:			

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JORGE EDUARDO TABAY	Veedor - secretario	Veeduría
Jinn María Saldaña		Veeduría.
Maria Alis Linares	Veduria	Veduria
Maria del Carmen Avila	Veduria	Veeduria
Alvaro Avila. Cont		
Yaimira Machado Rivera	Veeduria.	Veéduria
María Denise Luzo R.	Veduria	Veduria
Laura camila Echury	Sisoma	Contratista
Juan David Castro Galeano	Inspector	Interventoria
Ing. Andrés Mendoza Cantor	Ingeniero	Contratista
Rafael Leonardo Ramirez Mora	Ingeniero	Contratista
Adriano Calvo Osorio		
Heman Gómez B	Contratista.	Con
Alejandra Zea Vasquez	Ing. Contratista	Contratista.
MARIA CENDSANCHEZ S.		
Dario Castaño Viveña	topografo	contratista

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACION DE TOLIMA

CONTRATO No. 2119 DE 2025

ACTA DE COMITE

CONTRATO 2119

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Inicio de reunión
2. asistentes de la reunión
- personal técnico del contratista e interventoria
- personal de veeduria
- comunidad barrio obrero
3. Revisión de pozos existentes calle 31
- pozo 1
boquillar tubería, cañuela, cañete pasos y revisar filtración corte de exceso de tubería
- pozo 2
boquillar tubería, corte de exceso de tubería pasos en hierro, cañuela, cañete, y demolición de tubería suspendida
- pozo 3
demoler y volver a construir, revisar tubería del pozo 2 al 3
- pozo 4
reforzar entrado de tubería, pasos en hierro, cañete, cañuela, construcción de cono de reducción
- pozo 4A (Nuevo)
emboquillado y pasos en hierro
- pozo 5 (Nuevo)
emboquillado, pasos en hierro y limpieza
- pozo 6
demolición y construcción
- pozo 7
pasos en hierro
- pozo 8

Realizar drenaje y sondeo, ya que el pozo se encuentra obstruido

pozo 9

Realizar drenaje y sondeo, ya que el pozo se encuentra obstruido, reconstruir parte superior del pozo

durante el recorrido se evidencia afectación total a la tapa, de la caja de inspección auxiliar ubicada en la cra 13 con calle 37 debido a esto se recomienda mantener señalizada y tapada dicha caja durante la ejecución de la obra en horario nocturno

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACION DE TOLIMA

CONTRATO No. 2119 DE 2025

ACTA DE COMITE

CONTRATO 2119

COMPROMISOS PRESENTE ACTA		
DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CUMPLIIENTO
Realizar las acciones pertinentes para cada pozo	contratista	07/02/2026
Revisar red interna de la casa calle 37 N° 12-21 barrio obrero	contratista	02/02/2026
realizar limpieza del pozo 8 4 9 (obstruidos)	contratista	03/02/2026

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Juan martin Mendoza	
ENTIDAD	contratista	
CARGO	Director	
CORREO	proyectbandos@costrombar.co.	
TELEFONO		
NOMBRE	Laura camila achury	Laura
ENTIDAD	contratista	
CARGO	Sisoma social	
CORREO	3214342204	
TELEFONO	lauraachury2024@gmail.com	
NOMBRE	Rafael Leonardo Ramirez	
ENTIDAD	Contratista	
CARGO	Ing Residente	
CORREO	rafaelramirezm@gmail.com	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACION DE TOLIMA

CONTRATO No. 2119 DE 2025

ACTA DE COMITE

CONTRATO 2119

TELEFONO	3104341443
NOMBRE	Juan David Castro Cabrera
ENTIDAD	Interventoria
CARGO	Inspector
CORREO	judcastro94@hotmail.com
TELEFONO	3107527703
NOMBRE	Jairo Castaño Urrea
ENTIDAD	contratista
CARGO	topografo
CORREO	Jacv764@gmail.com
TELEFONO	3178875627
NOMBRE	Lady Ximena Garzon Suarez
ENTIDAD	Contratista
CARGO	Inspectura de Obra
CORREO	Xgarzon115@gmail.com
TELEFONO	3219847618
NOMBRE	JORGE EDUARDO TOBAR PLAZA
ENTIDAD	Veeduria
CARGO	secretario (ingeniero)
CORREO	Jtobarplaza@hotmail.com
TELEFONO	3223866356
NOMBRE	LINA MARIA SALDAÑA
ENTIDAD	Veeduria
CARGO	
CORREO	LinMay1970@6mail.com.
TELEFONO	3132473634.
NOMBRE	
ENTIDAD	
CARGO	
CORREO	
TELEFONO	
NOMBRE	
ENTIDAD	
CARGO	
CORREO	
TELEFONO	
NOMBRE	
ENTIDAD	
CARGO	
CORREO	
TELEFONO	
NOMBRE	
ENTIDAD	
CARGO	
CORREO	
TELEFONO	
NOMBRE	
ENTIDAD	
CARGO	
CORREO	
TELEFONO	

Jairo Castaño U.
Topografo
Lic. 0119757
C.C. 1.110.589.073