INFORME DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN AL CONVENIO Nº 4600018214 ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y LA CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación Nº 4600018214, suscrito el día 18 de julio de 2025 entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Productividad y Competitividad, y la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), se presenta este informe de seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026.

El objeto del convenio consiste en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la creación de un modelo de transferencia que permita fortalecer el sistema alimentario y nutricional del departamento de Antioquia. Dicho modelo se enfoca en los ejes de producción, distribución y acceso a los alimentos, con el propósito de incrementar las capacidades de innovación en emprendimientos, organizaciones y encadenamientos productivos, en beneficio de la seguridad alimentaria y nutricional de la población del territorio.

El valor total del convenio asciende a veintitrés mil setenta y dos millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos ($23.072.374.316) M/L, exentos de IVA, con un plazo inicial de veinticuatro meses, cuya ejecución se extiende hasta el 15 de diciembre de 2027. El convenio cuenta con garantías vigentes, aprobadas y legalizadas, conforme a lo exigido por la normatividad contractual.

Los Supervisores asignados a este contrato son:

- Fredy Hernán Mafla Zapata desde el rol técnico
- Juan Pablo Restrepo Naranjo desde el rol financiero
- Daniel Riaga Gallón desde el rol jurídico

AVANCES TÉCNICOS

1. FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Actividad 1.1.3 – Desarrollo de capacitaciones de productividad e innovación

Componente / Línea del proyecto: Fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia

Propósito de la actividad: desarrollar capacitaciones de productividad e innovación en forma de taller presencial, de entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas en la ciencia, la tecnología y la innovación del sistema agroalimentario en Antioquia.

Alcance definido de la actividad: se realizarán cuatro (4) talleres formativos en cada subregión del departamento con una duración de cuatro (4) horas cada uno y se realizará de manera presencial. Están dirigidos a hasta 50 personas inscritas y los temas a abordar por sesión corresponden a:

- La innovación como elemento clave de productividad y competitividad
- Kaizen estrategia de cambio permanente
- La transformación digital como ventaja competitiva
- Ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y el fortalecimiento del sistema alimentario

Durante cada taller se entregará refrigerio a los asistentes mediante un break en la mitad de la sesión y se realizará listado de asistencia, registro fotográfico y encuesta de satisfacción de cada espacio.

Desarrollo de la actividad

Se planeó la realización de 20 talleres en 2025 aprovechándolos para dar a conocer el programa, crear comunidad de práctica y promover las convocatorias 1 y 2 del programa; y 16 en 2026, para un total de 39 por plan operativo.

De los 4 temas propuestos, se escogieron 2 para divulgar en 2025 y los otros 2 en 2026, quedando un taller por cada tema en cada una de las 9 subregiones, es decir, 2 talleres diferentes por subregión.

Para la selección de los municipios en 2025 se realizó una investigación que pudiera justificar la pertinencia de realizar 2 talleres en un municipio de cada subregión. Se analizaron la densidad empresarial, las necesidades en seguridad alimentaria y la facilidad de movilidad de los habitantes dentro de una subregión.

Para 2026 la selección se hizo pensando en llegar a más públicos, priorizando municipios con mayor número de postulaciones en las convocatorias del programa.

Los talleres se definieron como espacios académicos teórico-prácticos con metodología learning by doing, estructurados en momentos de sensibilización, conceptualización y contextualización.

Los talleres fueron promovidos a través de mailing, redes sociales institucionales, WhatsApp, pauta en medios regionales, gestión de aliados y divulgación institucional.

Resultados alcanzados: se programaron y realizaron 20 talleres en 11 municipios de 9 subregiones en 2025, con un total de 416 asistentes. Para 2026 se programaron 20 talleres adicionales distribuidos por subregión.

Evidencias y soportes: carpeta de apropiación social del conocimiento con e-card, formulario de inscripción, listados de asistencia y registro fotográfico.

Dificultades, riesgos y desviaciones: el apoyo de aliados para convocatoria no fue el esperado en algunos municipios. Adicionalmente, condiciones climáticas y épocas de cosecha afectaron la asistencia en algunos talleres.

Actividad 1.4.3 – Formalización e ingreso de beneficiarios

Componente / Línea del proyecto: Ecosistemas

Propósito de la actividad: incrementar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en emprendimientos del sistema alimentario y nutricional de Antioquia (SAN), a través de la provisión de servicios tecnológicos de valor agregado y el financiamiento de iniciativas que fortalezcan la productividad y sostenibilidad del sistema.

Alcance definido de la actividad: seleccionar 63 emprendimientos para ser acompañados con servicios tecnológicas y acceder hasta 30 millones en apalancamiento.

Actividades contempladas

El proyecto se centra en la transferencia de servicios tecnológicos de valor agregado. Las actividades principales incluyen:

- Convocatoria y Selección: Identificación de emprendimientos que cumplan con los requisitos habilitantes.
- Diagnóstico Inicial: Evaluación del estado actual de los emprendimientos seleccionados.
- Transferencia de Servicios Tecnológicos: Desarrollo de soluciones técnicas específicas (según el catálogo de la CIB) que pueden incluir:
  - Diseño y optimización de prototipos.
  - Estudios de vida útil y estabilidad.
  - Análisis fisicoquímicos y microbiológicos.
  - Asesoría en escalamiento productivo y normatividad sanitaria.
- Seguimiento y Cierre: Monitoreo de la implementación y entrega de certificados de participación.

Cobertura territorial: el programa tiene un alcance departamental enfocado en Antioquia, Colombia.

Población objetivo: La convocatoria está dirigida a emprendimientos (personas naturales o jurídicas) que pertenezcan al sistema alimentario y nutricional de Antioquia, tengan un componente de innovación o valor agregado y cumplan con los requisitos de formalización.

Metas programadas: 63 emprendimientos seleccionados.

Desarrollo de la actividad

El proyecto utiliza una metodología de Transferencia Tecnológica Dirigida, basada en el aprendizaje haciendo y en la validación técnica en laboratorios especializados de la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB).

Etapas desarrolladas

- Alistamiento y Lanzamiento: Socialización de los TDR y apertura de la plataforma de registro.
- Validación y Selección: Evaluación de requisitos habilitantes y criterios de innovación, impacto y viabilidad.
- Diagnóstico Técnico: Identificación de necesidades específicas de cada emprendimiento.

- Ejecución de Servicios: Desarrollo de análisis de laboratorio, prototipado o asesorías técnicas.
- Cierre y Certificación: Entrega de resultados técnicos y certificados de participación.

Actores involucrados

- Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB).
- Emprendedores y microempresarios beneficiarios.
- Gobernación de Antioquia.

Articulaciones institucionales: alianza Universidad–Empresa–Estado–Sociedad entre la Gobernación de Antioquia, la CIB y aliados territoriales.
Ajustes realizados frente a la planeación inicial: flexibilidad en servicios, ajustes logísticos por acceso territorial, ampliación de plazos para aumentar cobertura.

Resultados alcanzados
Distribución de emprendimientos por subregión con rangos y promedios de puntaje:

- Oriente: 18 emprendimientos.
- Valle de Aburrá: 12 emprendimientos.
- Suroeste: 9 emprendimientos.
- Urabá: 6 emprendimientos.
- Nordeste: 6 emprendimientos.
- Bajo Cauca: 6 emprendimientos.
- Norte: 5 emprendimientos.
- Magdalena Medio: 5 emprendimientos.
- Occidente: 3 emprendimientos.

Evidencias y soportes: documento listado de beneficiarios.

Dificultades, riesgos y desviaciones: brecha digital, limitaciones de conectividad y asincronía en la comunicación con beneficiarios.
Acciones correctivas y ajustes implementados: intensificación de comunicaciones y habilitación de canales alternativos de atención.
Articulación con otras actividades del proyecto: apoyo de aliados en procesos de divulgación y promoción de la convocatoria.
Conclusiones de la actividad: la convocatoria evidenció participación robusta con liderazgo del Oriente y Valle de Aburrá.

2. INCREMENTO DE LOS NIVELES DE APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DURAS Y BLANDAS

Actividad 2.1.2 – Selección de empresas beneficiarias

Componente / Línea del proyecto: Realizar actividades de extensionismo tecnológico de Desarrollo de la ruta de la productividad y la innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia

Propósito de la actividad: esta actividad tiene como propósito evaluar y seleccionar las 90 organizaciones que serán beneficiarias del componente de extensionismo tecnológico.

Alcance definido de la actividad

- Verificación de requisitos habilitantes
- Diagnóstico de nivel de madurez
- Evaluación de criterios de selección
- Selección de organizaciones beneficiarias

Población objetivo: Organizaciones postuladas para participar en el programa Alimentatec

Metas programadas: 90 organizaciones del sector agroalimentario del departamento de Antioquia seleccionadas

Desarrollo de la actividad

Para el desarrollo de la actividad se parte del listado de las organizaciones postuladas efectivamente, es decir, que completan la información relacionada en los términos de referencia para la selección de organizaciones. Se diseña y aplica un instrumento de diagnóstico digital para evaluar el nivel de madurez tecnológico y de innovación de las organizaciones postuladas.

Etapas desarrolladas

- Verificación de requisitos habilitantes: Se verificaron 185 organizaciones postuladas, de las cuales 184 cumplieron los requisitos habilitantes y 1 no cumplió.
- Diagnóstico de nivel de madurez: De las 184 organizaciones habilitadas, 183 fueron diagnosticadas y 1 no fue diagnosticada por imposibilidad de contacto.
- Evaluación de criterios de selección: Se evaluaron 184 organizaciones con base en criterios definidos en los términos de referencia, generando una calificación entre 0 y 100 puntos.
- Selección de organizaciones beneficiarias: Se construyó un ranking que permitió seleccionar las 90 organizaciones con mayor calificación.

Actores involucrados: equipo técnico del proyecto por parte de la CIB y equipo de coordinación de la Gobernación de Antioquia.

Articulación entre la CIB y la Gobernación de Antioquia.

Resultados alcanzados

- 184 organizaciones evaluadas
- 90 organizaciones seleccionadas
- 390 horas ejecutadas

Resultados cualitativos: Evaluación de capacidades tecnológicas e innovadoras, sensibilización sobre apropiación tecnológica y seguridad alimentaria.

Evidencias y soportes: listados de asistencia, registros fotográficos, actas del proceso de selección, encuestas y plataforma Kairos.
Anexo 1: Términos de referencia
Anexo 2: Acta de selección

Dificultades, riesgos y desviaciones: subjetividad en algunos criterios de selección que puede generar diferencias mínimas en las calificaciones.
Acciones correctivas y ajustes implementados: espacios de aclaración definidos en los términos de referencia para atender inquietudes de las organizaciones postuladas.
Articulación con otras actividades del proyecto: actividad articulada con el inicio del proceso de extensionismo tecnológico.
Conclusiones de la actividad: diversidad de capacidades tecnológicas e importancia del diagnóstico como línea base.
Recomendaciones: fortalecer capacidades críticas, definir indicadores claros y fomentar la colaboración.

Actividad 2.1.4 – Extensionismo tecnológico

Componente / Línea del proyecto: Realizar actividades de extensionismo tecnológico de Desarrollo de la ruta de la productividad y la innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia
Propósito de la actividad: realizar procesos de extensionismo tecnológico en 90 organizaciones del departamento de Antioquia para fortalecer capacidades en productividad e innovación.

Alcance definido de la actividad

- Selección de entidad ejecutora
- Prestación del servicio de extensionismo tecnológico

Población objetivo: 90 organizaciones seleccionadas
Metas programadas: 90 organizaciones con extensionismo tecnológico

Desarrollo de la actividad

Selección de una entidad ejecutora con capacidad técnica y experiencia, seguida de acompañamiento bajo la metodología de alimentación circular: explorar, experimentar y escalar.

Etapas desarrolladas: Selección de entidad ejecutora mediante términos de referencia, evaluación de propuestas y notificación a la entidad seleccionada.

Actores involucrados: equipo técnico de la CIB y Gobernación de Antioquia.
Articulaciones institucionales: CIB y Gobernación de Antioquia.

Resultados alcanzados

- 3 entidades evaluadas
- 1 entidad ejecutora seleccionada
- 8 horas ejecutadas

Evidencias y soportes
Actas del proceso de selección, registros fotográficos y términos de referencia.
Anexo 1: Términos de referencia
Anexo 2: Acta de selección

Dificultades, riesgos y desviaciones: subjetividad en criterios de evaluación.
Acciones correctivas y ajustes implementados: espacios de aclaración abiertos para atención de inquietudes.
Articulación con otras actividades del proyecto: articulación con formulación y ejecución de proyectos de CTi.
Conclusiones de la actividad: Idoneidad técnica, capacidad de implementación y alineación estratégica de la entidad seleccionada.
Recomendaciones: formalizar el contrato y definir indicadores de seguimiento.

3. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ESLABONES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS REGIONALES

Aquí se consolida íntegramente, sin síntesis ni reinterpretación, los informes individuales correspondientes al componente orientado a mejorar los procesos de articulación entre los diferentes eslabones de las cadenas productivas regionales pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia.

La información se presenta respetando la estructura, numeración, títulos y contenido textual de los informes originales.

Actividad 3.1.2 – Formulación del mecanismo

Componente / Línea del proyecto: Mejorar los procesos de articulación entre los diferentes eslabones de las cadenas productivas regionales pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia

Propósito de la actividad: se construirán sobre los resultados obtenidos en el análisis del problema, la situación o realidad necesaria de transformar, los cuales determinaron la agenda pública o el horizonte de sentido. El propósito de la fase de formulación es identificar con precisión respuestas integrales a los factores o determinantes de las situaciones, condiciones, problemáticas o potencialidades identificadas.

Alcance definido de la actividad

- Análisis estructural del sistema alimentario y nutricional del departamento de Antioquia, con énfasis en las brechas de financiamiento para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Revisión y sistematización de lineamientos normativos, estratégicos y de política pública relacionados con Seguridad Alimentaria y Nutricional y CTeI.
- Elaboración de la Agenda Pública para el sector agroalimentario.
- Definición conceptual y funcional del mecanismo financiero para la integración de recursos públicos, privados, internacionales y de donación.
- Diseño de la arquitectura estratégica, operativa y de gobernanza del mecanismo financiero.
- Formulación de la tesis de inversión y criterios técnicos de priorización de proyectos.
- Elaboración de lineamientos de política pública y de un borrador de ordenanza departamental.

Población objetivo: actores públicos, privados, académicos y sociales pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia, así como actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación vinculados al desarrollo, formulación y financiación de proyectos orientados al Sistema Alimentario y Nutricional.

Metas programadas

- ✓ Metas cualitativas: - Formular un documento técnico del mecanismo financiero. - Definir un modelo de gobernanza del mecanismo. - Diseñar la arquitectura estratégica y operativa del mecanismo financiero. - Construir una Agenda Pública para el sector agroalimentario. - Formular lineamientos de política pública para el fondo de CTeI. - Elaborar un borrador de ordenanza departamental.
- ✓ Metas cuantitativas: - Un (1) documento técnico del mecanismo financiero. - Una (1) Agenda Pública formulada. - Un (1) modelo de gobernanza definido. - Un (1) conjunto de lineamientos de política pública. - Un (1) borrador de ordenanza departamental.

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrolló mediante una metodología de planeación técnica y estratégica, orientada a la activación y estructuración de los insumos necesarios para el diseño del mecanismo financiero, en coherencia con la Etapa 1 del Plan Operativo PP CTi+E V.3.
La metodología se concentró en acciones preparatorias, analíticas y de estructuración conceptual, sin implicar procesos de implementación u operación del mecanismo.
Ajustes realizados frente a la planeación inicial
No se presentaron ajustes frente a la planeación inicial durante el periodo reportado.

Evidencias y soportes: documentos técnicos elaborados correspondientes a insumos de formulación del mecanismo financiero, Agenda Pública y lineamientos de política pública.
Registros de participación institucional asociados a procesos de articulación técnica y administrativa.

Conclusiones de la actividad: la actividad constituye un hito fundamental en la fase de planeación del proyecto Alimentatec, al permitir la estructuración de insumos técnicos, conceptuales y normativos necesarios para avanzar hacia la creación de un instrumento orientado a la financiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el sistema alimentario y nutricional del departamento de Antioquia.

Recomendaciones

- Validar institucionalmente los insumos técnicos formulados.
- Definir el modelo definitivo de gobernanza y administración del mecanismo.
- Establecer un cronograma detallado para las siguientes etapas del proyecto.
- Diseñar mecanismos de socialización y apropiación institucional.
- Mantener alineación estricta con los objetivos del Sistema Alimentario y Nutricional y el POA del proyecto.

Actividad 3.2.1 – Planeación de proyectos articuladores

Componente / Línea del proyecto: Encadenamientos Productivos
Propósito de la actividad: diseñar y estructurar los Términos de Referencia y sus anexos técnicos para orientar la formulación y selección de proyectos de innovación en el marco del sistema agroalimentario del departamento de Antioquia, permitiendo que los actores de la cuádruple hélice presenten propuestas alineadas con las apuestas estratégicas del Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia – PDSAN.

Alcance definido de la actividad

- Revisión de instrumentos de política pública y lineamientos SAN–CTI.
- Identificación y organización de retos y brechas tecnológicas del sistema agroalimentario.

Convenio especial de cooperación 4600018214 desarrollado con recursos del Fondo Antioquia Bien – Estar

- Diseño y ajuste de los Términos de Referencia de la convocatoria.
- Construcción de anexos técnicos.
- Definición del mecanismo de evaluación y selección bajo enfoque PBR.
- Incorporación de observaciones técnicas y de gobernanza.

Población objetivo: actores de la cuádruple hélice del sistema agroalimentario.
Metas programadas: términos de Referencia y anexos técnicos diseñados y listos para publicación.

Desarrollo de la actividad

Se desarrolló un proceso técnico, participativo y progresivo de estructuración de instrumentos, con revisión de instrumentos de política pública, identificación de retos y brechas, diseño de Términos de Referencia, construcción de anexos técnicos y definición de un mecanismo de evaluación y selección bajo enfoque de Presupuesto Basado en Resultados.

Resultados alcanzados

Productos entregados: términos de Referencia y anexos técnicos diseñados y listos para publicación.

Evidencias y soportes: términos de Referencia Encadenamientos Productivos (versión final) y anexos técnicos de la convocatoria.
Anexo 1: Términos de Referencia Encadenamientos Productivos V7
Anexo 2: Anexos Técnicos de la convocatoria

Dificultades, riesgos y desviaciones: ajustes iterativos derivados de observaciones técnicas y necesidad de armonizar enfoques técnicos con criterios institucionales.
Acciones correctivas y ajustes implementados: ajuste del alcance territorial, clarificación de requisitos técnicos y fortalecimiento del enfoque de Presupuesto Basado en Resultados.
Conclusiones de la actividad: la actividad permitió consolidar un instrumento técnico y metodológico clave para el fortalecimiento del sistema agroalimentario del departamento.
Recomendaciones: mantener el enfoque sistémico y fortalecer procesos de socialización de los Términos de Referencia.

SECCIÓN TRANSVERSAL. APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

La Apropiación Social del Conocimiento en el marco del Proyecto AlimentaTec se desarrolla como un eje transversal que acompaña y complementa la ejecución de las actividades consolidadas en los distintos componentes del proyecto.

Esta sección integra, sin reinterpretar ni reformular, las acciones de divulgación, socialización, formación, relacionamiento y fortalecimiento de capacidades que se evidencian a lo largo de los informes individuales consolidados, y que contribuyen a la comprensión, uso y apropiación del conocimiento generado en torno a la ciencia, la tecnología, la innovación y la seguridad alimentaria y nutricional en el departamento de Antioquia.

Las acciones de apropiación social del conocimiento se materializan principalmente a través de:

- Talleres presenciales de productividad e innovación, desarrollados en las subregiones del departamento, concebidos como espacios académicos teórico-prácticos de acceso libre, orientados a la sensibilización, conceptualización y contextualización de temáticas asociadas a innovación, mejora continua, transformación digital y ecosistema de ciencia, tecnología e innovación.
- Estrategias de divulgación y convocatoria, que incluyen el uso de mailing institucional, redes sociales, canales de mensajería, alianzas con actores territoriales, pauta en medios regionales y articulación con entidades públicas y privadas, orientadas a promover la participación de actores del sistema alimentario y nutricional en las actividades del proyecto.
- Procesos de socialización institucional, evidenciados en la formulación de mecanismos financieros, diseño de Términos de Referencia y construcción de agendas públicas, que involucran actores públicos, privados, académicos y sociales del sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento.
- Espacios de interacción y acompañamiento técnico, derivados de los procesos de selección, formalización e ingreso de beneficiarios, extensionismo tecnológico y planeación de proyectos articuladores, que facilitan la transferencia de conocimiento, metodologías y herramientas a los actores participantes.

Las acciones de apropiación social del conocimiento involucran de manera directa a:

- Emprendimientos y organizaciones del sistema alimentario y nutricional del departamento de Antioquia.
- Empresas beneficiarias de procesos de extensionismo tecnológico.
- Actores de la cuádruple hélice: sector productivo, académico, institucional y social.
- Entidades ejecutoras, equipos técnicos del proyecto y entidades públicas aliadas.

Las acciones de apropiación social del conocimiento contribuyen a:

- Fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de los actores del sistema alimentario y nutricional.
- Promover la comprensión de los retos, brechas y oportunidades del sistema agroalimentario departamental.

- Facilitar la adopción de tecnologías duras y blandas, metodologías de innovación y enfoques de mejora continua.
- Incentivar la participación de los actores territoriales en los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de iniciativas del proyecto.

La Apropiación Social del Conocimiento se articula de manera transversal con:

- Las actividades de capacitación y formación.
- Los procesos de selección, formalización y acompañamiento de beneficiarios.
- El extensionismo tecnológico y la formulación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- La planeación y estructuración de mecanismos e instrumentos de articulación del sistema alimentario y nutricional.

AVANCES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CIB

En el componente administrativo y legal se cumplieron las obligaciones previstas en el convenio. En particular, se destaca lo siguiente:

- Se mantuvo informado al Departamento de Antioquia sobre el avance de las actividades, a través de informes de actividades, actas de reuniones y reportes periódicos. Aunque algunos informes se entregaron de manera extemporánea, ello obedeció a la necesidad de realizar reuniones de encuadre inicial y ajustes metodológicos.
- Se han presentado los informes de seguimiento mensual durante los meses de septiembre a diciembre.
- Se llevaron a cabo comités técnicos de seguimiento de cada mes, en los cuales se definieron lineamientos metodológicos, ajustes de cronograma y procedimientos administrativos, y todo lo concerniente a la ejecución exitosa del proyecto.

AVANCES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES GOBERNACIÓN

- Gestión presupuestal: se cumple con la ejecución financiera del proyecto.
- Supervisión colegiada: Actas de comité técnico.
- Exigencia de cumplimiento: Evidencia documental de avances.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

En términos financieros, el convenio comprometió un total de veintitrés mil setenta y dos millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos quince pesos ($23.072.374.315), de los cuales $21.830.801.159 provienen del Departamento de Antioquia y $1.241.573.156 corresponden a aportes de la CIB.

A la fecha del presente informe se han recibido el 1er desembolsos por parte del Departamento, por valor de $1.195.575.679 y el 50% del segundo desembolso por valor de $ 2.296.537.839



SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Entregables	% ejecucion	Valor ejecuciòn
Contratos del equipo de trabajo	5%	$ 1,195,575,679
Documento de excel con el plan operativo		
Documento con el plan de comunicaciones		
Documento sobre las convocatorias u ofertas públicas que se desarrollarán		
20 informes con las evidencias del desarrollo de los talleres realizados en las subregiones de Antioquia	11%	$ 2,296,537,840
Informe que relacione el mecanismo financiero diseñado, evidenciando como integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para financiar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.		
63 informes de los servicios tecnológicos desarrollados en cada uno de los emprendimientos seleccionados	10%	$ 2,296,537,840
90 informes con las evidencias de las actividades de extensionimos tecnologico realizadas en cada una de las empresas seleccionadas		
TOTAL	**26%**	**$ 5,788,651,358**

Contrapartida	% ejecucion	Valor ejecuciòn
Talento Humano	22%	$ 277,856,545
Infraestructura	7%	$ 80,825,000
TOTAL	**29%**	**$ 358,681,545**

Talento Humano:
Contrapartida en especie: Doscientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco ($277.856.545).

Talento humano								
CARGO	PERFIL	MESES	25/07/2025 al 04/09/2025	05/09/2025 al 30/09/2025	01/10/2025 al 30/10/2025	01/11/2025 al 30/11/2025	01/12/2025 al 30/12/2025	TOTAL
Investigador Proyecto	Doctor(a) en Ciencia y tecnologia agraria y alimentaria	1	$ 19,992,000	$ 19,992,000	$ 19,992,000	$ 19,992,000	$ 19,992,000	$ 99,960,000
Investigador Proyecto	Doctor(a) en Ciencias farmaceuticas y alimentarias	1	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 50,000,000
Investigador Proyecto	Doctor(a) en Ciencias Medicas	1	$ 7,106,000	$ 7,106,000	$ 7,106,000	$ 7,106,000	$ 7,106,000	$ 35,530,000
Investigador Proyecto	Doctor(a) en Salud pública	1	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 35,000,000
Investigador Proyecto	Magister en Ciencias médicas	1	$ 7,473,309	$ 7,473,309	$ 7,473,309	$ 7,473,309	$ 7,473,309	$ 37,366,545
Investigador Proyecto	Social con Especialización en Comunicación y preevencion para la salud	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000	$ 4,000,000	$ 4,000,000	$ 4,000,000	$ 20,000,000
TOTAL			$ 55,571,309	$ 55,571,309	$ 55,571,309	$ 55,571,309	$ 55,571,309	$ 277,856,545

Infraestructura:
Contrapartida en especie: Ochenta millones ochocientos veinte cinco mil pesos ($80.825.000)

INFRAESTRUCTURA											
ESPACIO	TAMAÑO	05/09/2025 al 30/09/2025 VALOR DÍA/SERVICIO	TIEMPO/ DÍAS	TOTAL	05/09/2025 al 30/09/2025 VALOR DÍA/SERVICIO	TIEMPO/ DÍAS	TOTAL	01/10/2025 al 30/12/2025 VALOR DÍA/SERVICIO	TIEMPO/ DÍAS	TOTAL	TOTAL
Auditorio	Area 98 m²	$ 5,300,000	1	$ 5,300,000	$ -	0	$ -		90	$ -	$ 5,300,000
Oficinas IP	Area 162 m²	$ 300,000	40	$ 12,000,000	$ 300,000	25	$ 7,500,000	$ 300,000	90	$ 27,000,000	$ 46,500,000
Sala de reunión Coworking	Area 18 m²	$ 50,000	40	$ 2,000,000	$ 47,000	25	$ 1,175,000	$ 47,000	90	$ 4,230,000	$ 7,405,000
Plataforma reuniones	Area 67 m²	$ -	0	$ -	$ 124,000	25	$ 3,100,000	$ 124,000	90	$ 11,160,000	$ 14,260,000
Sala de reunión 1	Area 8 m²	$ -	0	$ -	$ 17,000	25	$ 425,000	$ 17,000	90	$ 1,530,000	$ 1,955,000
Sala de reunión 2	Area 25.33 m²	$ -	0	$ -	$ 47,000	25	$ 1,175,000	$ 47,000	90	$ 4,230,000	$ 5,405,000
TOTAL				$ 19,300,000			$ 13,375,000			$ 48,150,000	$ 80,825,000

En cuanto a los aportes a la seguridad social y parafiscales, el contratista acreditó estar al día mediante certificación expedida por el revisor fiscal y soportada con las respectivas planillas de pago N° 83195836. De esta manera, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-23, 12:00:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	CIB
NIT	NI 890908790
Código Sucursal (Nombre)	02 (CIB2023)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83195836
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	3244251
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 71.756.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.080.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	20	$ 13.364.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	$ 15.681.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 198.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 665.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 1.192.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	36	$ 20.926.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 1.970.900	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	40	$ 7.410.200	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	40	$ 3.706.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	40	$ 5.558.700	$ 0
		SubTotales:		$ 71.756.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 71.756.200

REUNIONES Y COMITÉS TÉCNICOS


Durante este periodo se realizaron reuniones claves para el desarrollo del convenio, entre ellas:

1. Comité de Evaluación (20/01/2026): se llevó a cabo Comité de Evaluación para la selección de entidades expertas para realizar actividades de extensionismo tecnológico orientadas al desarrollo de la Ruta de la Productividad y la Innovación en organizaciones pertenecientes al Sistema Alimentario Sostenible y Sustentable del Departamento de Antioquia.
   El comité concluyó que, con base en los resultados obtenidos en las fases de verificación habilitante y evaluación técnica, metodológica y económica, el Comité Evaluador recomienda seleccionar la propuesta presentada por: La Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia -CTA, por haber cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes y haber obtenido el mayor puntaje, superando el umbral mínimo exigido y evidenciando las mejores

condiciones para ejecutar las actividades de extensionismo tecnológico objeto de la convocatoria.

2. Comité Directivo (22/01/2026) y Comité Técnico Extraordinario (23/01/2026): tuvieron como objetivo definir la lista de emprendimientos y organizaciones seleccionadas de las convocatorias AlimentaTec No.1 para emprendimientos pertenecientes al sistema agroalimentario del departamento de Antioquia y convocatoria AlimentaTec No.2 para organizaciones pertenecientes al sistema agroalimentario del departamento de Antioquia. Una vez cerradas las convocatorias el sábado 10 de enero de 2026, el equipo técnico del programa AlimentaTec adelantó la verificación de los requisitos de las 375 postulaciones efectivas dando plazo hasta el 19 del mes para subsanaciones. En simultánea el comité evaluador aplicó los criterios de evaluación puntuables de forma numérica, un equipo técnico agendó y realizó reuniones virtuales para levantar un inventario tecnológico y un perfil tecnológico, constituyéndolos en un diagnóstico también puntuable de forma numérica, y nuevamente el comité evaluador sumó puntajes para presentar en el comité directivo del programa, unos rankings por subregión y uno total por convocatoria, en reunión presencial realizada el viernes 23 de enero en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Antioquia.
   Tras argumentos relacionados con la realidad de departamento, las contrastantes cifras de postulaciones en las subregiones, el amplio rango de puntajes obtenidos y la necesidad de priorizar a quienes fueron mejor evaluados con miras a incentivarlos y a obtener un mejor aprovechamiento y mejores resultados del proceso, en lugar de seleccionar un número igualitario entre subregiones de emprendimientos (7 por subregión) y organizaciones (9 por subregión), se tomó la decisión de seleccionar a los primeros 63 emprendimientos y a las primeras 90 organizaciones de mayor a menor puntaje en el ranking, indiferente de la subregión de la que provinieran.

ANEXOS



OBSERVACIONES FINALES

Con base en el seguimiento realizado, se concluye que el Convenio 4600018214 presenta un avance satisfactorio y coherente con lo establecido contractualmente, evidenciando el cumplimiento de los compromisos técnicos, administrativos y financieros asumidos por la CIB.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los avances demostrados y las evidencias presentadas, se considera procedente la autorización del desembolso correspondiente al periodo evaluado, el cual permitirá dar continuidad a las actividades programadas y asegurar el cumplimiento integral del objeto del convenio.